

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS											
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 35											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA: VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.											
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE											
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Nº 163/2022-CPLC											
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 085/2022											
TOMADA DE PREÇOS: Nº 069/2022											
INÍCIO: 13/09/2022 - TÉRMINO: 13/09/2024 - TÉRMINO DO ADITIVO: 13/09/2025											
EMPRESA: CASSIANO FERNANDEZ DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI											
CNPJ: 12.087.161/0001-43											
PERÍODO MEDIÇÃO: 15/09/2024 A 30/09/2024											
Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	2º TERMO ADITIVO		EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)		EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)		Desvio %
					Preço Unitário c/ BDI	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluído o período anterior	Medido no período	
1.0	5000	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			R\$ -				R\$ 5.093,01	R\$ 5.093,01	0,12%
1.1	80776	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês		R\$ 7.875,88		0,42		R\$ 3.308,28	R\$ 3.308,28	0,08%
1.2	80786	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês		R\$ 4.248,33		0,42		R\$ 1.784,72	R\$ 1.784,72	0,04%
2.0	5000	PAVIMENTAÇÃO			R\$ -				R\$ 96.993,93	R\$ 96.993,93	2,21%
2.1	10206	EXECUÇÃO DE TAPABURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LISAGEM AF_1/2020	M²		R\$ 1.077,35		43,98		R\$ 86.859,90	R\$ 86.859,90	1,96%
2.2	100885	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³) AF_07/2020	M³		R\$ 8,36		43,88		R\$ 411,65	R\$ 411,65	0,01%
2.3	87974	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M³/KM) AF_07/2020	M³/KM		R\$ 3,74		1.318,34		R\$ 4.934,33	R\$ 4.934,33	0,11%
2.4	87975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³/KM) AF_07/2020	M³/KM		R\$ 1,50		2.885,70		R\$ 4.288,05	R\$ 4.288,05	0,10%
TOTAL GERAL (COM BDI)						R\$ 4.388.171,49			R\$ 101.689,04	R\$ 101.689,04	2,33%



GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400
Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE
CPF: 182111630
Data: 2024/10/10 10:57

Rep. Técnico para Fiscalização da obra
Gilson Aurélio Barreto Duarte
Engenheiro Civil
182111630
PE022693033

Representante: Tomador
Nome: Pablo Luz Rodrigues
Cargo: Engenheiro Civil
Assinatura: CREA/PE 182220995-1

[Handwritten signature]