



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA: VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE
 PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 085/2022
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Nº 183/2022-CPLC
 TOMADA DE PREÇO: Nº 050/2022
 INÍCIO: 13/09/2022 - TÉRMINO: 13/09/2024 - TÉRMINO DO ADITIVO: 13/09/2025
 EMPRESA: CASSIANO FERNANDEZ DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 07/10/2024 A 15/10/2024

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd	Preço Unitário (C/B)	Preço Total	2º TERMO ADITIVO		EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADES)		EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)		Devido %
							Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	
1.0	SI/MP/075022	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			R\$	-			5.050,01	R\$	14.066,40	19.116,41	0,44%
1.1	60776	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês		R\$ 7.870,80	-	0,42	1,16	3.300,29		9.137,19	12.445,47	0,28%
1.2	60766	ALMOVARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês		R\$ 4.248,33	-	0,42	1,16	1.764,72		4.929,22	6.713,94	0,15%
2.0	SI/MP/075022	PAVIMENTAÇÃO			R\$	-			90.960,93	R\$	286.146,07	364.730,00	6,35%
2.1	102968	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (ACQUIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO AF_12/2020	M²		R\$ 1.977,35	-	43,98	132,08	166,06		241.401,81	328.901,71	7,52%
2.2	100885	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M³		R\$ 9,36	-	43,98	132,08	166,06		1.142,67	1.554,32	0,04%
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM (UNIDADE MP/KM) AF_07/2020	MP/KM		R\$ 3,74	-	1319,34	3.882,51	4.891,85		13.097,79	18.032,12	0,43%
2.4	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 9 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE MP/KM) AF_07/2020	MP/KM		R\$ 1,50	-	2680,70	7.935,20	10.793,90		11.902,80	16.160,85	0,37%
TOTAL GERAL (COM BDI)						R\$ 4.386.171,45			101.886,94	R\$	292.214,67	385.886,41	8,79%

Representante: Tomador
 Nome: **Pablo Luiz Rodrigues**
 Cargo: **Engenheiro Civil**
 Área: **CREAPE 182220895-1**

Assessor de forma digital por:
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE09843852400
 Data de: 2024/10/15 09:44:43 -03'00'
 Respost: Técnico pela Fiscalização de obra/serviço
 Gilson Aurelio Barreto Duarte
 Engenheiro Civil
 CPF: 02220895333