

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS										
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		EMPRESA: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA										
BOLETIM DE MEDIÇÃO 10		PROCESSO ADM. N° 002/2024 DISPENSA N° 002/2024										
		INÍCIO DA OBRA: 04.06.2024										
		PRazo: 365 DIAS										
		V.MEDIDO:										
		MED:10										
		V.ACUMUL:										
		SALDO:										
		PERÍODO 16.10.24 a 31.10.24										
		FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	(%)		
1	Varição manual de vias e logradouros públicos.	KM	102,84	23.300,76	1.069,43	9.708,66	2.396.250,16	109.681,15	995.721,71	41,55%	17.166.153,40	
2	Coleta manual e conteneurizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, e de varrição.	TON	158,24	42.216,00	1.825,46	18.501,21	6.680.259,84	288.860,79	2.927.631,47	43,83%	757.879,36	
3	Locação, lavagem, desinfecção e manutenção de container de 700L.	UNID.	125,56	9.024,00	365,50	3.581,50	1.133.053,44	45.892,18	449.693,14	39,69%	7.263.817,05	
4	Coleta de resíduos volumosos.	TON	88,36	21.793,68	1.014,77	8.844,54	1.925.689,56	89.665,08	781.503,55	40,58%	9.902.336,55	
5	Coleta Seletiva.	H	138,88	2.400,00	112,00	1.008,00	381.312,00	17.794,56	160.151,04	42,00%		
6	Equipe de serviços complementares (capinação de vias pavimentadas, pintura de meio fio, roçagem mecanizada e serviços correlatos).	H	23,25	168.228,00	7.536,50	70.946,00	3.911.301,00	175.223,63	1.649.494,50	42,17%		
7	Administração local.	MES	61.523,95	12,00	0,50	4,87	738.287,40	30.761,98	299.621,64	40,58%		
							VALOR TOTAL	17.166.153,40	757.879,36	7.263.817,05	42,31%	



Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/PE 182220995-1

Carlos Anderson De A. Silva
Supervisor Operacional
Locar Saneamento Ambiental LTDA

Locar Saneamento Ambiental Ltda
Engª Carolina Arruda Buarque de Gusmão
Social Responsável Técnica
CREA/PE 479900