

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 39**



**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA - VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

**LOCALIZAÇÃO:** DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:** Nº 163/2022-0PLC

**PROCESSO LICITATORIO:** Nº 085/2022

**TOMADA DE PREÇO:** Nº 068/2022

**INÍCIO:** 13/09/2022 - **TÉRMINO:** 13/09/2024 - **TÉRMINO DO ADITIVO:** 13/09/2025

**EMPRESA:** CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI

**CNPJ:** 12.087.161/0001-43

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO**

Item	Código	Descrição	Qtdes	Preço Unitário c/ BDI	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)		EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)		Desvio %		
					Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período			
1.0	SINAPI 07/2022	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
1.1	90776	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	R\$ 7.876,88	3,01	0,76	3,01	36.489,89	R\$ 45.715,81	1,05%	
1.2	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	R\$ 4.249,33	3,01	0,76	3,01	12.790,48	16.019,97	0,37%	
2.0	SINAPI 07/2022	PAVIMENTAÇÃO									
2.1	102096	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	MF	R\$ 1.977,35	315,91	79,96	315,91	624.664,84	156.103,96	17,82%	
2.2	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MP (UNIDADE MP). AF_07/2020	MP	R\$ 9,36	315,91	79,96	315,91	2.956,91	748,43	0,08%	
2.3	67914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA URBANA - PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE MPxKM). MPxKM AF_07/2020	MPxKM	R\$ 3,74	6477,91	2.398,73	6477,91	35.445,14	8.971,25	1,02%	
2.4	67915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE MPxKM). AF_07/2020	MPxKM	R\$ 1,50	20634,15	5.197,40	20634,15	30.801,23	7.796,10	0,88%	
<b>TOTAL GERAL (COM BDI)</b>				<b>CONTRATO:</b>	<b>R\$ 4.366.171,45</b>			<b>R\$ 730.367,81</b>	<b>R\$ 164.655,66</b>	<b>R\$ 915.203,47</b>	<b>20,95%</b>
				<b>% ACUMULADA</b>	<b>20,95%</b>						
				<b>% RESTANTE</b>	<b>79,05%</b>						

**GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400**  
Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE-09843852400  
Data: 2024.11.20 14:55:07 -07'00'

Nome: Gilson Aurélio Barreto Duarte  
Profissão: Engenheiro Civil  
CREA Nº: 182111830  
Nº ART: PE20220853033

Representante: Tomador  
Nome: Pablo Luiz Rodrigues  
Cargo: Engenheiro Civil  
Área: CREA/PE 182220995-1

**Sinval Rodrigues**  
Port. 870 / 2024 - 31/1/2024 - 03  
Secretário de Infraestrutura,  
Obras e Serviços Públicos  
Prefeitura Municipal de Garanhuns