



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS										
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 37										
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA, VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.										
LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE										
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 18/2022-CPIC										
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2022										
TOMADA DE PREÇO Nº 098/2022										
INÍCIO: 13/09/2022 - TÉRMINO: 13/09/2024 - TÉRMINO DO ADITIVO: 13/09/2025										
EMPRESA: CASSIANO FERNANDEZ DE LIRA, CONSTRUTORA ERELI										
CNPJ: 17.097.191/0001-43										
PERÍODO DE MEDIÇÃO										
16/10/2024 A 31/10/2024										
DATA: 01/11/2024										
Item	Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	PERÍODO DE MEDIÇÃO		EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		%
						Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	
1.0	SINAP 07/2022	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		R\$ -	-	R\$ 18.169,41	R\$ 18.169,41	R\$ 18.169,41	R\$ 30.276,98	0,24%
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	R\$ 7.876,80	-	1,69	2,67	12.448,47	6.696,80	0,48%
1.2	90786	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	R\$ 4.249,33	-	1,09	2,67	6.713,94	4.631,77	0,26%
2.0	SINAP 07/2022	PAVIMENTAÇÃO		R\$ -	-	R\$ 264.739,00	R\$ 264.739,00	R\$ 264.739,00	R\$ 616.220,12	14,89%
2.1	102096	RECALÇÃO DE TUBO BIFUNDO COM INCLINAÇÃO DE CONCRETO ASPALTICO INCLUSÃO EM URBANA E RUA DE URBANA AF_12/2020	M²	R\$ 1.977,35	-	114,89	280,15	328.361,71	225.586,94	12,68%
2.2	106986	CARGA DE MISTURA ASPALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE M³) AF_07/2020	M³	R\$ 9,36	-	114,89	280,15	1.064,32	1.067,69	0,06%
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M³xKM) AF_07/2020	M³xKM	R\$ 3,74	-	422,40	8.404,45	10.632,12	12.800,52	0,72%
2.4	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE M³xKM) AF_07/2020	M³xKM	R\$ 1,50	-	7.415,85	10.793,30	16.190,85	11.123,79	0,63%
<b>TOTAL GERAL</b>					R\$ 4.988.171,45		R\$ 383.894,41	R\$ 263.796,69	R\$ 647.897,10	14,87%
<b>% ACUMULADA</b>										
<b>% RESTANTE</b>										

Assinado de forma digital por  
**GILSON AURELIO BARRETO**  
 DUARTE:09843852400  
 Dados: 2024.11.08 11:22:01 -03'00'

Resp. Técnico para Fiscalização da obra/serviço  
**Gilson Aurelio Barreto Duarte**  
 Engenheiro Civil  
 Nº-ART: PR03220833033

Nome: **Pablo Luiz Rodrigues**  
 Profissão: **Engenheiro Civil**  
 Nº-ART: **CREARPE 182220995-1**

Representante, em nome do  
**Pablo Luiz Rodrigues**  
 Engenheiro Civil  
**CREARPE 182220995-1**