

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP


PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53

VALOR DO CONTRATO: 2.709.390,67
 VALOR MEDIÇÃO: 94.643,36
 ACUMULADO: 926.133,29
 SALDO: 1.783.257,38
 PERÍODO: DATA
 01/11/2024 A 15/11/2024 19/11/2024



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	PREÇO TOTAL
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO									
1.0			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM													%
1.1			MÃO DE OBRA													
1.1.1	SINAPI-H JUL/2017	40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MÊS	3,00	1,01	0,12	75.719,91	25.239,97	1,13	25.492,40	75.719,91	25.492,40	3.028,80	28.521,20	37,67
1.1.2	SINAPI-H JUL/2017	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)*	MÊS	12,00	4,00	0,50	60.575,88	5.047,99	4,50	20.191,98	60.575,88	20.191,98	2.524,00	22.715,98	37,50
1.1.3	SINAPI-H JUL/2017	40812	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (MENSALISTA)	MÊS	12,00	4,00	0,50	49.602,72	4.133,56	4,50	16.534,24	49.602,72	16.534,24	2.066,78	18.601,02	37,50
1.1.4	SINAPI-H JUL/2017	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)**	MÊS	48,00	15,00	1,50	207.849,60	4.330,20	16,50	64.953,00	207.849,60	64.953,00	6.495,30	71.448,30	34,38
1.1.5	SINAPI-H JUL/2017	41084	SERVEENTE DE OBRAS (MENSALISTA) - AGENTE DE LIMPEZA**	MÊS	72,00	13,50	2,00	320.189,76	4.447,08	15,50	60.035,58	320.189,76	60.035,58	8.894,16	68.929,74	21,53
1.1.6	SINAPI-H JUL/2017	7592	TOPOGRAFO**	H	192,00	17,50		7.824,00	40,75	17,50	713,13	7.824,00	713,13	-	713,13	9,11
			SUBTOTAL 1.1					721.761,87			187.920,33	721.761,87	187.920,33	23.009,04	210.929,37	29,22
1.2			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (EQUIPAMENTOS)													
1.2.1	SINAPI JUL/2017	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO, AE 06/2014	CHP	2.850,00	1200,00	136,00	676.333,50	237,31	1.336,00	284.772,00	676.333,50	284.772,00	32.274,16	317.046,16	46,88
1.2.2	SINAPI JUL/2017	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO-AE 06/2014	CHP	2.160,00	772,00	84,00	273.369,60	126,56	856,00	97.704,32	273.369,60	97.704,32	10.631,04	108.335,36	39,63

(Handwritten signature)

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP

PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53

VALOR DO CONTRATO: 2.709.390,67
 VALOR MEDIÇÃO: 94.643,36
 ACUMULADO: 926.133,29
 SALDO: 1.783.257,38
 DATA: 19/11/2024
 PERÍODO: 01/11/2024 A 15/11/2024



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNID. ORÇ. CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PRECÇO TOTAL	MEDIDO	ACUMULADO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO										
1.2.3	SINAPI JUL/2017	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37M - CHP DIURNO. AE_06/2014	CHP	1.316,26	712,00	80,00	1.316,26	712,00	80,00	792,00	126,56	166.585,30	90.110,72	10.124,80	100.235,52	60,17
1.2.4	DNT. CONSULTORIA JUL/2017	-	CAMINHONETE - 71 A 115 CV	MÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.847,65	-	-	-	-	-
			SUBTOTAL 1.2										1.116.288,40	472.587,04	53.030,00	525.617,04	47,09
1.3			CONFORMAÇÃO COMPACTAÇÃO DOS TALUDES DE RESÍDUOS (EQUIPAMENTOS)														
1.3.1	SINAPI JUL/2017	88907	ESCVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AE_06/2014	CHP	2.160,00	772,00	84,00	2.160,00	772,00	84,00	856,00	221,48	478.396,80	170.982,56	18.604,32	189.586,88	39,63
1.3.2	SINAPI JUL/2017	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	-	158,21	75.940,80	-	-	-	-
1.3.3	SINAPI JUL/2017	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	-	126,56	60.748,80	-	-	-	-

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 COSTA JUNIOR:4570321 3487

Assinado de forma digital por FABIO FRUTUOSO LOPES:81158688415 Dados: 2024.11.24 16:28:51 -03'00' 688415

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP

PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53

VALOR DO CONTRATO: 2.709.390,67

VALOR MEDIÇÃO: 94.643,36

ACUMULADO: 926.133,29

SALDO: 1.783.257,38

PERÍODO: DATA

01/11/2024 A 15/11/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
1.3.4	SINAPI JUL/2017	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00	0,00	53.155,20	-	-	-
1.3.5	SINAPI JUL/2017	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00	0,00	60.748,80	-	-	-
			SUBTOTAL 1.3					728.990,40	170.982,56	18.604,32	189.586,88
			SUBITEM 1.0 - CUSTO MENSAL					2.567.040,67	831.489,93	94.643,36	926.133,29
2.0			OBRAS ESTRUTURADORAS PARA O ATERRO SANITÁRIO								
2.3			IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DE CÉLULA DE ATERRAMENTO DE RSU								
2.3.3	SINAPI-I JUL/2017	25867	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E=1,50MM (NBR.15352)	M²	5.000,00	0,00	0,00	142.350,00	-	-	-
			SUBTOTAL 2.3					142.350,00	-	-	-
			SUBTOTAL 2.0					142.350,00	-	-	-
			TOTAL					2.709.390,67	831.489,93	94.643,36	926.133,29
											36,08

Assinado de forma digital por FABIO FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487