

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP

PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ 07.916.655/0001-53



VALOR DO CONTRATO: 2.709.390,67
 VALOR MEDIÇÃO: 94.895,76
 ACUMULADO: 1.021.029,05
 SALDO: 1.688.361,62
 DATA: 04/12/2024
 PERÍODO: 16/11/2024 A 30/11/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			%			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO				
1.0			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM											
1.1			MÃO DE OBRA											
1.1.1	SINAPHI JUL/2017	40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MÉS	3,00	1,13	0,13	1,26	25.239,97	75.719,91	28.521,20	3.281,20	31.802,40	42,00
1.1.2	SINAPHI JUL/2017	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)*	MÉS	12,00	4,50	0,50	5,00	5.047,99	60.575,88	22.715,98	2.524,00	25.239,98	41,67
1.1.3	SINAPHI JUL/2017	40812	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (MENSALISTA)	MÉS	12,00	4,50	0,50	5,00	4.133,56	49.602,72	18.601,02	2.066,78	20.667,80	41,67
1.1.4	SINAPHI JUL/2017	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)**	MÉS	48,00	16,50	1,50	18,00	4.330,20	207.849,60	71.448,30	6.495,30	77.943,60	37,50
1.1.5	SINAPHI JUL/2017	41084	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) - AGENTE DE LIMPEZA**	MÉS	72,00	15,50	2,00	17,50	4.447,08	320.189,76	68.929,74	8.894,16	77.823,90	24,31
1.1.6	SINAPHI JUL/2017	7592	TOPOGRAFO**	H	192,00	17,50	-	17,50	40,75	7.824,00	713,13	-	713,13	9,11
			SUBTOTAL 1.1						721.761,87	721.761,87	210.929,37	23.261,44	234.190,81	32,45
1.2			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (EQUIPAMENTOS)											
1.2.1	SINAPI JUL/2017	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF.06/2014	CHP	2.850,00	1.336,00	136,00	1.472,00	237,31	676.333,50	317.046,16	32.274,16	349.320,32	51,65
1.2.2	SINAPI JUL/2017	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF.06/2014	CHP	2.160,00	856,00	84,00	940,00	126,56	273.369,60	108.335,36	10.631,04	118.966,40	43,52

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457032 JUNIOR:457032 703213487 13487

Assinado de forma digital por FABIO FRUTUOSO LOPES:8158688415 DADOS: 2024.12.06 07:47:03 -03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRAMENTO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP

PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2024

TÉRMINO: 01/07/2025

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53



VALOR DO CONTRATO: 2.709.390,67
 VALOR MEDIÇÃO: 94.895,76
 ACUMULADO: 1.021.029,05
 SALDO: 1.688.361,62

PERÍODO: 16/11/2024 A 30/11/2024
 DATA: 04/12/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNID. CURR. CONTRATO	PREÇO TOTAL
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO										
1.2.3	SINAPI JUL/2017	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.316,26	792,00	80,00	1.316,26	792,00	80,00	872,00	166.585,30	100.235,52	10.124,80	110.360,32	126,56	66,25
1.2.4	DNIT. CONSULTORIA A JUL/2017	-	CAMINHONETE - 71A 115 CV	MÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.847,65	-	-	-	2.847,65	51,84
			SUBTOTAL 1.2									1.116.288,40	525.617,04	53.030,00	578.647,04		
1.3			CONFORMAÇÃO COMPACTAÇÃO DOS TALUDES DE RESÍDUOS (EQUIPAMENTOS)														
1.3.1	SINAPI JUL/2017	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2.160,00	856,00	84,00	2.160,00	856,00	84,00	940,00	478.396,80	189.586,88	18.604,32	208.191,20	221,48	43,52
1.3.2	SINAPI JUL/2017	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	-	75.940,80	-	-	-	158,21	-
1.3.3	SINAPI JUL/2017	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	-	60.748,80	-	-	-	126,56	-

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703 JUNIOR:45703 703213487 213487

Assinado de forma digital por FABIO FRUTUOSO LOPES:81158688415

FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415 688415

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP

PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ 07.916.655/0001-53

TÉRMINO: 01/07/2025

PERÍODO: 16/11/2024 A 30/11/2024

DATA: 04/12/2024



VALOR DO CONTRATO: 2.709.390,67

VALOR MEDIÇÃO: 94.895,76

ACUMULADO: 1.021.029,05

SALDO: 1.688.361,62

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
1.3.4	SINAPI JUL/2017	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00	0,00	53.155,20	-	-	-
1.3.5	SINAPI JUL/2017	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00	0,00	60.748,80	189.586,88	189.586,88	208.191,20
			SUBTOTAL 1.3					728.990,40	189.586,88	189.586,88	208.191,20
2.0			SUBITEM 1.0 - CUSTO MENSAL					2.567.040,67	926.133,29	926.133,29	1.021.029,05
2.3			OBRAS ESTRUTURADORAS PARA O ATERRO SANITÁRIO								
2.3.3	SINAPH JUL/2017	25867	ATERRAMENTO DE RSU MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E=1,50MM (NBR.15352)	M²	5.000,00	0,00	0,00	142.350,00	-	-	-
			SUBTOTAL 2.3					142.350,00	-	-	-
			SUBTOTAL 2.0					142.350,00	-	-	-
			TOTAL					2.709.390,67	926.133,29	926.133,29	1.021.029,05
											39,77

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457 JUNIOR:4570321 3487
 Assinado de forma digital por ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Dados: 2024.12.06 07:47:55 -03'00'