



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06/2024

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, GARANHUNS - PE
CONCURRENCIAL Nº 02/2023
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023
PROZOS: INQ-05 - 07/11/2023
TERMINO: 07/12/2024
EMPRESA: MONTANHA E TORRES L.T.A.
CNPJ: 06.543.394/0001-40


OBRA: IMPLANTATION DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAÇÃO PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	P. UNIT. C/BOI CONTRATADO	QUANT.		CONTRATO	VALOR	VALOR	PREÇO TOTAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	
							ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO								CONTRATO ANTERIOR
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1	CO2	SINAPI	ADMI LOCAL	MES	8,00	R\$	311.040,30	8,00	R\$	2.488.132,40	R\$	2.488.132,40	R\$	2.488.132,40	R\$	100%
2.0			CANTIERO													
2.1	10777	SINAPI	CONSTRUTORES 3,05 X 4,30 M, ALT. 2,50 M PARA SORTEIO COM 1 ANCHO, 200 CM DE PROFUNDIDADE, 1 MCTORIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	8,00	R\$	1.133,90	8,00	R\$	9.071,20	R\$	9.071,20	R\$	9.071,20	R\$	100%
2.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	12,00	R\$	764,28	12,00	R\$	9.171,36	R\$	9.171,36	R\$	9.171,36	R\$	100%
2.3	93984	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPARTO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO. AF. 04/2016	M2	12,00	R\$	1.158,99	12,00	R\$	13.907,88	R\$	13.907,88	R\$	13.907,88	R\$	100%
2.4	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTIERO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 02/2016	UN	1,00	R\$	8.420,31	1,00	R\$	8.420,31	R\$	8.420,31	R\$	8.420,31	R\$	100%
2.5	97741	SINAPI	INDIVIDUALIZAÇÃO EM PVC DN 25 GAL PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	UN	1,00	R\$	195,56	1,00	R\$	195,56	R\$	195,56	R\$	195,56	R\$	100%
2.7	101897	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, LÂMPADA DE 60W, CABO DE SOBREPORTE, CABO DE 10MM E DISJUNTOR DIN 63A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020	UN	1,00	R\$	2.090,59	1,00	R\$	2.090,59	R\$	2.090,59	R\$	2.090,59	R\$	100%
2.8	41195	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSAO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$	575,42	1,00	R\$	575,42	R\$	575,42	R\$	575,42	R\$	100%
3.0			GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 6,8 TM, ALCANCE MÁXIMO DE 10,00 M, POTÊNCIA DE 180 CV. C/HP DURNO. AF. 08/2015	C/HP	1,00	R\$	278,94	1,00	R\$	278,94	R\$	278,94	R\$	278,94	R\$	100%
3.2	100682	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRO COM GUINDASTE (MÁXIMO) MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 300M (UNIDADE: TXMM). AF. 07/2020	TXMM	90,00	R\$	304,20	90,00	R\$	304,20	R\$	304,20	R\$	304,20	R\$	100%
4.0	0		SERVIÇOS PRELIMINARES													
4.1	05984	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	R\$	450,13	8,00	R\$	3.601,04	R\$	3.601,04	R\$	3.601,04	R\$	100%
4.2	05984	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	4.986,52	R\$	0,97	4.986,52	R\$	4.885,32	R\$	4.885,32	R\$	4.885,32	R\$	100%
5.0			PAVIMENTAÇÃO													
5.1			RUA WENSENHO TORREDO FALCÃO													
5.1.1			PAVIMENTAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND													
5.1.1.1	100578	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND	M2	1.886,10	R\$	3,30	0,00	R\$	5.944,13	R\$	5.944,13	R\$	5.944,13	R\$	0%
5.1.1.2	101189	SINAPI	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS.	M2	1.477,47	R\$	75,38	0,00	R\$	111.971,68	R\$	111.971,68	R\$	111.971,68	R\$	0%
5.1.1.3	98875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 300 M (UNIDADE: M3XMM). AF. 07/2020	M3XMM	2.570,79	R\$	3,92	0,00	R\$	7.506,70	R\$	7.506,70	R\$	7.506,70	R\$	0%
5.1.1.4	94273	SINAPI	1000X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 05/2016	M	463,85	R\$	67,23	0,00	R\$	31.171,18	R\$	31.171,18	R\$	31.171,18	R\$	0%
5.1.1.5	94287	SINAPI	DADOÇÃO DE SAQUETA DE CONCRETO USINADO, MOLADA IN LOCAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DE TUBULOS. AF. 06/2016	M	463,85	R\$	41,97	0,00	R\$	19.459,39	R\$	19.459,39	R\$	19.459,39	R\$	0%
5.1.1.6	COB	0	ESCALAMENTO DE CANTIERO DE OBRAS COM QUADRIÇÃO, ESPALAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL.	M	463,85	R\$	2,06	0,00	R\$	3.273,36	R\$	3.273,36	R\$	3.273,36	R\$	0%
5.1.2	0	0	SINALIZAÇÃO													
5.1.2.1	0	0	PLACA ENALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 1000X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 07/2020	UN	2,00	R\$	111,71	0,00	R\$	223,42	R\$	223,42	R\$	223,42	R\$	0%
5.2			RUA DR. MANUEL BUIRO NELO (TRECHO 1)													
5.2.1			PAVIMENTAÇÃO													
5.2.1.1	100578	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO	M2	1.481,33	R\$	3,30	1484,71	R\$	4.888,38	R\$	4.888,38	R\$	4.888,38	R\$	100%
5.2.1.2	101189	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS	M2	1.299,46	R\$	75,38	1.296,89	R\$	97.953,29	R\$	97.953,29	R\$	97.953,29	R\$	100%
5.2.1.3	98875	SINAPI	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) EM CANTIERO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 07/2020	M3XMM	2.281,06	R\$	2,92	2.281,06	R\$	6.602,29	R\$	6.602,29	R\$	6.602,29	R\$	100%
5.2.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE BUA (MEDIDO) EM TRECHO RETO, PARA IDENTIFICAÇÃO DE TUBULOS. DIMENSÕES 1000X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 05/2016	M	404,18	R\$	67,23	404,88	R\$	27.173,02	R\$	27.173,02	R\$	27.173,02	R\$	100%

GILDO
Assinado de
forma digital
VIERA DA
COSTA
JUNIOR-457
COSTA
JUNIOR-457
COSTA
JUNIOR-457
COSTA
03213487

ALEX WELLINGTON
DE TORRES
SILVA-05197794445

Assinado de forma digital por ALEX
WELLINGTON DE TORRES
Data: 2024.10.14 10:32:50 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
 BOLETIM DE MENSURAÇÃO Nº 06/2024
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
 LOCALIZAÇÃO: BAIRROS DOM HELDER CÂMARA, GARANHUNS - PE
 CONDIÇÃO: RUA DR. MANUEL ELPIRO MELO
 CONTRATO Nº 02/2023
 PREÇOS: INICIAL: R\$ 1.000.000,00
 VALOR ATUALIZADO: R\$ 1.000.000,00
 TERMO: 07/12/2024
 EMPRESA: CONSTRUTORA NOROESTE S.A.
 CNPJ: 06.364.344/0001-40

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	P. UNID. C/BNF CONTRATADO	QUANT.			CONTRATO	VALOR	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	BARRAS	ACUMULADO	ACUMULADO
							ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO							
5.2.1.5	9487	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USIMADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	404,18	R\$	41,97	404,18	16.985,43	R\$	404,18	16.985,43	R\$	16.985,43	100%	
5.2.1.6	C03	0	ESCALONAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	404,18	R\$	7,06	404,18	2.853,31	R\$	404,18	2.853,31	R\$	2.853,31	100%	
5.2.2	0	0	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$	111,71	0,00	23,42	R\$	2,00	23,42	R\$	23,42	0%	
5.2.2.2	0	0	SUporte METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - RT - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	467,15	0,00	467,15	R\$	1,00	467,15	R\$	467,15	0%	
5.2.2.3	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, RT LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	272,85	R\$	1,00	272,85	R\$	272,85	0%	
5.3			RUA DR. MANUEL ELPIRO MELO (TRECHO 2)													
5.3.1			PAVIMENTAÇÃO													
5.3.1.1	10076	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREPARADO	M2	1.816,38	R\$	3,30	908,19	1816,38	R\$	908,19	1816,38	R\$	1.816,38	100%	
5.3.1.2	10189	SINAPI	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), EM SUPERFÍCIE DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS.	M2	1.933,23	R\$	79,38	796,62	1.933,23	R\$	796,62	1.933,23	R\$	1.933,23	100%	
5.3.1.3	95975	SINAPI	URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	2.772,22	R\$	3,92	1.386,11	8.094,88	R\$	1.386,11	2.772,22	R\$	4.007,44	100%	
5.3.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DIMENSÃO 100X15X130X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2019	M	495,89	R\$	67,23	247,95	33.338,68	R\$	247,95	495,89	R\$	33.338,68	100%	
5.3.1.5	9487	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USIMADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	495,89	R\$	41,97	247,95	20.812,50	R\$	247,95	495,89	R\$	20.812,50	100%	
5.3.1.6	C03	0	ESCALONAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	495,89	R\$	7,06	247,95	3.500,96	R\$	247,95	495,89	R\$	1.750,49	100%	
5.3.2			SINALIZAÇÃO													
5.3.2.1	0	0	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$	111,71	0,00	23,42	R\$	2,00	23,42	R\$	23,42	0%	
5.3.2.4	0	0	SUporte METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - RT - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	467,15	0,00	467,15	R\$	1,00	467,15	R\$	467,15	0%	
5.3.2.5	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, RT LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	272,85	R\$	1,00	272,85	R\$	272,85	0%	
5.4			RUA DR. MANUEL ELPIRO MELO (TRECHO 3)													
5.4.1			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREPARADO	M2	1.177,51	R\$	3,30	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00	0%	
5.4.1.2	10189	SINAPI	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), EM SUPERFÍCIE DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS.	M2	1.933,23	R\$	79,38	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00	0%	
5.4.1.3	95975	SINAPI	URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.797,85	R\$	2,92	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00	0%	
5.4.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DIMENSÃO 100X15X130X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2019	M	320,99	R\$	67,23	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00	0%	
5.4.1.5	9487	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USIMADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	320,99	R\$	41,97	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00	0%	
5.4.1.6	C03	Composto	ESCALONAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	320,99	R\$	7,06	0,00	0,00	R\$	0,00	0,00	R\$	0,00	0%	
5.4.2			SINALIZAÇÃO													
5.4.2.1	0	0	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$	111,71	0,00	23,42	R\$	2,00	23,42	R\$	23,42	0%	
5.4.2.2	0	0	SUporte METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - RT - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$	467,15	0,00	934,30	R\$	2,00	934,30	R\$	934,30	0%	
5.4.2.3	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, RT LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$	272,85	0,00	545,70	R\$	2,00	545,70	R\$	545,70	0%	
5.5			RUA ANTONIO ROLDÃO GOMBALES (TRECHO 01)													
5.5.1			PAVIMENTAÇÃO													
5.5.1.1	10076	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREPARADO	M2	1.497,27	R\$	3,30	1.492,09	1.492,09	R\$	1.492,09	1.492,09	R\$	1.492,09	100%	
5.5.1.2	10189	SINAPI	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), EM SUPERFÍCIE DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS.	M2	1.305,08	R\$	79,38	1.303,97	98.376,93	R\$	1.303,97	1.303,97	R\$	98.376,93	100%	

Assinado de forma digital por ALEX WELLINGTON DE TORRES SILVA-05197794445
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45793703213487213487

ALEX WELLINGTON
 WELLINGTON DE TORRES
 SILVA-05197794445
 06.65.209.010.14
 103304-93300

GILDO
 VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45793703213487213487



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2024

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, GARANHUNS - PE
CONCORRÊNCIA: 002/23
CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023
PRazo: INÍCIO - 07/11/2023
TERMINO - 07/12/2024
CNPJ: 06.543.588/0001-48

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	P. UNIT. C/BN CONTRATO	QUANT.			CONTRATO	VALOR	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	BIMES	ACUMULADO	ACUMULADO
							ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO							
5.5.1.3	99075	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA - UNIDADE: DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.270,83	R\$	3,92	2.270,83	2.270,83	R\$	6.630,62	2.270,83	R\$	6.630,62	2.270,83	100%
5.5.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. EXECUÇÃO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X10X10 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2018	M	404,88	R\$	67,23	402,88	402,88	R\$	27.085,51	402,88	R\$	27.085,51	402,88	100%
5.5.1.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	404,88	R\$	41,97	402,88	402,88	R\$	16.990,61	402,88	R\$	16.990,61	402,88	100%
5.5.1.6	C03	Composto	ESCORRIMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, SINALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL.	M	404,88	R\$	7,06	402,88	402,88	R\$	2.884,45	402,88	R\$	2.884,45	402,88	100%
5.5.2.1	0	0	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$	131,71	0,00	0,00	R\$	263,42	0,00	R\$	263,42	0,00	0%
5.5.2.2	0	0	RETELHA METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	467,15	0,00	0,00	R\$	467,15	0,00	R\$	467,15	0,00	0%
5.5.2.3	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.4	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.5	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.6	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.7	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.8	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.9	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.10	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.11	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.12	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.13	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.14	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.15	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.16	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.17	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.18	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.19	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.20	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.21	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.22	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.23	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.24	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.25	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.26	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.27	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.28	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.29	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.30	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.31	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.32	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.33	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.34	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.35	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.36	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.37	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.38	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.39	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.40	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.41	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.42	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.43	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.44	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.45	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.46	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.47	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.48	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.49	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.50	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.51	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,85	0,00	0%
5.5.2.52	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	272,85	0,00	R\$	272,8		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09/2024

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO DOM HELDER GAMA, GARANHUNS - PE
 CONDIÇÃO: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 23/2023
 PRAZO: INICIO - 07/11/2023
 TERMINO - 07/12/2024
 EMPRESA: CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 04.543.849/0001-40

OBJETO: IMPLANTACAO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZACAO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICIPIO DE GARANHUNS-PE.

VALOR DO CONTRATO:	R\$	7.248.551,33
ACUMULADO ANTERIOR:	R\$	6.456.524,48
MEDIDA:	R\$	287.372,75
SALDO:	R\$	910.654,10

PREÇO TOTAL: 25.062.924 A 3.009.2824

ITEM	TABEA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	P. UNIT. C/BN CONTRATO	QUANT.	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	CONTRATO	BMMS	ACUMULADO	BMMS	ACUMULADO	ACUMULADO
5.8			RUA JOÃO DOMINGOS DA CUNHA VALENÇA FILHO (TRECHO 01)												
5.8.1			PAVIMENTAÇÃO												
5.8.1.1	10678	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	4.523,60				0,00	477.185,35	R\$	477.185,35	R\$	-	100%
5.8.1.2	10188	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS	M2	3,30	4528,32	3,30	4528,32	4528,32	475.481,93	R\$	475.481,93	R\$	14.937,32	100%
5.8.1.3	99875	SINAPI	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	3.980,98		75,38	3984,59	3984,59	300.087,02	R\$	300.087,02	R\$	300.358,09	100%
5.8.1.4	94273	SINAPI	URBANA PAVIMENTADA, UNIT. ATÉ 30 CM (UNIDADE: M2/M3/M4)	M2/M3/M4	6.928,82		2,92	6928,82	6928,82	20.226,60	R\$	20.226,60	R\$	20.226,60	100%
5.8.1.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.	M	1.206,26		67,23	1206,32	1206,32	81.096,85	R\$	81.096,85	R\$	81.106,83	100%
5.8.1.6	0	0	100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO).	M	1.206,26		41,97	1206,32	1206,32	50.626,71	R\$	50.626,71	R\$	50.626,71	100%
5.8.2			SINALIZACAO												
5.8.2.1	0	0	PLACA EMALTAADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 60X60CM	UN	2,00		131,71	0,00	0,00	223,42	R\$	223,42	R\$	-	0%
5.8.2.2	0	0	PLACA DE REGULAMENTACAO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	UN	2,00		467,15	0,00	0,00	934,30	R\$	934,30	R\$	-	0%
5.8.2.3	0	0	PLACA DE REGULAMENTACAO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO 1 - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	UN	2,00		272,85	0,00	0,00	545,70	R\$	545,70	R\$	-	0%
5.9			RUA JOÃO DOMINGOS DA CUNHA VALENÇA FILHO (TRECHO 02)												
5.9.1	10678	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.188,71				0,00	124.284,02	R\$	124.284,02	R\$	-	0%
5.9.1.2	10188	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS	M2	1.025,78		3,30	0,00	0,00	123.320,60	R\$	123.320,60	R\$	-	0%
5.9.1.3	99875	SINAPI	URBANA PAVIMENTADA, UNIT. ATÉ 30 CM (UNIDADE: M2/M3/M4)	M2/M3/M4	1.794,85		75,38	0,00	0,00	3.894,74	R\$	3.894,74	R\$	-	0%
5.9.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.	M	317,64		67,23	0,00	0,00	77.333,29	R\$	77.333,29	R\$	-	0%
5.9.1.5	94273	SINAPI	100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO).	M	317,64		41,97	0,00	0,00	5.211,76	R\$	5.211,76	R\$	-	0%
5.9.1.6	0	0	CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 60X60X300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO).	M	317,64		7,96	0,00	0,00	21.354,59	R\$	21.354,59	R\$	-	0%
5.9.2			SINALIZACAO												
5.9.2.1	0	0	PLACA EMALTAADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 60X60CM	UN	2,00		131,71	0,00	0,00	393,42	R\$	393,42	R\$	-	0%
5.9.2.2	0	0	SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZACAO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	UN	1,00		467,15	0,00	0,00	467,15	R\$	467,15	R\$	-	0%
5.9.2.3	0	0	PLACA DE REGULAMENTACAO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO 1 - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	UN	1,00		272,85	0,00	0,00	272,85	R\$	272,85	R\$	-	0%
5.10			RUA BELA VISTA												
5.10.1	10678	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	2.665,55				0,00	280.278,77	R\$	280.278,77	R\$	-	0%
5.10.1.1	10188	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS	M2	3,30	2547,89	3,30	2547,89	2547,89	279.315,35	R\$	279.315,35	R\$	8.799,22	100%
5.10.1.2	10188	SINAPI	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	2.360,50		75,38	1983,85	2339,73	177.180,69	R\$	177.180,69	R\$	178.388,70	100%
5.10.1.3	99875	SINAPI	URBANA PAVIMENTADA, UNIT. ATÉ 30 CM (UNIDADE: M2/M3/M4)	M2/M3/M4	4.088,87		2,92	3435,49	4089,87	11.942,42	R\$	11.942,42	R\$	11.942,42	100%
5.10.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.	M	700,12		67,23	613,84	677,65	47.069,06	R\$	47.069,06	R\$	48.903,31	100%

Assinado de forma digital por ALEX WELLINGTON DE TORRES
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR
 Data: 2024.10.14 10:33:31 -03'00'
 Data: 2024.10.14 21:34:87



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHINS
 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2024
 OBRA: IMPLANTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAÇÃO PLUVIAL EM DIVERSAS VAS NO MUNICÍPIO DE GARANHINS/PE.

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO SOM HILDEBR GÂMARA, GARANHINS - PE
 CONDIÇÃO: 02/2024
 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 23/24/2023
 PRAZO: INÍCIO - 07/11/2023
 DATA DE REALIZAÇÃO: 07/11/2023
 CATEGORIA: OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
 TERMO: 07/11/2023

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	P. UNIT./C/BDI CONTRATO	QUANT.	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	CONTRATO	BMWS	ACUMULADO	BMWS	ACUMULADO	ACUMULADO
5.13.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA PÚBLICA, PARA ENTREGA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	2.772,81	R\$	2,92	2.772,81	2.772,81	R\$	8.096,50	R\$	2.772,81	R\$	8.096,51
5.13.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 100X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VAS URBANAS (USO VÁRIO), AF. 06/2018	M	501,46	R\$	67,33	501,46	501,46	R\$	3.171,15	R\$	501,46	R\$	3.171,16
5.13.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 100X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VAS URBANAS (USO VÁRIO), AF. 06/2018	M	64,94	R\$	75,23	64,94	64,94	R\$	4.885,43	R\$	64,94	R\$	4.885,44
5.13.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	501,46	R\$	41,97	501,46	501,46	R\$	21.045,37	R\$	501,46	R\$	21.046,28
5.13.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	64,94	R\$	63,70	64,94	64,94	R\$	4.136,67	R\$	64,94	R\$	4.136,68
5.13.1.8	0	0	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, REFORMAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	566,40	R\$	7,06	566,40	566,40	R\$	3.998,78	R\$	566,40	R\$	3.998,78
5.13.2.1	REFE1	REFE1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM, METALUSO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	2,00	R\$	111,71	0,00	0,00	R\$	232,42	R\$	-	R\$	-
5.13.2.2	REFE1	REFE1	REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO 1 - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	9,00	R\$	467,15	0,00	0,00	R\$	4.204,35	R\$	-	R\$	-
5.13.2.3	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO 1 - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	9,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	2.455,65	R\$	-	R\$	-
5.14			RUA JOÃO PINHEIRO LEMOS (TRECHO 1)												
5.14.1.1	100578	SINAPI	PREPARAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	292,73	R\$	3,30	292,73	292,73	R\$	966,00	R\$	292,73	R\$	966,01
5.14.1.2	101169	SINAPI	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS.	M2	248,11	R\$	75,38	248,11	248,11	R\$	18.702,53	R\$	248,11	R\$	18.702,53
5.14.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA PÚBLICA, PARA ENTREGA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	431,71	R\$	2,62	431,71	431,71	R\$	1.360,59	R\$	431,71	R\$	1.360,59
5.14.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 100X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VAS URBANAS (USO VÁRIO), AF. 06/2018	M	92,20	R\$	67,33	92,20	92,20	R\$	6.198,60	R\$	92,20	R\$	6.198,61
5.14.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	6,99	R\$	75,23	6,99	6,99	R\$	523,85	R\$	6,99	R\$	523,86
5.14.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	92,20	R\$	41,97	92,20	92,20	R\$	3.899,63	R\$	92,20	R\$	3.899,63
5.14.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	6,99	R\$	63,70	6,99	6,99	R\$	445,26	R\$	6,99	R\$	445,26
5.14.1.8	0	0	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, REFORMAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	99,19	R\$	7,06	99,19	99,19	R\$	700,28	R\$	99,19	R\$	700,28
5.14.2.1	REFE1	REFE1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM, METALUSO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	2,00	R\$	111,71	0,00	0,00	R\$	223,42	R\$	-	R\$	-
5.14.2.2	REFE1	REFE1	REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	R\$	467,15	0,00	0,00	R\$	2.802,90	R\$	-	R\$	-
5.14.2.3	0	0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO 1 - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	1.617,10	R\$	-	R\$	-
5.15			RUA JOÃO PINHEIRO LEMOS (TRECHO 2)												
5.15.1.1	100578	SINAPI	PREPARAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.086,06	R\$	3,30	1.086,06	1.086,06	R\$	3.173,50	R\$	-	R\$	-
5.15.1.2	101169	SINAPI	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS.	M2	945,38	R\$	75,38	945,38	945,38	R\$	71.927,74	R\$	945,38	R\$	71.927,74
5.15.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA PÚBLICA, PARA ENTREGA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	1.944,96	R\$	2,92	1.944,96	1.944,96	R\$	4.803,28	R\$	1.944,96	R\$	4.803,28

Assinado de forma digital por
 ALEX WELLINGTON DE TORRES
 SILVA:0519779445
 Dados: 2024.10.14 10:33:56 -03'00'

Assinado de forma digital por
 GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-457
 JUNKR-670321
 03213487



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09/2024
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	P. UNIT. /R\$1	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	CONTRATO	BMOS	ACUMULADO	BMOS	ACUMULADO	ACUMULADO
LOCALIZAÇÃO: BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, GARANHUNS - PE VALOR DO CONTRATO: R\$ 7.246.852,29 ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 6.556.424,48 MÊDIO: R\$ 287.572,78 SALDO: R\$ 916.855,08 PERÍODO: 20/06/2024 A 30/09/2024 QUANT.															
5.15.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-DI) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF. 06/2018.	M	274,51	R\$	67,23	274,51	274,51	R\$	18.455,30	274,51	R\$	18.455,31	100%
5.15.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-DI) EM TRECHO CURVO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF. 06/2018.	M	38,16	R\$	75,23	38,16	38,16	R\$	2.870,77	38,16	R\$	2.870,78	100%
5.15.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016.	M	274,51	R\$	41,97	274,51	274,51	R\$	11.523,18	274,51	R\$	11.523,18	100%
5.15.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	M	38,16	R\$	63,70	38,16	38,16	R\$	2.420,79	38,16	R\$	2.420,79	100%
5.15.1.8	0		ESPALHAMENTO CONTÍNUO DE MEO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL.	M	312,67	R\$	7,06	312,67	312,67	R\$	2.207,45	312,67	R\$	2.207,45	100%
5.15.2.1	RREFI		SINALIZAÇÃO PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 40X40 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO).	UN	2,00	R\$	111,71	0,00	0,00	R\$	223,42	0,00	R\$	-	0%
5.15.2.2	RREFI		SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	UN	2,00	R\$	467,15	0,00	0,00	R\$	934,30	0,00	R\$	-	0%
5.15.2.3	0		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	UN	2,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	545,70	0,00	R\$	-	0%
5.16			TRM JOÃO TANARES DA SILVA												
5.16.1	100578	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2019.	M2	1.390,00	R\$	3,30	0,00	0,00	R\$	4.587,98	1.390,00	R\$	4.588,98	100%
5.16.1.2	101168	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, DIMENSÃO 30X30X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF. 06/2020.	M2	1.203,02	R\$	75,18	0,00	0,00	R\$	90.683,64	1.203,02	R\$	90.683,65	100%
5.16.1.3	95675	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	2.093,25	R\$	2,92	0,00	2.093,25	R\$	6.112,29	2.093,25	R\$	6.112,29	100%
5.16.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-DI) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF. 06/2018.	M	388,97	R\$	67,23	0,00	388,97	R\$	24.805,85	388,97	R\$	24.805,85	100%
5.16.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-DI) EM TRECHO CURVO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF. 06/2018.	M	47,90	R\$	75,23	0,00	47,90	R\$	3.603,51	47,90	R\$	3.603,52	100%
5.16.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016.	M	388,97	R\$	41,97	0,00	388,97	R\$	15.485,67	388,97	R\$	15.485,67	100%
5.16.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARRETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	M	47,90	R\$	63,70	0,00	47,90	R\$	3.053,23	47,90	R\$	3.053,23	100%
5.16.1.8	0		ESPALHAMENTO CONTÍNUO DE MEO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL.	M	416,87	R\$	7,06	0,00	416,87	R\$	2.913,10	416,87	R\$	2.913,10	100%
5.16.2	RREFI		SINALIZAÇÃO PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 40X40 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO).	UN	2,00	R\$	111,71	0,00	0,00	R\$	223,42	0,00	R\$	-	0%
5.16.2.2	RREFI		SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	UN	6,00	R\$	467,15	0,00	0,00	R\$	2.802,90	6,00	R\$	-	0%
5.16.2.3	0		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO.	UN	6,00	R\$	272,85	0,00	0,00	R\$	1.637,10	6,00	R\$	-	0%
5.17			RUA PEDRO ZECA DE MELO												
5.17.1	100578	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2019.	M2	1.695,49	R\$	3,30	0,00	0,00	R\$	5.595,11	1.695,49	R\$	5.595,11	100%
5.17.1.2	101168	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, DIMENSÃO 30X30X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF. 06/2020.	M2	1.906,54	R\$	75,23	0,00	0,00	R\$	113.562,98	1.906,54	R\$	113.562,98	100%
5.17.1.3	95675	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	2.521,37	R\$	3,92	0,00	0,00	R\$	7.654,40	2.521,37	R\$	7.654,40	100%
5.17.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-DI) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF. 06/2018.	M	376,65	R\$	67,23	0,00	0,00	R\$	25.322,17	376,65	R\$	25.322,17	100%

Alex Wellington de Torres
 ALEX WELLINGTON DE TORRES
 SILVA:0519779445
 Dados: 2024.10.14 10:34:08 -03'00'

Gildo Vieira da Costa Junior
 GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457
 SILVA:0519779445
 Dados: 2024.10.14 10:34:08 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
 Secretária de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 062024

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO COM HELDER CÂMARA, GARANHUNS - PE
 CONCORRÊNCIA Nº0232
 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023
 PRazo: INICIO - 07/11/2023
 TÉRMINO - 07/12/2023
 EMPREENHEDORA: CONSTRUTORES LTDA
 CNPJ: 16.143.818/0001-08

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	P. UNIT./CMBI CONTRATO	QUANT.			CONTRATO	BIMOS	ACUMULADO	BIMOS	ACUMULADO	ACUMULADO
							ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	CONTRATO						
6.1.1.1	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTEALEITAMENTO, COM CARGA MÁXIMA DE 0,15 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF. 06/2020	M2	4.623,28	R\$	28,46	4623,28	R\$	131.576,54	R\$	4.623,28	R\$	131.576,54	100%
6.1.1.2	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF. 06/2020	M3	315,10	R\$	331,44	315,10	R\$	91.831,28	R\$	315,10	R\$	91.831,28	100%
6.1.1.3	90706	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORES DE ESgoto, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSEMBLAMENTO, AF. 01/2021	M	56,32	R\$	517,48	56,32	R\$	34.776,47	R\$	56,32	R\$	34.776,47	100%
6.1.1.4	C28	Composto	TUBO DE PEAO CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM, D=600MM - FORNECIMENTO E ASSEMBLAMENTO.	M	1.783,46	R\$	635,13	1.783,46	R\$	1.132.726,94	R\$	1.783,46	R\$	1.132.726,94	100%
6.1.4			BOCA DE VISITA, BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO E												
6.1.4.1	C24	Composto	BOCA DE BÊTC D=0,6M, ESCONDIRIDE 0° - ALAS RETAS	UND	1,00	R\$	1.265,26	1,00	R\$	210.438,94	R\$	1,00	R\$	1.265,26	100%
6.1.4.2	C12	Composto	POÇO DE VISITA - PVI 02 - CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS 90X190CM, PROFUNDIDADE DE 10CM, EXCLUINDO CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSARELA, O.P 02 - CONCRETO	UND	13,00	R\$	3.144,95	13,00	R\$	41.226,55	R\$	13,00	R\$	41.226,55	100%
6.1.4.3	C16	Composto	ESTRUTURAL DIMENSÕES INTERNAS 60X190CM, PROFUNDIDADE DE 10CM	UND	6,00	R\$	2.396,56	6,00	R\$	14.376,36	R\$	6,00	R\$	14.376,36	100%
6.1.4.4	C15	Composto	BOCA DE VISITA - PVI 08 - CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS 90X190CM, PROFUNDIDADE DE 10CM, EXCLUINDO TAMPAO	UND	17,00	R\$	3.776,30	17,00	R\$	64.197,10	R\$	17,00	R\$	113.289,20	176%
6.1.4.5	C19	Composto	ESTRUTURAL DIMENSÕES INTERNAS 90X190CM, PROFUNDIDADE DE 10CM	UND	1,00	R\$	3.351,20	1,00	R\$	3.351,20	R\$	1,00	R\$	3.351,20	100%
6.1.4.6	C20	Composto	BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPEU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS 100X190CM, PROFUNDIDADE DE 10CM	UND	10,00	R\$	3.139,80	10,00	R\$	31.398,80	R\$	10,00	R\$	31.398,80	100%
6.1.4.7	C22	Composto	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - CONCRETO ESTRUTURAL E ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 10X19X19CM, DIMENSÕES INTERNAS 100X190CM, PROFUNDIDADE DE 10CM	UND	4,00	R\$	1.139,20	4,00	R\$	5.170,00	R\$	4,00	R\$	5.170,00	100%
6.1.4.8	C23	Composto	BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA - CHAPEU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 (BLC 01 20) - CONCRETO ESTRUTURAL E ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 10X19X19CM, DIMENSÕES INTERNAS 100X190CM, PROFUNDIDADE DE 10CM	UND	2,00	R\$	1.257,70	2,00	R\$	12.557,70	R\$	2,00	R\$	12.557,70	100%
6.1.4.9	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESgoto E ENCAIXELADA EM FERRO	UN	43,00	R\$	6.278,85	43,00	R\$	35.895,97	R\$	43,00	R\$	35.895,97	100%
6.2			SERVIÇOS PRELIMINARES E LOGAÇÃO												
6.2.1	08563	SINAPI	LOGAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRE E ROCHA, AF. 10/2013	M	1.258,42	R\$	6,43	1.258,42	R\$	8.116,76	R\$	1.258,42	R\$	8.116,76	100%
6.2.2	C11		LOGAÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	3,68	R\$	362,13	3,68	R\$	1.340,64	R\$	3,68	R\$	7.959,18	100%
6.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
6.2.2.1	90108	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, MEDIANTE USUO DE MÁQUINA COM POSICIONAMENTO DE 10 M, CATEGORIA LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 02/2021	M3	1.676,24	R\$	9,17	1.676,24	R\$	15.371,12	R\$	1.676,24	R\$	15.371,12	100%
6.2.2.2	102329	SINAPI	ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, MEDIANTE USUO DE MÁQUINA COM POSICIONAMENTO DE 10 M, CATEGORIA LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 02/2021	M3	216,17	R\$	10,30	216,17	R\$	2.226,55	R\$	216,17	R\$	2.226,55	100%
6.2.2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 04/2016	M3	1.034,65	R\$	42,71	1.034,65	R\$	44.189,90	R\$	1.034,65	R\$	44.189,90	100%
6.2.2.4	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS (CATEGORIA LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA), AF. 02/2021	M3	1.353,42	R\$	13,83	1.353,42	R\$	13.696,61	R\$	1.353,42	R\$	13.696,61	100%
6.2.2.5	95975	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 17 A 23 M ³ E DESCARGA LIVRE (LARGURA, M3), AF. 07/2020	M3	6.902,44	R\$	10,12	6.902,44	R\$	20.155,12	R\$	6.902,44	R\$	20.155,12	100%
6.2.3			CONTÊINERES E TUBOS												
6.2.3.1	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTEALEITAMENTO, COM CARGA MÁXIMA DE 0,15 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF. 06/2020	M2	2.566,42	R\$	28,46	2.566,42	R\$	73.046,31	R\$	2.566,42	R\$	73.046,31	100%
6.2.3.2	101573	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTEALEITAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,3 M, AF. 08/2020	M2	216,17	R\$	32,33	216,17	R\$	6.986,77	R\$	216,17	R\$	6.986,77	100%
6.2.3.3	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF. 06/2020	M3	196,27	R\$	291,44	196,27	R\$	57.200,92	R\$	196,27	R\$	57.200,92	100%
6.2.3.4	101625	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,3 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF. 06/2020	M3	20,03	R\$	242,71	20,03	R\$	4.861,48	R\$	20,03	R\$	4.861,48	100%

Assinado de forma digital por ALEX WELLINGTON DE TORRES
 SILVA-05197794445
 Dados: 2024.10.14 10:34:31 -03'00'

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-45703 COSTA JUNIOR-457031 213487 3487



PREFEITURA MUNICIPAL DE GANHUNS
 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06/2024
 OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GANHUNS/PE.
 LOCALIZAÇÃO: BAIRRO DOM HELGERS CÂMARA, GANHUNS/PE
 LICITACIONAL: BARRA D'ÁGUA HELGERS CÂMARA, GANHUNS/PE
 CONTRATO Nº 024/2023
 PRAZO: INÍCIO - 07/11/2023
 DATA DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: 07/11/2023
 TERMINO - 07/12/2024
 EMPRESA: CONSTRUTORA LTA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	P. UNIT. C/BO CONTRATO	QUANT.			CONTRATO	BIM06	ACUMULADO	BIM06	ACUMULADO	ACUMULADO
							ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	CONTRATO						
8.2.3.5	C27	Composição	TUBO DE PEAO CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM, D= 400 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	193,36	R\$ 289,84	193,36	193,36	R\$ 56.004,79	R\$ -	R\$ 56.004,79	R\$ -	R\$ 56.004,79	100%	
8.2.3.6	C28	Composição	TUBO DE PEAO CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM, D= 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	919,18	R\$ 635,13	919,18	919,18	R\$ 583.796,79	R\$ -	R\$ 583.796,79	R\$ -	R\$ 583.796,79	100%	
8.2.3.7	C28	Composição	TUBO DE PEAO CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM, D= 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	57,11	R\$ 933,01	57,11	57,11	R\$ 54.426,40	R\$ -	R\$ 54.426,40	R\$ -	R\$ 54.426,40	100%	
8.2.3.8	C29	Composição	TUBO DE PEAO CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM, D= 1000 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	66,77	R\$ 1.724,14	66,77	66,77	R\$ 115.120,82	R\$ -	R\$ 115.120,82	R\$ -	R\$ 115.120,82	100%	
8.2.4			POÇO DE VISITA, BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO E												
8.2.4.1	C25	Composição	BOCA DE VISITA - PM 04 - CONCRETO ESTRUTURAL DIMENSÕES INTERNAS 90X190CM, PROFUNDIDADE DE 190CM, EXCLUINDO CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - CONCRETO	UNID	1,00	R\$ 3.256,87	1,00	1,00	R\$ 3.256,87	R\$ -	R\$ 3.256,87	R\$ -	R\$ 3.256,87	100%	
8.2.4.2	C14	Composição	POÇO DE VISITA - PM 04 - CONCRETO ESTRUTURAL DIMENSÕES INTERNAS 90X190CM, PROFUNDIDADE DE 190CM, EXCLUINDO CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - CONCRETO	UNID	2,00	R\$ 4.504,11	2,00	2,00	R\$ 9.008,22	R\$ -	R\$ 9.008,22	R\$ -	R\$ 9.008,22	100%	
8.2.4.3	C17	Composição	BOCA DE VISITA - PM 03 - CONCRETO ESTRUTURAL DIMENSÕES INTERNAS 90X190CM, PROFUNDIDADE DE 190CM, EXCLUINDO CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - CONCRETO	UNID	1,00	R\$ 3.303,57	1,00	1,00	R\$ 3.303,57	R\$ -	R\$ 3.303,57	R\$ -	R\$ 3.303,57	100%	
8.2.4.4	C13	Composição	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - CONCRETO ESTRUTURAL DIMENSÕES INTERNAS 90X190CM, PROFUNDIDADE DE 190CM, EXCLUINDO CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - CONCRETO	UNID	1,00	R\$ 3.756,91	1,00	1,00	R\$ 3.756,91	R\$ -	R\$ 3.756,91	R\$ -	R\$ 3.756,91	100%	
8.2.4.5	C16	Composição	BOCA DE VISITA - PM 02 - CONCRETO ESTRUTURAL DIMENSÕES INTERNAS 90X190CM, PROFUNDIDADE DE 190CM, EXCLUINDO CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - CONCRETO	UNID	15,00	R\$ 2.396,56	15,00	15,00	R\$ 35.948,40	R\$ -	R\$ 35.948,40	R\$ -	R\$ 35.948,40	100%	
8.2.4.6	C12	Composição	BOCA DE VISITA - PM 02 - CONCRETO ESTRUTURAL DIMENSÕES INTERNAS 90X190CM, PROFUNDIDADE DE 190CM, EXCLUINDO CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 - CONCRETO	UNID	15,00	R\$ 3.248,35	15,00	15,00	R\$ 48.725,25	R\$ -	R\$ 48.725,25	R\$ -	R\$ 48.725,25	100%	
8.2.4.7	C20	Composição	BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - CONCRETO ESTRUTURAL E ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS 100X120CM, PROFUNDIDADE DE 190CM	UNID	32,00	R\$ 3.129,38	32,00	32,00	R\$ 100.460,16	R\$ -	R\$ 100.460,16	R\$ -	R\$ 100.460,16	100%	
8.2.4.8	C22	Composição	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - CONCRETO ESTRUTURAL E ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 18X193CM, DIMENSÕES INTERNAS 100X120CM, PROFUNDIDADE DE 190CM	UNID	20,00	R\$ 1.291,50	20,00	20,00	R\$ 25.830,00	R\$ -	R\$ 25.830,00	R\$ -	R\$ 25.830,00	100%	
8.2.4.9	C21	Composição	BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA DE CONCRETO - BLD 01 - CONCRETO ESTRUTURAL E ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS 480X120CM, PROFUNDIDADE DE 190CM	UNID	2,00	R\$ 2.389,96	2,00	2,00	R\$ 4.779,92	R\$ -	R\$ 4.779,92	R\$ -	R\$ 4.779,92	100%	
8.2.4.10	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM FERRO FUNDIDO - DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M - AF. 19/2020	UN	18,00	R\$ 834,79	18,00	18,00	R\$ 15.026,22	R\$ -	R\$ 15.026,22	R\$ -	R\$ 15.026,22	100%	
8.3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÃO												
8.3.1.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA QUASEGOTO - AF. 10/2018	M	739,70	R\$ 6,43	644,19	644,19	R\$ 4.142,14	R\$ -	R\$ 4.142,14	R\$ -	R\$ 4.142,14	81%	
8.3.1.2	C11	0	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	0,39	R\$ 362,15	0,28	0,28	R\$ 101,40	R\$ -	R\$ 101,40	R\$ -	R\$ 101,40	72%	
8.3.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
8.3.2.1	90106	SINAPI	LOCAÇÃO DE TERRENO PARA VALE COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M RETROESCAVA (0,26 M), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	983,14	R\$ 5,17	836,27	836,27	R\$ 7.659,43	R\$ -	R\$ 7.659,43	R\$ -	R\$ 7.659,43	84%	
8.3.2.2	102620	SINAPI	ATE 3,0 M MÉDIA MONTANTE E JUBANTEUMA COMPOSIÇÃO POR M3 DE ESCAVAÇÃO DE 0,26 M DE LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - AF. 02/2021	M3	139,43	R\$ -	34,25	34,25	R\$ 392,78	R\$ -	R\$ 392,78	R\$ -	R\$ 392,78	25%	
8.3.2.3	93382	SINAPI	RETIRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA MANOBRADA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAMBIA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA EM VALE COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - AF. 02/2021	M3	561,84	R\$ 47,71	356,86	356,86	R\$ 15.198,78	R\$ -	R\$ 15.198,78	R\$ -	R\$ 15.198,78	63%	
8.3.2.4	102674	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - AF. 07/2020	M3XKM	709,06	R\$ 30,12	686,96	686,96	R\$ 6.972,28	R\$ -	R\$ 6.972,28	R\$ -	R\$ 6.972,28	97%	
8.3.2.5	96675	SINAPI	MATERIAL DE ESCAVAÇÃO, RELOJOS DE ESCOVA OU MATACOS, EM VALA COM MATELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE - AF. 03/2021	M³	414,42	R\$ 299,00	414,42	414,42	R\$ 86.613,78	R\$ -	R\$ 86.613,78	R\$ -	R\$ 86.613,78	100%	
8.3.2.6	102955	SINAPI	MATERIAL DE ESCAVAÇÃO, RELOJOS DE ESCOVA OU MATACOS, EM VALA COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - AF. 03/2021	M³	414,42	R\$ 41,15	414,42	414,42	R\$ 17.057,52	R\$ -	R\$ 17.057,52	R\$ -	R\$ 17.057,52	100%	
8.3.2.7	102981	SINAPI	PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - AF. 11/2019	M³	518,02	R\$ 9,35	518,02	518,02	R\$ 4.843,48	R\$ -	R\$ 4.843,48	R\$ -	R\$ 4.843,48	100%	
8.3.2.8	96366	SINAPI	ESCARAMENTO DE VALA, TIPO PONTALEATEAMENTO COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - AF. 09/2020	M2	1.884,50	R\$ 28,45	1.884,50	1.884,50	R\$ 56.478,87	R\$ -	R\$ 56.478,87	R\$ -	R\$ 56.478,87	100%	

Assinado de forma digital por
ALEX WELLINGTON DE TORRES
 SILVA-05197794445 -03/00

Assinado de
 GILDO
 VIEIRA DA
 COSTA
 TORRES
 031908457
 031919467



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/24
OBRA: IMPLANTATION DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.
LOCALIZAÇÃO: BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, GARANHUNS - PE
CONCORRÊNCIA Nº 02/23
EMPRESA: CPM CONSTRUÇÕES LTDA
TERMINO: 21/12/2024
CHPF: 06.346.398-001-80

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	P. UNID. C/NO CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO	CONTRATO	BMOS	ACUMULADO	BMOS	ACUMULADO	ACUMULADO	
6.3.3.2	101573	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO RONTALETAMENTE, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 09/2020	M2	136,43	R\$ 32,33	57,45	57,45	R\$ 1.857,36	R\$	57,45	R\$	1.857,36	42%	
6.3.3.3	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LAMPOMENTO MECANIZADO. AF. 09/2020	M3	128,95	R\$ 291,44	108,60	108,60	R\$ 31.650,38	R\$	108,60	R\$	31.650,38	84%	
6.3.3.4	101625	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LAMPOMENTO MECANIZADO. AF. 09/2020	M3	12,88	R\$ 242,71	3,95	3,95	R\$ 958,70	R\$	3,95	R\$	958,70	31%	
6.3.3.5	C27	Composição	TUBO DE PEAO CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM, D= 400 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	138,79	R\$ 289,64	110,90	110,90	R\$ 32.121,08	R\$	110,90	R\$	32.121,08	80%	
6.3.3.6	C28	Composição	TUBO DE PEAO CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM, D= 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	481,48	R\$ 635,13	410,21	410,21	R\$ 260.536,68	R\$	410,21	R\$	260.536,68	85%	
6.3.3.7	C28	Composição	TUBO DE PEAO CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM, D= 800 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	100,67	R\$ 953,01	109,91	109,91	R\$ 104.745,33	R\$	109,91	R\$	104.745,33	84%	
6.3.3.8	C29	Composição	TUBO DE PEAO CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM, D= 1000 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	42,87	R\$ 1.724,14	13,17	13,17	R\$ 22.706,92	R\$	13,17	R\$	22.706,92	31%	
6.3.4			POÇOS DE VISITA, BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO E PASSAGENS												
6.3.4.1	C25	Composição	POÇO DE BÊTICA D= 1000 MM, ESCONDEIDADE 0° - ALAS RETAS	UND	1,00	R\$ 3.256,87	1,00	1,00	R\$ 3.256,87	R\$	1,00	R\$	3.256,87	100%	
6.3.4.4	C17	Composição	CAIXA DE LIGAÇÃO DE CONCRETO 80X150CM, PROFUNDIDADE DE 100CM	UND	2,00	R\$ 3.303,57	1,00	1,00	R\$ 3.303,57	R\$	1,00	R\$	3.303,57	50%	
6.3.4.5	C13	Composição	POÇO DE VISITA - PVI 03 - CONCRETO ESTRUTURAL DIMENSÕES INTERNAS 90X130CM, PROFUNDIDADE DE 100CM, EXCLUINDO CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - CONCRETO	UND	3,00	R\$ 3.756,91	2,00	2,00	R\$ 7.513,82	R\$	2,00	R\$	7.513,82	67%	
6.3.4.6	C16	Composição	BOCA DE VISITA - PVI 02 - CONCRETO ESTRUTURAL DIMENSÕES INTERNAS 90X130CM, PROFUNDIDADE DE 100CM, EXCLUINDO TAMPAO	UND	17,00	R\$ 2.396,46	14,00	14,00	R\$ 33.551,84	R\$	14,00	R\$	33.551,84	82%	
6.3.4.7	C12	Composição	BOCA DE VISITA - PVI 01 - CONCRETO ESTRUTURAL DIMENSÕES INTERNAS 90X130CM, PROFUNDIDADE DE 100CM, EXCLUINDO TAMPAO	UND	0,00	R\$ 3.248,35	7,00	7,00	R\$ 22.738,45	R\$	7,00	R\$	22.738,45	88%	
6.3.4.8	C20	Composição	BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAVEU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - 10X19X30CM, DIMENSÕES INTERNAS 100X120CM, PROFUNDIDADE DE 150CM	UND	4,00	R\$ 3.139,38	4,00	4,00	R\$ 12.557,52	R\$	4,00	R\$	12.557,52	100%	
6.3.4.10	C22	Composição	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - CONCRETO ESTRUTURAL E ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 10X19X30CM, DIMENSÕES INTERNAS 100X130CM, PROFUNDIDADE DE 100CM	UND	30,00	R\$ 1.292,50	30,00	30,00	R\$ 38.775,00	R\$	30,00	R\$	38.775,00	100%	
6.3.4.11	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 108 MM, AF. 10/2020	UN	9,00	R\$ 834,79	9,00	9,00	R\$ 7.513,11	R\$	9,00	R\$	7.513,11	100%	
TOTAL DO BOMOS															
											R\$	287.272,75	R\$	6.337.996,61	87%

MEDIÇÃO ATUAL (AVANÇAMENTO)	R\$	287.272,75
TOTAL ACUMULADO (AVANÇAMENTO)	R\$	2.286.357,14
TOTAL ACUMULANDO DRENAGEM	R\$	4.043.052,87
total acumulado de obra	R\$	6.337.996,61

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-4570 3213487

ALEX WELINGTON DE TORRES SILVA:05197 794445
Assinado de forma digital por ALEX WELINGTON DE TORRES SILVA:0519779444 5
Dados: 2024.10.14 10:34:55 -03'00'