



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 41

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA: VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Nº 163/2022-CP/LC

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 086/2022

TOMADA DE PREÇO: Nº 056/2022

INÍCIO: 13/09/2022 - TÉRMINO: 13/09/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDEZ DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 12.067.161/0001-43

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2024 A 15/12/2024

EXERCÍCIO FINANCEIRO (R\$)

Acumulado até o período anterior	Mês do período	Acumulado incluído o período	Desvio %
R\$ 57.299,49	R\$ 14.439,19	R\$ 72.876,68	1,89%
R\$ 37.415,16	R\$ 9.372,69	R\$ 46.788,07	1,07%
R\$ 20.184,31	R\$ 5.055,70	R\$ 25.241,01	0,89%
R\$ 1.994.524,83	R\$ 274.793,98	R\$ 1.388.238,82	31,25%
R\$ 985.451,92	R\$ 247.306,18	R\$ 1.232.758,10	20,22%
R\$ 4.864,74	R\$ 1.170,66	R\$ 6.035,40	0,13%
R\$ 65.917,19	R\$ 14.032,82	R\$ 89.950,01	1,60%
R\$ 46.591,68	R\$ 12.194,33	R\$ 62.785,41	1,39%
R\$ 1.192.234,62	R\$ 286.154,18	R\$ 1.441.289,80	23,60%

Item	Código	Descrição	Unidade	2º TERMO ADITIVO		PERÍODO DE MEDIÇÃO		EXERCÍCIO FINANCEIRO (QUANTIDADES)		Desvio %
				Preço Unitário e/ou	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Mês do período	Acumulado incluído o período	Mês do período	
1.0	SNAP 072822	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		R\$						
1.1	90776	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	R\$ 7.876,88		4,75	1,19	5,94		
1.2	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	R\$ 4.249,33		4,75	1,19	5,94		
2.0	SNAP 072822	PAVIMENTAÇÃO		R\$						
2.1	102096	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA E PINTURA DE LIGAÇÃO AF_122020)	M²	R\$ 1.977,35		498,27	125,87	623,44		
2.3	109895	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M³ (UNIDADE MP, AF_07/2020)	M³	R\$ 9,36		498,27	125,87	623,44		
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 5 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MP/KM, AF_07/2020)	MPKM	R\$ 3,74		1495,12	3732,08	18703,21		
2.4	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: MP/KM, AF_07/2020)	MPKM	R\$ 1,00		32394,05	8.129,55	40.522,60		
TOTAL GERAL (COM E/D)				R\$	4.385.177,45					
										% ACUMULADA 33,00%
										% RESTANTE 67,00%

Representante: Titular

Nome: **Pablo Luiz Rodrigues**

Cargo: **Engenheiro Civil**

Ass: **CREAPE 182220995-1**

Nome: **GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400**

Profissão: **Engenheiro Civil**

CREA Nº: **1821111639**

Nº ART: **PE20720835893**

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

Data: 2025.01.06 11:58:48 -03'00'

Rasp. Técnico para Fiscalização da Obra/obra