


PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS


BOLETIM DE MEDIÇÃO 15




OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS	EMPRESA: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	VALOR:	17.166.153,40
PROCESSO ADM. Nº 002/2024 DISPENSA Nº 002/2024	PRAZO: 365 DIAS V.MEDIDO:	VALOR:	679.419,15
INÍCIO DA OBRA: 04.06.2024	TÉRMINO DA OBRA: 04.06.2025	PERÍODO DA OBRA: 01.01.25 a 15.01.25	10.623.551,08
	PERÍODO: 01.01.25 a 15.01.25		6.542.602,32

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	QUANTIDADE		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	FINANCEIRO		%
							PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO		PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	
1	Varrigão manual de vias e logradouros públicos.	KM	102,84	23.300,76	945,49	14.458,52	2.396.250,16	96.969,04	1.391.103,73	58,05%		
2	Coleta manual e conteneurizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, e de varrição.	TON	158,24	42.216,00	1.780,34	27.417,82	6.680.259,84	281.721,00	4.338.595,84	64,95%		
3	Locação, lavagem, desinfecção e manutenção de container de 700L.	UNID.	125,56	9.024,00	365,50	5.409,00	1.133.053,44	45.892,18	679.154,04	59,94%		
4	Coleta de resíduos volumosos.	TON	88,36	21.793,68	924,53	13.508,75	1.925.689,56	81.691,47	1.193.633,15	61,98%		
5	Coleta Seletiva.	H	158,88	2.400,00	96,00	1.488,00	381.312,00	15.252,48	236.413,44	62,00%		
6	Equipe de serviços complementares (capinação de vias pavimentadas, pintura de meio fio, roçagem mecanizada e serviços correlatos).	H	23,25	168.228,00	5.468,00	100.267,50	3.911.301,00	127.131,00	2.331.219,38	59,60%		
7	Administração local.	MÊS	61.523,95	12,00	0,50	7,37	738.287,40	30.761,98	453.431,51	61,42%		
						VALOR TOTAL	17.166.153,40	679.419,15	10.623.551,08	61,89%		


Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/PE 182220995-1


Carlos Anderson De A. Silva
Supervisor Operacional
Locar Saneamento Ambiental LTDA


Carolina Arruda Buarque de Gusmão
Social Responsável Técnica
CREA-PE 373900