



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 42

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA ESTRUTURA FÍSICA URBANA (VIA, PRAÇAS, CANTIEROS, JARDINS E DEMAIS LOGADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Nº 163/2022-CPIC

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 085/2022

TOMADA DE PREÇO: Nº 058/2022

INÍCIO: 13/09/2022 - **TERMINO:** 13/09/2024 - **TERMINO DO ADITIVO:** 13/09/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDEZ DE LIRA CONSTRUTORA ERELI

CNPJ: 12.187.141/0001-43

VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO APÓS O 4º T.A.: R\$ 4.388.171,45
VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 1.441.358,90
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 236.596,30
SALDO ACUMULADO DO 2º T.A.: R\$ 1.877.854,90
SALDO DO 4º T.A.: R\$ 2.680.216,55

PERÍODO DE MEDIÇÃO: DATA 18/01/2025

01/01/2025 A 18/01/2025

Item	Código	Descrição	UN	Qtdes	Preço Unitário	C/BDI	Preço Total	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)		EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)		Orcvio %				
								Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período					
1.0	SNAPI 07/2022	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA														
1.1	80716	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês		R\$ 7.815,88	R\$		5,34	6,92	72.026,08	46.789,87	11.883,08	83.913,36			
1.2	80768	ALMOZARFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês		R\$ 4.249,33	R\$		0,94	6,92	25.241,21	25.241,21	4.164,34	29.405,35			
2.0	SNAPI 07/2022	PAVIMENTAÇÃO														
2.1	102096	EXECUÇÃO DE SIPO BARRICO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO AQUISIÇÃO EM USINA E PINTURA DE LIGAÇÃO AF_12/2020	M²		R\$ 1.877,35	R\$		823,44	726,75	1.232.756,10	202.300,70	224.712,82	1.594.041,54			
2.2	100885	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE M³ AF_07/2020)	M³		R\$ 9,36	R\$		823,44	726,75	6.035,40	6.035,40	957,82	6.793,22			
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA MP/KM PAVIMENTADA, DMF ATE 30 KM (UNIDADE: MP/KM, AF_07/2020)	MP/KM		R\$ 3,74	R\$		18703,21	21.772,48	69.980,01	69.980,01	11.479,07	81.429,08			
2.4	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMF EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: MP/KM MP/KM, AF_07/2020)	MP/KM		R\$ 1,50	R\$		40923,81	47.173,76	60.786,41	60.786,41	9.975,23	70.760,64			
TOTAL GERAL (COM BDI)								R\$	4.388.171,45	R\$	1.441.358,90	R\$	236.596,30	R\$	1.677.954,90	38,41%

% ACUMULADA 38,41%
% RESTANTE 61,59%

Representante Tomador:
 Nome: Pablo Luiz Rodrigues
 Cargo: Engenheiro Civil
 CRE-APFE 182220895-1

Resp Técnico para fiscalização da obra/serviço:
 Gilson Aurelio Barreto Duarte
 Engenheiro Civil
 161111609
 IN-ART 16202693383

Assinado de forma digital por:
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400
 DUARTE:09843852400

[Assinatura manuscrita]