



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CNPJ: 113039060001-00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/64-20250206155016.pdf>
assinado por: idUser 309

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBRA: PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA BÍBLIA, LOCALIZADA NO BAIRRO HELIÓPOLIS, NA CIDADE DE GARANHUNS - PE.								
LOCAL: AVENIDA AFONSO PENA, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE.								
Item	Discriminação dos serviços	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	49.684,74					49.684,74
		%	100,00%					100,00%
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$	13.417,39	13.417,39				26.834,78
		%	50,00%	50,00%				100,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	1.385,31	3.232,40				4.617,71
		%	30,00%	70,00%				100,00%
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$	26.665,23	42.664,36	37.331,32			106.660,91
		%	25,00%	40,00%	35,00%			100,00%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$		6.134,48	4.089,65	10.224,14		20.448,27
		%		30,00%	20,00%	50,00%		100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$		24.873,61	14.213,49	10.660,12	21.320,24	71.067,45
		%		35,00%	20,00%	15,00%	30,00%	100,00%
7	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$			33.567,04	67.134,08	67.134,08	167.835,20
		%			20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	8.312,51	8.271,56	8.148,72	8.107,77	8.107,77	40.948,34
		%	20,30%	20,20%	19,90%	19,80%	19,80%	100,00%
TOTAL MENSAL		R\$	99.465,18	98.593,80	97.350,22	96.126,10	96.562,09	488.097,40
TOTAL ACUMULADO		R\$	99.465,18	198.058,99	295.409,21	391.535,31	488.097,40	488.097,40
PERCENTUAL MENSAL		%	20,38%	20,20%	19,94%	19,69%	19,78%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO		%	20,38%	40,58%	60,52%	80,22%	100,00%	100,00%