

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	Serviços Preliminares
3	Demolições
4	Fundação
5	Estrutura da Coberta Nova
6	Coberta Nova
7	Instalação Pluvial

CAIC - MÊS 1	CAIC - MÊS 2	CAIC - MÊS 3	CAIC - MÊS 4	CAIC - MÊS 5	PRAÇA JOSE BELARMINO - MÊS 1	PRAÇA JOSE BELARMINO - MÊS 2	PRAÇA JOSE BELARMINO - MÊS 3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
1					6																			
	2																							
		3			6																			
			4			7																		
				5			8																	
				5			8																	

Ricardo P. C. de Miranda Filho
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 1817912402


