

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2025

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP

PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2024 TÉRMINO: 01/07/2025

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ 07.916.655/0001-53



VALOR DO CONTRATO: 2.709.390,67

VALOR MEDIÇÃO: 96.984,76

ACUMULADO: 1.322.261,21

SALDO: 1.387.129,46

PERÍODO: DATA

01/01/2025 A 15/01/2025 20/01/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			%			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO				
1.0			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM											
1.1			MÃO DE OBRA											
1.1.1	SINAPHI JUL/2017	40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MES	3,00	1,51	0,12	1,63	25.239,97	75.719,91	38.112,40	41.141,20	54,33	
1.1.2	SINAPHI JUL/2017	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)*	MES	12,00	6,00	0,50	6,50	5.047,99	60.575,88	30.287,98	32.811,98	54,17	
1.1.3	SINAPHI JUL/2017	40812	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (MENSALISTA)	MES	12,00	6,00	0,50	6,50	4.133,56	49.602,72	24.801,36	26.868,14	54,17	
1.1.4	SINAPHI JUL/2017	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)**	MES	48,00	22,00	1,50	23,50	4.330,20	207.849,60	95.264,40	101.759,70	48,96	
1.1.5	SINAPHI JUL/2017	41084	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) - AGENTE DE LIMPEZA**	MES	72,00	21,50	2,00	23,50	4.447,08	320.189,76	95.612,22	104.506,38	32,64	
1.1.6	SINAPHI JUL/2017	7592	TOPOGRAFO**	H	192,00	17,50		17,50	40,75	7.824,00	713,13	713,13	9,11	
			SUBTOTAL 1.1							721.761,87	284.791,49	307.800,53	42,65	
1.2			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (EQUIPAMENTOS)											
1.2.1	SINAPI JUL/2017	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AE.06/2014	CHP	2.850,00	1760,00	140,00	1.900,00	237,31	676.333,50	417.665,60	33.223,40	450.889,00	66,67
1.2.2	SINAPI JUL/2017	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AE.06/2014	CHP	2.160,00	1124,00	88,00	1.212,00	126,56	273.369,60	142.253,44	11.137,28	153.390,72	56,11

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 JUNIOR:45703213 3213487 487

FABIO ANDRE Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:8115868 8415

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:8115868 8415

Dados: 2025.01.29 15:34:16 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2025

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP

PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ 07.916.655/0001-53



VALOR DO CONTRATO: 2.709.390,67
 VALOR MEDIÇÃO: 96.984,76
 ACUMULADO: 1.322.261,21
 SALDO: 1.387.129,46
 DATA: 20/01/2025
 PERÍODO: 01/01/2025 A 15/01/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	P. UNID. C/ROD. CONTRATO	CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO				ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
1.2.3	SINAPI JUL/2017	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.316,26	1040,00	80,00	1.120,00	126,56	166.565,30	131.622,40	10.124,80	141.747,20	85,09
1.2.4	DNIT. CONSULTORIA A JUL/2017	-	CAMINHONETE - 71 A 115 CV	MÊS	0,00	0,00	0,00	-	2.847,65	-	-	-	-	-
			SUBTOTAL 1.2							1.116.288,40	691.541,44	54.485,48	746.026,92	66,83
1.3			CONFORMAÇÃO COMPACTAÇÃO DOS TALUDES DE RESÍDUOS (EQUIPAMENTOS)											
1.3.1	SINAPI JUL/2017	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2.160,00	1124,00	86,00	1.212,00	221,48	478.396,80	248.943,52	19.490,24	268.433,76	56,11
1.3.2	SINAPI JUL/2017	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00	0,00	-	158,21	75.940,80	-	-	-	-
1.3.3	SINAPI JUL/2017	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00	0,00	-	126,56	60.748,80	-	-	-	-

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457 JUNIOR:4570321 3487 03213487

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415 Dados: 2025.01.29 15:34:52 -03'00'

FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321 3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2025

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: **RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP

PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2024

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ 07.916.655/0001-53

TÉRMINO: 01/07/2025

PERÍODO: 01/01/2025 A 15/01/2025



VALOR DO CONTRATO: 2.709.390,67

VALOR MEDIÇÃO: 96.984,76

ACUMULADO: 1.322.261,21

SALDO: 1.387.129,46

DATA: 20/01/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	P. UNID. C/UBI CONTRATO	PREÇO TOTAL				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO			ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO		
1.3.4	SINAPI JUL/2017	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3. CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00	480,00	110,74	53.155,20	-	-	-	-	-
1.3.5	SINAPI JUL/2017	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AE_06/2014	CHP	480,00	0,00	480,00	126,56	60.748,80	-	-	-	-	-
			SUBTOTAL 1.3						728.990,40	248.943,52	19.490,24	268.433,76	36,82	
			SUBITEM 1.0 - CUSTO MENSAL						2.567.040,67	1.225.276,45	96.984,76	1.322.261,21	51,51	
2.0			OBRAS ESTRUTURADORAS PARA O ATERRO SANITÁRIO											
2.3			IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DE CÉLULA DE ATERRAMENTO DE RSU											
2.3.3	SINAPH JUL/2017	25867	MANEIRA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E=1,50MM (INBR_15352)	M²	5.000,00	0,00	5.000,00	28,47	142.350,00	-	-	-	-	-
			SUBTOTAL 2.3						142.350,00	142.350,00	142.350,00	142.350,00	142,35	
			SUBTOTAL 2.0						2.709.390,67	1.225.276,45	96.984,76	1.322.261,21	51,51	
			TOTAL						2.709.390,67	1.225.276,45	96.984,76	1.322.261,21	51,51	

Assinado de
GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570
 3213487

Assinado de forma digital por
FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:8115868
 8415

Assinado de forma digital por
ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
 Dados: 2025.01.29 15:35:14 -03'00'