

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDICAÇÃO Nº 10/2025

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSEP

PRAZO: 12 (doze) meses

INICIO: 01/07/2024	TÉRMINO: 01/07/2025
--------------------	---------------------

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Co

CNPJ 07.916.655/0001-53

--



LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE														
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP														
CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP														
PRAZO: 12 (doze) meses														
INÍCIO: 01/07/2024 TÉRMINO: 01/07/2025														
EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA														
CNPJ 07.916.655/0001-63														
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL					
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
1.0			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM										%	
1.1			MÃO DE OBRA											
1.1.1	SINAPI JUL/2017	40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MÊS	3,00	2,63	0,13	2,76	25.239,97	75.719,91	66.381,20	3.281,20	69.662,40	92,00
1.1.2	SINAPI JUL/2017	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)*	MÊS	12,00	10,50	0,50	11,00	5.047,99	60.575,88	53.003,98	2.524,00	55.527,98	91,67
1.1.3	SINAPI JUL/2017	40812	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (MENSALISTA)	MÊS	12,00	10,50	0,50	11,00	4.133,56	49.602,72	43.402,38	2.066,78	45.469,16	91,67
1.1.4	SINAPI JUL/2017	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)**	MÊS	48,00	37,00	2,00	39,00	4.330,20	207.849,60	160.217,40	8.660,40	168.877,80	81,25
1.1.5	SINAPI JUL/2017	41084	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) - AGENTE DE LIMPEZA**	MÊS	72,00	38,00	2,00	40,00	4.447,08	320.189,76	168.989,04	8.894,16	177.883,20	55,56
1.1.6	SINAPI JUL/2017	7592	TOPÓGRAFO**	H	192,00	19,00		19,00	40,75	7.824,00	774,26	-	774,26	9,90
			SUBTOTAL 1.1							721.761,87	492.768,26	25.426,54	518.194,80	71,80
1.2			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (EQUIPAMENTOS)											
1.2.1	SINAPI JUL/2017	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	2.850,00	3008,00	156,00	3.164,00	237,31	676.333,50	713.828,48	37.020,36	750.848,84	111,02
1.2.2	SINAPI JUL/2017	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	2.160,00	1928,00	100,00	2.028,00	126,56	273.369,60	244.007,68	2.656,00	256.663,68	93,80

Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:4570321
3487

FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:811586
88415

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS													
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos													
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10/2025													
OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE													
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE													
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP													
CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP													
PRAZO: 12 (doze) meses													
INÍCIO: 01/07/2025													
TÉRMINO: 01/07/2025													
EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA													
CNPJ 07.916.655/0001-53													
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO		
1.2.3	SINAPI JUL/2017	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.316,26	1768,00	88,00	1.856,00	126,56	166.585,30	223.758,08	11.137,28	234.895,36
1.2.4	DNIT. CONSULTORIA JUL/2017	-	CAMINHONETE - 71 A 115 CV	MÊS	0,00	0,00		-	2.847,65	-	-	-	-
			SUBTOTAL 1.2							1.116.288,40	1.181.594,24	60.813,64	1.242.407,88
1.3			CONFORMAÇÃO COMPACTAÇÃO DOS TALUDES DE RESÍDUOS (EQUIPAMENTOS)										
1.3.1	SINAPI JUL/2017	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2.160,00	1928,00	100,00	2.028,00	221,48	478.396,80	427.013,44	22.148,00	449.161,44
1.3.2	SINAPI JUL/2017	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00		-	158,21	75.940,80	-	-	-
1.3.3	SINAPI JUL/2017	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00		-	126,56	60.748,80	-	-	-

GILDO VIEIRA DA COSTA

JUNIOR:4570

3213487

Assinado de forma digital por

GILDO VIEIRA DA COSTA

JUNIOR:4570

3213487

FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:811586

88415

Assinado de forma digital por

FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415

Dados: 2025.06.27 12:05:18 -03'00'

Página 2 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS													
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos													
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10/2025													
OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE													
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE													
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP													
CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP													
PRAZO: 12 (doze) meses													
INÍCIO: 01/07/2024													
TÉRMINO: 01/07/2025													
EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA													
CNPJ 07.916.655/0001-53													
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			ACUMULADO	CONTRATO	P. UNIT. C/NDI CONTRATO	PREÇO TOTAL		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO				ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
1.3.4	SINAPI JUL/2017	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	436,00	100,00	536,00	53.155,20	110,74	48.282,64	11.074,00	59.356,64
1.3.5	SINAPI JUL/2017	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00		-	126,56	60.748,80	-	-	-
			SUBTOTAL 1.3						728.990,40		475.296,08	33.222,00	508.518,08
			SUBITEM 1.0 - CUSTO MENSAL						2.567.040,67		2.149.658,58	119.462,18	2.269.120,76
2.0			OBRAS ESTRUTURADORAS PARA O ATERRO SANITÁRIO										
2.3			IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DE CÉLULA DE ATERRAMENTO DE RSU										
2.3.3	SINAPI-I JUL/2017	25867	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E=1,50MM (NBR 15352)	M²	5.000,00	0,00		-	142.350,00	28,47	-	-	-
			SUBTOTAL 2.3						142.350,00		-	-	-
			SUBTOTAL 2.0						142.350,00		-	-	-
			TOTAL						2.709.390,67		2.149.658,58	119.462,18	2.269.120,76

2.709.390,67


119.462,18

2.269.120,76

440.269,91

10/06/2025

DATA



Assinado de	Assinado de forma
GILDO VIEIRA	FABIO ANDRE
DA COSTA	FRUTUOSO
JUNIOR:4570	LOPES:811586
3213487	88415
COSTA	
JUNIOR:4570321	
3487	
	Dados: 2025.06.27
	12:05:33 -03'00'