

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS								OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS EMPRESA: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA CONTRATO 199/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2023 VALOR: 19.983.659,98 INÍCIO DA OBRA: 14.02.2025 PRAZO: 365 DIAS V.MEDIDO: 902.732,27 TÉRMINO DA OBRA: 13.02.2026 MED:11 8.757.239,75 PERÍODO 16.07.25 a 31.07.25 SALDO: 11.226.420,23									
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS																	
BOLETIM DE MEDIÇÃO 11																	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE		FINANCEIRO		PREVISTO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR TOTAL			
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO								(%)		
1	Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos(domiciliares, comerciais, públicos e varrição)	t/mês	RS 212,77	41.216,76	2.041,66	19.038,84	10.700,13	RS 8.769.690,00	434.404,00	71.231,85	4.444.952,54			19.983.659,98			
2	Coleta de entulho, volumosos(capinação, roçagem e poda)	t/mês	RS 67,29	20.348,64	1.058,58	1.104,00	1.104,00	RS 1.369.260,00			720.011,75			50,69%			
3	Coleta seletiva	h/mês	RS 174,44	2.503,68	112,00	1.040,00	1.040,00	RS 436.741,92			192.581,76			44,10%			
4	Locação de container de 1000L	und	RS 92,59	12.000,00	359,50	3.983,50	3.983,50	RS 1.111.080,00			368.832,27			33,20%			
5	Lavagem, desinfecção e manutenção dos containeres	und	RS 55,39	12.000,00	359,50	3.983,50	3.983,50	RS 664.680,00			220.646,07			33,20%			
6	Varrição manual de vias e praças públicas	km/mês	RS 109,63	31.884,24	1.069,43	10.794,61	10.794,61	RS 3.495.469,20			1.183.413,31			33,86%			
7	Varrição mecanizada de vias pavimentadas e logradouros públicos	h/mês	RS 160,78	2.503,68	71,85	143,70	143,70	RS 402.541,68			23.104,09			5,74%			
8	Capinação e raspagem manual de vias pavimentadas e roçagem	h/mês	RS 22,22	85.125,12	7.904,00	65.456,50	65.456,50	RS 1.891.480,20			1.454.443,43			76,89%			
9	Pintura de meio fio mecanizado	km/mês	RS 143,64	1.877,76	0,00	0,00	0,00	RS 269.721,48			0,00			0,00%			
10	Equipe educação ambiental	equipe/mês	RS 10.248,67	12,00	0,00	0,00	0,00	RS 122.984,04			0,00			0,00%			
11	Operação de ecopontos	und	RS 12.804,17	48,00	0,00	0,00	0,00	RS 614.600,16			0,00			0,00%			
12	Retroescavadeira	h/mês	RS 185,54	2.503,68	107,47	804,43	804,43	RS 464.532,84			149.254,55			32,13%			
13	Equipe especial de eventos(festival de Inverno/encantos do natal-02 eventos ano)	h/mês	RS 22,22	16.691,20	0,00	0,00	0,00	RS 370.878,46			0,00			0,00%			
														RS 19.983.659,98	RS 902.732,27	RS 8.757.239,75	43,82%



Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/PE 182220995-1

Carlos Anderson De A. Silva
Supervisor Operacional
Locar Saneamento Ambiental LTDA

Locar Saneamento Ambiental LTDA
Engª Carolina Arruda Buarque de Gusmão
Social Responsável Técnica
CREA-PE 373900