

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO 12



OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS

EMPRESA: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

CONTRATO 199/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/202	VALOR:	19.983.659,98
---	--------	---------------

INÍCIO DA OBRA: 14.02.2025	PRAZO: 365 DIAS	V.MEDIDO:	850.930,77
----------------------------	-----------------	-----------	------------

INÍCIO DA OBRA: 13.02.2026		VACUMUL:	9.504.567,51
TÉRMINO DA OBRA: 13.02.2026	MED:12		

PERIODO 01 08 25 a 15 08 25	V.A.COMPLE.	9.504.507,51
	SALDO:	10.479.092,47

	PERÍODO 01.06.22 à 15.06.22	SALDO:	10,479.02Z,71
FINANCEIRO			

FINANCEIRO	
ACUMULADO ATÉ	MEDIDO NO ACUMULADO ATÉ O

ACUMULADO ATÉ O PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	(%)
-----------------------------	----------------------	----------------------------	-----

U PERIODO	PERIODO	PERIODO

20.815,75	R\$ 8.769.690,00	415.627,05	4.823.025,68	55,00%
-----------	------------------	------------	--------------	--------

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO UNITÁRIO		QUANTIDADE		FINANCEIRO		(%)		
		UNID.		PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO		MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
1	Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos(domiciliares, comerciais, públicos e varrição)	t/mês	RS 212,77	41.216,76	1.953,41	20.815,75	RS 8.769.690,00	415.627,05	4.823.025,68	55,00%
2	Coleta de entulho, volumosos(capinação, roçagem e poda)	t/mês	RS 67,29	20.348,64	1.025,24	11.658,69	RS 1.369.260,00	68.988,40	784.513,25	57,29%
3	Coleta seletiva	h/mês	RS 174,44	2.503,68	104,00	1.192,00	RS 436.741,92	18.141,76	207.932,48	47,61%
4	Locação de container de 1000L	und	RS 92,59	12.000,00	360,50	4.346,00	RS 1.111.080,00	33.378,70	402.396,14	36,22%
5	Lavagem, desinfecção e manutenção dos containers	und	RS 55,39	12.000,00	360,50	4.346,00	RS 664.680,00	19.968,10	240.724,94	36,22%
6	Varrição manual de vias e praças públicas	km/mês	RS 109,63	31.884,24	996,25	11.644,49	RS 3.495.469,20	109.218,78	1.276.585,54	36,52%
7	Varrição mecanizada de vias pavimentadas e logradouros públicos	h/mês	RS 160,78	2.503,68	107,07	321,20	RS 402.541,68	17.214,18	51.642,54	12,83%
8	Capinação e raspagem manual de vias pavimentadas e roçagem	h/mês	RS 22,22	85.125,12	6.677,50	69.681,00	RS 1.891.480,20	148.374,05	1.548.311,82	81,86%
9	Pintura de meio fio mecanizado	km/mês	RS 143,64	1.877,76	0,00	0,00	RS 269.721,48	0,00	0,00	0,00%
10	Equipe educação ambiental	equipe/mê s	RS 10.248,67	12,00	0,00	0,00	RS 122.984,04	0,00	0,00	0,00%
11	Operação de ecopontos	und	RS 12.804,17	48,00	0,00	0,00	RS 614.600,16	0,00	0,00	0,00%
12	Retroescavadeira	h/mês	RS 185,54	2.503,68	107,90	913,20	RS 464.532,84	20.019,77	169.435,12	36,47%
13	Equipe especial de eventos(festival de inverno/ encantos do natal-02 eventos ano)	h/mês	RS 22,22	16.691,20	0,00	0,00	RS 370.878,46	0,00	0,00	0,00%
VALOR TOTAL							RS 19.983.659,98	RS 850.930,77	RS 9.504.567,51	47,56%

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/PE 182220995-1

Carlos Anderson De A. Silva
Supervisor Operacional
Local saneamiento Ambiental LTDA

Local Saneamento Ambiental Ltda
Eng.ª Carolina Arruda Buarque de Gusmão
Social Responsável Técnica
CREA-PE 373900