

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS								OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS			
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								EMPRESA: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA			
								CONTRATO 199/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2024			
								VALOR: 19.983.659,98			
BOLETIM DE MEDIÇÃO 14								INÍCIO DA OBRA: 14.02.2025			
								PRAZO: 365 DIAS			
								TERMINO DA OBRA: 13.02.2026			
								MED: 14			
								PERÍODO 01.09.25 a 15.09.25			
								V.ACUMUL: 8.788.890,30			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				QUANTIDADE				FINANCEIRO			
				UNID.	CUSTO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
1	Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos(domiciliares, comerciais, públicos e varrição)	t/mês	R\$ 212,77	41.216,76	1.951,65	24.791,12	RS 8.769.690,00	415.252,57	5.668.865,16	64,64%	
2	Coleta de entulho, volumosos(capinação, roçagem e poda)	t/mês	RS 67,29	20.348,64	986,92	13.585,33	RS 1.369.260,00	66.409,85	914.156,86	66,76%	
3	Coleta seletiva	h/mês	RS 174,44	2.503,68	104,00	1.408,00	RS 436.741,92	18.141,76	245.611,52	56,24%	
4	Locação de container de 1000L	und	RS 92,59	12.000,00	361,50	5.065,50	RS 1.111.080,00	33.471,29	469.014,67	42,21%	
5	Lavagem, desinfecção e manutenção dos containers	und	RS 55,39	12.000,00	361,50	5.065,50	RS 664.680,00	20.023,49	280.578,07	42,21%	
6	Varrição manual de vias e praças públicas	km/mês	RS 109,63	31.884,24	996,25	13.732,59	RS 3.495.469,20	109.218,78	1.505.504,50	43,07%	
7	Varrição mecanizada de vias pavimentadas e logradouros públicos	h/mês	RS 160,78	2.503,68	102,85	387,79	RS 402.541,68	16.536,22	62.347,80	15,49%	
8	Capinação e raspagem manual de vias pavimentadas e roçagem	h/mês	RS 22,22	85.125,12	6.247,00	82.819,50	RS 1.891.480,20	138.808,34	1.840.249,29	97,29%	
9	Pintura de meio fio mecanizado	km/mês	RS 143,64	1.877,76	0,00	0,00	RS 269.721,48	0,00	0,00	0,00%	
10	Equipe educação ambiental	equipe/mês	RS 10.248,67	12,00	0,00	0,00	RS 122.984,04	0,00	0,00	0,00%	
11	Operação de ecopontos	und	RS 12.804,17	48,00	0,00	0,00	RS 614.600,16	0,00	0,00	0,00%	
12	Retroscaadeira	h/mês	RS 185,54	2.503,68	103,82	1.123,44	RS 464.532,84	19.262,14	208.441,82	44,87%	
13	Equipe especial de eventos(festival de inverno/encantos do natal-02 eventos ano)	h/mês	RS 22,22	16.691,20	0,00	0,00	RS 370.878,46	0,00	0,00	0,00%	
VALOR TOTAL							RS 19.983.659,98	RS 837.124,43	RS 11.194.769,68	56,02%	

[Handwritten signature]

Carlos Anderson De A. Silva
Supervisor Operacional
Locar Saneamento Ambiental LTDA

Locar Saneamento Ambiental LTDA
Engª Carolina Arruda Buarque de Gusmão
Social Responsável Técnica
CREA-PE 373900

[Handwritten signature]
Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/PE 18222/2005