

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 55



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA: VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Nº 163/2022-CPLC

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 085/2022

TOMADA DE PREÇO: Nº 058/2022

INÍCIO: 13/09/2022

TÉRMINO: 11/09/2026

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 4.368.171,45
VALOR MEDIADO: R\$ 358.438,34
ACUMULADO: R\$ 596.579,70
SALDO: R\$ 3.771.591,75
DATA: 20/10/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO:
21/10/2025 À 14/11/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	VALOR DA TABELA	C/ DESCONTO	P. UNIT. C/BDI CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
1.0			OPERAÇÃO TAPABURACO								R\$ 238.143,36	R\$ 358.438,34	R\$ 596.579,70
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 11.913,20	R\$ 17.915,04	R\$ 29.828,24
1.1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	197,50	297,00	494,50	R\$ 33,21	R\$ 31,56	R\$ 39,20	R\$ 7.742,00	R\$ 11.642,40	R\$ 19.384,40
1.1.2	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	197,50	297,00	494,50	R\$ 17,89	R\$ 17,00	R\$ 21,12	R\$ 4.171,20	R\$ 6.272,64	R\$ 10.443,84
1.2			PAVIMENTAÇÃO								R\$ 226.226,16	R\$ 340.523,30	R\$ 566.751,46
1.2.1	102096	SINAPI	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M3	101,52	152,81	254,33	R\$ 1.647,06	R\$ 1.565,37	R\$ 1.944,50	R\$ 197.405,64	R\$ 297.139,04	R\$ 494.544,68
1.2.2	100985	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	101,52	152,81	254,33	R\$ 7,75	R\$ 7,37	R\$ 9,16	R\$ 929,92	R\$ 1.399,73	R\$ 2.329,65
1.2.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020	M3xKm	3.045,60	4.584,30	7.629,90	R\$ 3,10	R\$ 2,95	R\$ 3,66	R\$ 11.146,89	R\$ 16.778,53	R\$ 27.925,42
1.2.4	97915	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020	M3xKm	6.598,80	9.932,65	16.531,45	R\$ 1,24	R\$ 1,18	R\$ 1,47	R\$ 9.700,23	R\$ 14.600,99	R\$ 24.301,22
1.2.5	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VAZSSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	2.030,40	3.056,20	5.086,60	R\$ 2,94	R\$ 2,79	R\$ 3,47	R\$ 7.045,48	R\$ 10.605,01	R\$ 17.650,49
TOTAL											238.143,36	358.438,34	596.579,70

EXECUÇÃO DO PERÍODO: 8,21%
EXECUÇÃO ACUMULADA: 13,66%

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CRETE 182220995-4

GILSON AURELIO Assinado de forma
BARRETO digital por GILSON
DUARTE:09843852 AURELIO BARRETO
400 DUARTE:09843852400