

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
EMPRESA: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
CONTRATO: 199/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2023
VALOR APÓS 1º TA: R\$ 21.717.594,20
INÍCIO DA OBRA: 14.02.2025
PRAZO: 365 DIAS
V. MEDIDO APÓS 1º TA: R\$ 781.916,18
TÉRMINO DA OBRA: 13.02.2026
MEDICÃO: 18
V. ACUMUL. APÓS 1º TA: R\$ 14.486.025,88
PERÍODO 01.11.25 a 15.11.25
SALDO APÓS 1º TA: R\$ 7.231.568,32



BOLETIM DE MEDIÇÃO 18

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE		FINANCEIRO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	PREVISTO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR APÓS 1º TA:	
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO								ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
1	Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos (domiciliares, comerciais, públicos e varrição)	t/mês	R\$ 212,77	42.499,06	1.832,76	32.490,47	R\$ 9.042.524,97	R\$ 389.956,35	R\$ 7.307.055,86		R\$ 7.307.055,86		R\$ 7.307.055,86	80,81%	
2	Coleta de entulho, volumosos (capinação, roçagem e poda)	t/mês	R\$ 67,29	23.289,14	827,33	17.318,85	R\$ 1.567.126,25	R\$ 55.671,04	R\$ 1.165.385,42		R\$ 1.165.385,42		R\$ 1.165.385,42	74,36%	
3	Coleta seletiva	h/mês	R\$ 174,44	2.503,68	96,00	1.816,00	R\$ 436.741,92	R\$ 16.746,24	R\$ 318.178,56		R\$ 318.178,56		R\$ 318.178,56	72,85%	
4	Locação de container de 1000L	und	R\$ 92,59	12.000,00	362,50	6.514,00	R\$ 1.111.080,00	R\$ 33.563,88	R\$ 603.131,30		R\$ 603.131,30		R\$ 603.131,30	54,28%	
5	Lavagem, desinfecção e manutenção dos containers	und	R\$ 55,39	12.000,00	362,50	6.514,00	R\$ 664.680,00	R\$ 20.078,88	R\$ 360.810,50		R\$ 360.810,50		R\$ 360.810,50	54,28%	
6	Varrimento manual de vias e praças públicas	km/mês	R\$ 109,63	31.884,24	945,49	17.740,01	R\$ 3.495.469,20	R\$ 103.653,63	R\$ 1.944.837,74		R\$ 1.944.837,74		R\$ 1.944.837,74	55,64%	
7	Varrimento mecanizada de vias pavimentadas e logradouros públicos	h/mês	R\$ 160,78	2.503,68	90,80	802,11	R\$ 402.541,68	R\$ 14.598,82	R\$ 128.961,62		R\$ 128.961,62		R\$ 128.961,62	32,04%	
8	Capinação e raspagem manual de vias pavimentadas e roçagem	h/mês	R\$ 22,22	141.976,29	5.890,50	106.924,00	R\$ 3.154.713,20	R\$ 130.886,91	R\$ 2.375.851,28		R\$ 2.375.851,28		R\$ 2.375.851,28	75,31%	
9	Pintura de meio fio mecanizado	km/mês	R\$ 143,64	1.877,76	0,00	0,00	R\$ 269.721,48	R\$ 0,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	
10	Equipe educação ambiental	equipe/mês	R\$ 10.248,67	12,00	0,00	0,00	R\$ 122.984,04	R\$ 0,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	
11	Operação de ecopontos	und	R\$ 12.804,17	48,00	0,00	0,00	R\$ 614.600,16	R\$ 0,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	
12	Retroscavadeira	h/mês	R\$ 185,54	2.503,68	90,33	1.518,89	R\$ 464.532,84	R\$ 16.760,45	R\$ 281.813,61		R\$ 281.813,61		R\$ 281.813,61	60,67%	
13	Equipe especial de eventos (festival de inverno/encantos do natal-02 eventos ano)	h/mês	R\$ 22,22	16.691,20	0,00	0,00	R\$ 370.878,46	R\$ 0,00	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,00%	
VALOR TOTAL												R\$ 21.717.594,20	R\$ 781.916,18	R\$ 14.486.025,88	66,70%

(Handwritten signature)

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/PE 182220995

Carlos Anderson De A. Silva
Supervisor Operacional
Local Saneamento Ambiental Ltda

Local Saneamento Ambiental Ltda
Engª Carolina Arruda Buarque de Gusmão
Social Responsável Técnica
CREA-FE 57390