

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 57

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA: VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Nº 163/2022-CPLC

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 085/2022

TOMADA DE PREÇO: Nº 058/2022

INÍCIO: 13/09/2022

TERMINO: 11/09/2026

EMPRESA: CASSIANO FERNADE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 12.087.167/0001-43



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	VALOR DA TABELA	C/ DESCONTO 4,96%	P. UNIT. C/BDI CONTRATO 24,22%	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	
														VALOR MEDIÇÃO:	ACUMULADO:
1.0			OPERAÇÃO TAPABURACO								R\$ 722.615,59	R\$ 145.080,98	R\$ 865.696,52	R\$ 4.368.171,45	
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 36.131,68	R\$ 7.147,92	R\$ 43.279,60	R\$ 865.696,52	
1.1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	595,00	119,50	717,50	R\$ 33,21	R\$ 31,55	R\$ 39,20	R\$ 23.480,80	R\$ 4.645,20	R\$ 28.126,00	R\$ 865.696,52	
1.1.2	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	595,00	119,50	717,50	R\$ 17,89	R\$ 17,00	R\$ 21,12	R\$ 12.650,88	R\$ 2.502,72	R\$ 15.153,60	R\$ 865.696,52	
1.2			PAVIMENTAÇÃO								R\$ 686.489,91	R\$ 135.933,01	R\$ 822.416,92	R\$ 865.696,52	
1.2.1	102096	SINAPI	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020B	M3	308,06	61,00	369,06	R\$ 1.647,06	R\$ 1.565,37	R\$ 1.944,50	R\$ 599.022,66	R\$ 118.614,50	R\$ 717.637,16	R\$ 865.696,52	
1.2.2	100985	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020B	M3	308,06	61,00	369,06	R\$ 7,75	R\$ 7,37	R\$ 9,16	R\$ 2.821,81	R\$ 558,76	R\$ 3.380,57	R\$ 865.696,52	
1.2.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020B	M3*km	9.241,80	1.830,00	11.071,80	R\$ 3,10	R\$ 2,95	R\$ 3,65	R\$ 33.824,97	R\$ 6.697,80	R\$ 40.522,77	R\$ 865.696,52	
1.2.4	97915	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020B	M3*km	20.023,90	3.965,00	23.988,90	R\$ 1,24	R\$ 1,18	R\$ 1,47	R\$ 29.435,12	R\$ 5.828,55	R\$ 35.263,67	R\$ 865.696,52	
1.2.5	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	6.163,20	1.220,00	7.383,20	R\$ 2,94	R\$ 2,79	R\$ 3,47	R\$ 21.379,35	R\$ 4.233,40	R\$ 25.612,75	R\$ 865.696,52	
TOTAL															
EXECUÇÃO DO PERÍODO:											3,28%				
EXECUÇÃO ACUMULADA:											19,82%				

3,28%
19,82%

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
REAPE 182220995.1

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE-09843852400 DUARTE-09843852400
Atestado de forma digital
por GILSON AURELIO
BARRETO