

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO 21



OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
 EMPRESA: LOCAR SANEAM EN L AMBIEN TAL LDA
 CONTRATO: 190.2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA-05.2023
 VALOR APOS 1º TA: R\$ 21.717.594,20
 INÍCIO DA OBRA: 14.02.2024
 PRAZO: 365 DIAS
 V-MEDIDO APOS 1º TA: R\$ 923.799,12
 V-ACUMUL. APOS 1º TA: R\$ 16.905.252,79
 TERMINO DA OBRA: 13.02.2026
 MEDICAO: 21
 PERÍODO 15.12.25 a 31.12.25
 SALDO APOS 1º TA: R\$ 4.812.341,41

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE		FINANCEIRO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	%		
				PREVISTO	MÉDIO NO PERÍODO	PREVISTO	MÉDIO NO PERÍODO						
1	Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos(domiciliares, comerciais, públicos e varrição)	t/mês	R\$ 212,77	42.499,06	2.263,69	R\$ 9.042.524,97	481.645,32	R\$ 8.527.132,23	481.645,32	R\$ 8.527.132,23	94,30%		
2	Coleta de entulho, volumosos(capinação, roçagem e poda)	t/mês	R\$ 67,29	23.289,14	1.057,86	R\$ 1.567.126,25	71.183,40	R\$ 1.351.377,00	71.183,40	R\$ 1.351.377,00	86,23%		
3	Coleta seletiva	h/mês	R\$ 174,44	2.503,68	112,00	R\$ 436.741,92	19.537,28	R\$ 371.972,95	19.537,28	R\$ 371.972,95	85,17%		
4	Locação de container de 1000L	und	R\$ 92,59	12.000,00	366,00	R\$ 1.111.080,00	33.887,94	R\$ 704.239,58	33.887,94	R\$ 704.239,58	63,38%		
5	Lavagem, desinfecção e manutenção dos containers	und	R\$ 55,39	12.000,00	366,00	R\$ 664.680,00	20.272,74	R\$ 421.296,38	20.272,74	R\$ 421.296,38	63,38%		
6	Varrimento manual de vias e praças públicas	km/mês	R\$ 109,63	31.884,24	1.091,86	R\$ 3.495.469,20	119.700,17	R\$ 2.263.821,90	119.700,17	R\$ 2.263.821,90	64,76%		
7	Varrimento mecanizada de vias pavimentadas e logradouros públicos	h/mês	R\$ 160,78	2.503,68	106,33	R\$ 402.541,68	17.896,27	R\$ 179.167,85	17.896,27	R\$ 179.167,85	44,51%		
8	Capinação e raspagem manual de vias pavimentadas e roçagem	h/mês	R\$ 22,22	141.976,29	6.268,00	R\$ 3.154.713,20	139.274,96	R\$ 2.746.125,36	139.274,96	R\$ 2.746.125,36	87,05%		
9	Pintrura de mão fio mecanizado	km/mês	R\$ 143,64	1.877,76	0,00	R\$ 269.721,48	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%		
10	Equipe educação ambiental	equipe/mês	R\$ 10.248,67	12,00	0,00	R\$ 122.984,04	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%		
11	Operação de acopontos	und	R\$ 12.804,17	48,00	0,00	R\$ 614.600,16	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%		
12	Retroscavaldeira	h/mês	R\$ 185,54	2.503,68	114,27	R\$ 464.532,84	21.201,04	R\$ 340.119,55	21.201,04	R\$ 340.119,55	73,22%		
13	Equipe especial de eventos(festival de inverno/encantos do natal-02 eventos/ano)	h/mês	R\$ 22,22	16.691,20	0,00	R\$ 370.878,46	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%		
VALOR TOTAL:										R\$ 21.717.594,20	R\$ 923.799,12	R\$ 16.905.252,79	77,84%

[Handwritten signature]

Pablo Luiz Rodrigues
 Engenharia Civil
 CREA/PE 182220995-1

Carlos Anderson De A. Silva
 Superintendente Operacional
 Locar Saneamento Ltda

Locar Saneamento Ambiental Ltda
 Eng^a Carolina Arruda Buarque de Gusmão
 Social Responsável Técnica
 CREA-PE 373900