

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		BOLETIM DE MEDIÇÃO 22				OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS EMPRESA: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA CONTRATO 199/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2023 PRAZO: 365 DIAS INÍCIO DA OBRA: 14.02.2025 V.MEDIDO APÓS 1º TA: R\$ 21.717.594,20 V.ACUMUL. APÓS 1º TA: R\$ 772.276,93 V.MEDIDO APÓS 1º TA: R\$ 17.677.529,71 V.ACUMUL. APÓS 1º TA: R\$ 4.040.064,49 PERÍODO 01.01.26 a 15.01.26							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE		FINANCEIRO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	PREVISTO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	%	
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO								
1	Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos(domiciliares, comerciais, públicos e varrição)	t/mês	R\$ 212,77	42.499,06	1.801,68	40.026,40	R\$ 9.042.524,97	R\$ 383.343,45	R\$ 8.910.475,68		R\$ 8.910.475,68	383.343,45	R\$ 8.910.475,68	98,54%	
2	Coleta de entulho, volumosos(capinação, roçagem e poda)	t/mês	R\$ 67,29	23.289,14	880,11	20.962,99	R\$ 1.567.126,25	59.222,60	R\$ 1.410.599,60		R\$ 1.410.599,60	59.222,60	R\$ 1.410.599,60	90,01%	
3	Coleta seletiva	h/mês	R\$ 174,44	2.503,68	96,00	2.220,38	R\$ 436.741,92	16.746,24	R\$ 388.719,19		R\$ 388.719,19	16.746,24	R\$ 388.719,19	89,00%	
4	Locação de container de 1000L	und	R\$ 92,59	12.000,00	366,00	7.972,00	R\$ 1.111.080,00	33.887,94	R\$ 738.127,52		R\$ 738.127,52	33.887,94	R\$ 738.127,52	66,43%	
5	Lavagem, desinfecção e manutenção dos containers	und	R\$ 55,39	12.000,00	366,00	7.972,00	R\$ 664.680,00	20.272,74	R\$ 441.509,12		R\$ 441.509,12	20.272,74	R\$ 441.509,12	66,43%	
6	Varrição manual de vias e praças públicas	km/mês	R\$ 109,63	31.884,24	945,49	21.595,14	R\$ 3.495.469,20	103.653,63	R\$ 2.367.475,53		R\$ 2.367.475,53	103.653,63	R\$ 2.367.475,53	67,73%	
7	Varrição mecanizada de vias pavimentadas e logradouros públicos	h/mês	R\$ 160,78	2.503,68	98,85	1.213,23	R\$ 402.541,68	15.893,10	R\$ 195.060,95		R\$ 195.060,95	15.893,10	R\$ 195.060,95	48,46%	
8	Capinação e raspagem manual de vias pavimentadas e roçagem	h/mês	R\$ 22,22	141.976,29	5.490,50	129.078,50	R\$ 3.154.713,20	121.998,91	R\$ 2.868.124,27		R\$ 2.868.124,27	121.998,91	R\$ 2.868.124,27	90,92%	
9	Pintura de meio fio mecanizado	km/mês	R\$ 143,64	1.877,76	0,00	0,00	R\$ 269.721,48	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
10	Equipe educação ambiental	equipe/mês	R\$ 10.248,67	12,00	0,00	0,00	R\$ 122.984,04	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
11	Operação de ecopontos	und	R\$ 12.804,17	48,00	0,00	0,00	R\$ 614.600,16	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
12	Retroscavadeira	h/mês	R\$ 185,54	2.503,68	93,02	1.936,17	R\$ 464.532,84	17.258,31	R\$ 357.377,86		R\$ 357.377,86	17.258,31	R\$ 357.377,86	76,93%	
13	Equipe especial de eventos(festival de inverno/encantos do natal-02 eventos ano)	h/mês	R\$ 22,22	16.691,20	0,00	0,00	R\$ 370.878,46	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
VALOR TOTAL												R\$ 21.717.594,20	R\$ 772.276,93	R\$ 17.677.529,71	81,40%

Carlos Anderson De A. Silva
 Supervisor Operacional
 Locar Saneamento Ambiental Ltda

Local Saneamento Ambiental Ltda
 Eng.ª Carolina Arruda Buarque de Gusmão
 Social Responsável Técnica
 CREA-PE 079900

Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1