



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

CNPJ: 113039060001-00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA: PROJETO PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOÃO SILVA SOUTO, LOCALIZADA NO BAIRRO HELIÓPOLIS, NA CIDADE DE GARANHUNS - PE.						
LOCAL: PRAÇA JOÃO DA SILVA SOUTO, S/N, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE.						
Item	Discriminação dos serviços	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	10.924,96	10.847,34	10.569,21	32.341,51
		%	33,78%	33,54%	32,68%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	52.431,77			52.431,77
		%	100,00%			100,00%
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$	26.838,31			26.838,31
		%	100,00%			100,00%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	4.207,92	1.803,39		6.011,31
		%	70,00%	30,00%		100,00%
5	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$	61.668,43	26.429,33		88.097,75
		%	70,00%	30,00%		100,00%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO INFERIOR	R\$		17.584,20		17.584,20
		%		100,00%		100,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$		25.146,90	25.146,90	50.293,79
		%		50,00%	50,00%	100,00%
8	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	R\$		73.182,84	109.774,26	182.957,10
		%		40,00%	60,00%	100,00%
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$			5.488,72	5.488,72
		%			100,00%	100,00%
TOTAL MENSAL		R\$	156.071,38	154.994,00	150.979,08	462.044,46
TOTAL ACUMULADO		R\$	156.071,38	311.065,38	462.044,46	462.044,46
PERCENTUAL MENSAL		%	33,78%	33,55%	32,68%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO		%	33,78%	67,32%	100,00%	100,00%

Ricardo P. C. de Miranda Filho
Engenheiro Civil

CREA Nº 1817912402

Ricardo Miranda