



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO 23**




OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS  
 EMPRESA: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  
 CONTRATO 199/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 05/2023  
 INÍCIO DA OBRA: 14.02.2025  
 PRAZO: 365 DIAS  
 V.MEDIDO APÓS 2º TA: R\$ 22.423.962,12  
 V.ACUMUL. APÓS 2º TA: R\$ 829.427,75  
 PERÍODO 16.01.26 a 31.01.26  
 MEDIDAÇÃO: 23  
 SALDO APÓS 2º TA: R\$ 18.506.957,46  
 R\$ 3.917.004,66

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	FINANCEIRO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	VALOR APÓS 2º TA:	V.MEDIDO APÓS 2º TA:	V.ACUMUL. APÓS 2º TA:	SALDO APÓS 2º TA:	%
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO									
1	Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos (domiciliares, comerciais, públicos e varrição)	t/mês	RS 212,77	42.499,06	1.917,76	41.944,08	9.748.892,90	RS 9.748.892,90	408.041,80	RS 9.318.517,48	RS 9.318.517,48	RS 22.423.962,12	RS 829.427,75	RS 18.506.957,46	RS 3.917.004,66	95,59%
2	Coleta de entulho, volumosos (capinação, roçagem e poda)	t/mês	RS 67,29	23.289,14	926,12	21.889,11	1.567.126,25	RS 1.567.126,25	62.318,61	RS 1.472.918,21	RS 1.472.918,21	RS 22.423.962,12	RS 829.427,75	RS 18.506.957,46	RS 3.917.004,66	93,99%
3	Coleta seletiva	h/mês	RS 174,44	2.503,68	112,00	2.348,38	436.741,92	RS 436.741,92	19.537,28	RS 408.256,47	RS 408.256,47	RS 22.423.962,12	RS 829.427,75	RS 18.506.957,46	RS 3.917.004,66	93,48%
4	Locação de container de 1000L	und	RS 92,59	12.000,00	366,00	8.338,00	1.111.080,00	RS 1.111.080,00	33.887,94	RS 772.015,46	RS 772.015,46	RS 22.423.962,12	RS 829.427,75	RS 18.506.957,46	RS 3.917.004,66	69,48%
5	Lavagem, desinfecção e manutenção dos containers	und	RS 55,39	12.000,00	366,00	8.338,00	664.680,00	RS 664.680,00	20.273,74	RS 461.841,86	RS 461.841,86	RS 22.423.962,12	RS 829.427,75	RS 18.506.957,46	RS 3.917.004,66	69,48%
6	Varrição manual de vias e praças públicas	km/mês	RS 109,63	31.884,24	1.069,43	22.664,57	3.495.469,20	RS 3.495.469,20	117.242,05	RS 2.484.717,58	RS 2.484.717,58	RS 22.423.962,12	RS 829.427,75	RS 18.506.957,46	RS 3.917.004,66	71,08%
7	Varrição mecanizada de vias pavimentadas e logradouros públicos	h/mês	RS 160,78	2.503,68	105,27	1.318,50	402.541,68	RS 402.541,68	16.924,77	RS 211.985,72	RS 211.985,72	RS 22.423.962,12	RS 829.427,75	RS 18.506.957,46	RS 3.917.004,66	52,66%
8	Capinação e raspagem manual de vias pavimentadas e roçagem	h/mês	RS 22,22	141.976,29	5.940,00	135.018,50	3.154.713,20	RS 3.154.713,20	131.986,80	RS 3.000.111,07	RS 3.000.111,07	RS 22.423.962,12	RS 829.427,75	RS 18.506.957,46	RS 3.917.004,66	95,10%
9	Pintura de mão fio mecanizado	km/mês	RS 143,64	1.877,76	0,00	0,00	269.721,48	RS 269.721,48	0,00	RS -	RS -	RS 22.423.962,12	RS 829.427,75	RS 18.506.957,46	RS 3.917.004,66	0,00%
10	Equipe educação ambiental	equipe/mês	RS 10.248,67	12,00	0,00	0,00	122.984,04	RS 122.984,04	0,00	RS -	RS -	RS 22.423.962,12	RS 829.427,75	RS 18.506.957,46	RS 3.917.004,66	0,00%
11	Operação de ecopontos	und	RS 12.804,17	48,00	0,00	0,00	614.600,16	RS 614.600,16	0,00	RS -	RS -	RS 22.423.962,12	RS 829.427,75	RS 18.506.957,46	RS 3.917.004,66	0,00%
12	Retroscavadeira	h/mês	RS 185,54	2.503,68	103,57	2.029,74	464.532,84	RS 464.532,84	19.215,76	RS 376.593,62	RS 376.593,62	RS 22.423.962,12	RS 829.427,75	RS 18.506.957,46	RS 3.917.004,66	81,07%
13	Equipe especial de eventos (festival de inverno/encantos do natal-02 eventos ano)	h/mês	RS 22,22	16.691,20	0,00	0,00	370.878,46	RS 370.878,46	0,00	RS -	RS -	RS 22.423.962,12	RS 829.427,75	RS 18.506.957,46	RS 3.917.004,66	0,00%
<b>VALOR TOTAL</b>												<b>RS 22.423.962,12</b>	<b>RS 829.427,75</b>	<b>RS 18.506.957,46</b>	<b>RS 3.917.004,66</b>	<b>82,53%</b>



Carlos Anderson De A. Silva  
 Supervisor Operacional  
 Locar Saneamento Ambiental Ltda

Locar Saneamento Ambiental Ltda  
 Engª Carolina Arruda Buarque de Gusmão  
 Social Responsável Técnica  
 CREA-PE 373900

  
 Pablo Luiz Rodrigues  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PE 182220555-1