

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO 24



OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS		EMPRESA: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	CONTRATO: 199/2024 CONCORRENCIA PUBLICA 05/2023	INÍCIO DA OBRA: 14.02.2025	PRAZO: 365 DIAS	VALOR APÓS 2º TA: R\$ 22.423.962,12
PERÍODO: 01.02.26 a 13.02.26		TERMINO DA OBRA: 13.02.2026	MEDIÇÃO: 24	VALOR APÓS 2º TA: R\$ 676.179,07	VALOR APÓS 2º TA: R\$ 19.183.136,55	VALOR APÓS 2º TA: R\$ 3.240.825,57

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE			FINANCEIRO			%	
		UNID.	CUSTO UNITÁRIO	PREVISTO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
1	Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos(domiciliares, comerciais, públicos e varrição)	l/mês	RS 212,77	42.499,06	43.572,23	RS 9.748.892,90	346.421,48	RS 9.664.938,96	99,14%
2	Coleta de entulho volumosos(capinação, roçagem e poda)	l/mês	RS 67,29	23.289,14	22.618,75	RS 1.567.126,25	49.097,48	RS 1.527.015,69	97,12%
3	Coleta seletiva	h/mês	RS 174,44	2.503,68	2.396,38	RS 436.741,92	13.955,20	RS 422.211,67	96,67%
4	Locação de container de 1000L	und	RS 92,59	12.000,00	8.704,00	RS 1.111.080,00	33.887,94	RS 805.903,40	72,53%
5	Lavagem, desinfecção e manutenção dos containers	und	RS 55,39	12.000,00	8.704,00	RS 664.680,00	20.272,74	RS 482.114,60	72,53%
6	Varrição manual de vias e praças públicas	km/mês	RS 109,63	31.884,24	23.463,69	RS 3.495.469,20	87.607,09	RS 2.572.224,67	73,59%
7	Varrição mecanizada de vias pavimentadas e logradouros públicos	h/mês	RS 160,78	2.503,68	1.392,23	RS 402.541,68	11.854,85	RS 223.840,57	55,61%
8	Capinação e raspagem manual de vias pavimentadas e roçagem	h/mês	RS 22,22	141.976,29	139.463,50	RS 3.154.713,20	98.767,90	RS 3.098.878,97	98,23%
9	Pintura de melo fio mecanizado	km/mês	RS 143,64	1.877,76	0,00	RS 269.721,48	0,00	RS -	0,00%
10	Equipe educação ambiental	equipe/mês	RS 10.248,67	12,00	0,00	RS 122.984,04	0,00	RS -	0,00%
11	Operação de ecopontos	und	RS 12.804,17	48,00	0,00	RS 614.600,16	0,00	RS -	0,00%
12	Retroscaçadeira	h/mês	RS 185,54	2.503,68	2.106,99	RS 464.532,84	14.314,41	RS 390.908,03	84,15%
13	Equipe especial de eventos(festival de Inverno/encantos do natal-02 eventos ano)	h/mês	RS 22,22	16.691,20	0,00	RS 370.878,46	0,00	RS -	0,00%
VALOR TOTAL					RS 22.423.962,12	RS 676.179,07	RS 19.183.136,55	85,55%	

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/PE 182220995-1

Carlos Anderson De A. Silva
Supervisor Operacional
Locar Saneamento Ambiental LTDA

Locar Saneamento Ambiental
Engª Carolina Arruda Buarque de Gusmão
Social Responsável Técnica
CRA/PE 273990