

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

## BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 58

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA: VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Nº 163/2022-CPLC

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 085/2022

TOMADA DE PREÇO: Nº 058/2022

TERMINO: 11/09/2026

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO DE MEDIÇÃO:  
09/12/2025 À 13/02/2026

DATA DA ELABORAÇÃO  
13/12/2025

VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 4.368.171,45

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 843.861,64

ACUMULADO: R\$ 1.709.558,16

SALDO: R\$ 2.658.613,29

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	VALOR DA TABELA	C/ DESCONTO 4,96%	P. UNIT. C/BDI CONTRATO 24,22%	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
1.0			OPERAÇÃO TAPABURACO								R\$ 865.696,52	R\$ 843.861,64	R\$ 1.709.558,16	
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 43.279,60	R\$ 41.819,64	R\$ 85.099,24	
1.1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	717,50	569,00	1.280,50	R\$ 40,37	R\$ 38,37	R\$ 47,66	R\$ 28.126,00	R\$ 26.832,58	R\$ 54.958,58	
1.1.2	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	717,50	569,00	1.280,50	R\$ 22,55	R\$ 21,43	R\$ 26,62	R\$ 15.153,60	R\$ 14.987,06	R\$ 30.140,66	
1.2			PAVIMENTAÇÃO								R\$ 822.416,92	R\$ 802.042,00	R\$ 1.624.458,92	
1.2.1	102098	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO.	M3	369,06	227,08	596,14	R\$ 2.747,69	R\$ 2.611,40	R\$ 3.243,88	R\$ 717.637,16	R\$ 736.620,27	R\$ 1.454.257,43	
1.2.2	100985	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020B	M3	369,06	227,08	596,14	R\$ 7,37	R\$ 7,00	R\$ 8,70	R\$ 3.380,57	R\$ 1.975,59	R\$ 5.356,16	
1.2.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020B	M3xKm	11.071,80	6.812,40	17.884,20	R\$ 2,90	R\$ 2,76	R\$ 3,43	R\$ 40.522,77	R\$ 23.366,53	R\$ 63.889,30	
1.2.4	97915	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020B	M3xKm	23.988,90	14.760,20	38.749,10	R\$ 1,17	R\$ 1,11	R\$ 1,38	R\$ 35.263,67	R\$ 20.369,07	R\$ 55.632,74	
1.2.5	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VAZSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	7.381,20	4.541,60	11.922,80	R\$ 3,67	R\$ 3,49	R\$ 4,34	R\$ 25.612,75	R\$ 19.710,54	R\$ 45.323,29	
<b>TOTAL</b>											R\$ 865.696,52	R\$ 843.861,64	R\$ 1.709.558,16	
<b>EXECUÇÃO DO PERÍODO:</b>											19,32%			
<b>EXECUÇÃO ACUMULADA:</b>											39,14%			

GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital  
por GILSON AURELIO  
BARRETO  
DUARTE:09843852400

Pablo Luiz Rodrigues  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 182220995-1