



Câmara Municipal de Garanhuns

Casa Raimundo de Moraes

PROCEDIMENTOS CONTABEIS ORCAMENTARIOS - PARTE I DO MCASP (Adocao do Procedimento Contabeis Orcamentarios)				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	jun/16	iniciado

CONTABEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP (1.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao dos demais creditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e aju				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	Junho de 2016	iniciado

2.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao das obrigacoes e provisoes por competencia.				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa contratada	dez/16	iniciado

3.Evidenciacao de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em nota explicativas.				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	dez/16	iniciado

4.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao dos bens moveis e imoveis; respectiva depreciacao ou exaustao; reavaliacao ereducaao valor recuperavel.				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	dez/16	iniciado

5.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao das obrigacoes por competencia decorrentes de beneficios a empregados (ex:13 salario, ferias, etc)				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	dez/16	iniciado

6.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao das obrigacoes com fornecedores por competencia				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	dez/16	iniciado

7.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao das demais obrigacoes por competencia				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	dez/16	iniciado

mento, mensuracao e evidenciacao de softwares, marcas, patentes, licencas e congengeres, classificados como intangiveis e eventuais amortizacao, reavaliacao e reducao ao valor r				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	dez/16	iniciado

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO - PARTE IV DO MCASP (Aplicacao do Plano de Contas, detalhado no nivel exigido para a consolidacao das contas nacionais)				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	dez/16	iniciado

DEMONSTRACOES CONTABEIS APLICADAS AO SETOR PUBLICO - PARTE V DO MCASP (Adocao das Demostracoes Contabeis Aplicados ao Setor Publico)				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	dez/16	iniciado

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR
CONTADOR

GERSON JOSÉ DE CARVALHO SOUZA FILHO
PRESIDENTE