



# Câmara Municipal de Garanhuns

Casa Raimundo de Moraes



Documento Assinado Digitalmente por: GERSON JOSÉ DE CARVALHO SOUZA FILHO, WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b28c41f1-e66c-4c0e-978e-dal16a7c1ac23

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP ( Adocao do Procedimento Contabeis Orcamentarios)				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	jun/17	iniciado
CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP ( 1.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao dos demais creditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes)				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	Junho de 2017	iniciado
2.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao das obrigacoes e provisoes por competencia.				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa contratada	dez/17	iniciado
3.Evidenciacao de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em nota explicativas.				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	dez/17	iniciado
4.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao dos bens moveis e imoveis; respectiva depreciacao ou exaustao; reavaliacao e reducao ao valor recuperavel.				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	dez/17	iniciado
5.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao das obrigacoes por competencia decorrentes de beneficios a empregados (ex:13 salario, ferias, etc)				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	dez/17	iniciado
6.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao das obrigacoes com fornecedores por competencia				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	dez/17	iniciado
7.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao das demais obrigacoes por competencia				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	dez/17	iniciado
8.Reconhecimento, mensuracao e evidenciacao de softwares, marcas, patentes, licencas e congêneres, classificados como intangiveis e eventuais amortizacao, reavaliacao e reducao ao valor recuperavel				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	dez/17	iniciado
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP (Aplicacao do Plano de Contas, detalhado no nivel exigido para a consolidacao das contas nacionais)				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	dez/17	iniciado
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP (Adocao das Demonstracoes Contabeis Aplicados ao Setor Publico)				
Subacao	Produto	Responsavel	Prazo Final	Situacao Atual
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	dez/17	iniciado

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR  
CONTADOR

GERSON JOSÉ DE CARVALHO SOUZA FILHO  
PRESIDENTE