

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ**  
EXERCÍCIO DE 2015

**RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015**  
ANEXO XIV

**CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER LEGISLATIVO)**

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP</b>			
Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos por competência, incluindo os respectivos	Responsável	Situação Atual
Subação	Produto		Prazo Final
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	2016
			Iniciado

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP</b>			
Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência	Responsável	Situação Atual
Subação	Produto		Prazo Final
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	2016
			Iniciado

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP</b>			
Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis	Responsável	Situação Atual
Subação	Produto		Prazo Final
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	Dezembro de 2017
			Iniciado

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP</b>			
Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos fenômenos de depreciação, amortização e exaustão	Responsável	Situação Atual
Subação	Produto		Prazo Final
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	Dezembro de 2017
			Iniciado



Ação	Implementação do sistema de custos			Situação Atual
	Produto	Responsável	Prazo Final	
Subação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	Dezembro de 2017	Em estudo
Implantação				

Ação	Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público			Situação Atual
	Produto	Responsável	Prazo Final	
Subação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	Dezembro de 2017	Em estudo
Implantação				

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			Situação Atual
	Produto	Responsável	Prazo Final	
Subação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	Dezembro de 2017	Em execução
Implantação				



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
Implantação	Sistema de Controle	Empresa Contratada	Até o final de 2016	Em execução

Saloá, 31 de Dezembro de 2015.

  
**CONTADOR RESPONSÁVEL**  
 CRC/PE nº 020685/O-8

Kelly Cristine M. Almeida  
 Téc. Contábil  
 CRC/PE nº 020685/O-8

  
**PRESIDENTE DA CÂMARA**  
 MUNICIPAL

  
**GESTOR DO CONTROLE**  
 INTERNO

