MUNICIPIO DE GARANHUNS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS
PROCESSO LICITATORIO N° 118/2022
TOMADA DE PRECOS N° 029/2022

3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 118/2023 - CPLC

TERMO ADITIVO DE PRORROGAGCAO
DE PRAZO CONTRATUAL, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
DE GARANHUNS E DO OUTRO A
EMPRESA JC3 ENGENHARIA EIRELI,
COMO MELHOR  ABAIXO SE
DESCREVEM:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GARANHUNS, entidade de direito publico interno,
sediado na Av. Santo Antbnio, 126 - Centro, Garanhuns, inscrito no CNPJ sob o n°.
11.303.906/0001-00, neste ato representada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e
Servigos Publicos, o Sr. Sinval Rodrigues Albino, inscrita sob o CPF n°® 024.886.784-90,
RG: 5.354.930 SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Dr. Jair de Melo Aguiar, 104 —
Residencial Cidade das Flores — Severino Moraes Filho — Garanhuns /PE, CEP: 55299-
836.

CONTRATADA: JC3 ENGENHARIA EIRELI, Pessoa Juridica de Direito Privado, com
sede na Rua Costa Rego, n° 88-C, Centro, Pilar/AL, inscrita no CNPJ N.°
27.263.594/0001-80, neste ato representada por Jayme Couto Lima Neto, brasileiro,
Empresario, Portador do RG N.° 2.068.054 SSP/AL e CPF N.° 063.269.994-99, residente
na Rua Joao Carlos Cabral, n°® 149, Cha do Pilar, Pilar/AL.

CONSIDERANDO, os motivos declarados no Oficio n° 336/2025- SIOSP, da lavra da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, datado de 01 de Abril de 2025,
bem como o conteudo do Parecer Juridico, emitido pelo Procurador Geral do Municipio de
Garanhuns, o Dr. Paulo André Lima do Couto Soares, OAB/PE N° 16.106, datado do dia
31 de Margo de 2025, no qual opina pelo deferimento do referido termo.

CONSIDERANDO, os motivos declarados na Justificativa Técnica elaborada pelo
Engenheiro Designado pelo Municipio, o Sr. Raphael Barros de Lima - CREA/PE n°
60273, datado do dia 27 de Margo de 2025, inclusa nos autos

RESOLVEM, com fundamento no art. 57, Il, §2° da Lei n° 8.666/93, aditar o Contrato n°
118/2023, cujo objeto trata-se da CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE EDIFICAGAO DE USO
PUBLICO PARA IMPLANTAGAO DO MUSEU DO FESTIVAL DE INVERNO DE
GARANHUNS, firmado em 07 de Junho de 2023, com data da assinatura da Ordem de
Servigo em 10 de Outubro de 2023, de acordo com as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o prazo contratual por 04 (quatro) meses,
contados a partir de 10 de Abril de 2025.
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CLAUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais clausulas e condigdes do contrato
original.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam este Termo Aditivo em 04
(quatro) vias de igual teor e forma, para um sé efeito.

Garanhuns, 02 de Abril de 2025.

CONTRATANTE:

MU PIO DE GARANHUNS/PE
NPJ N° 11.303.906/0001-00
SINVAL RODRIGUES ALBINO
) CPF N° 024.886.784-90
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS

JAYME COUTC? ONTRATARA- de forma

LIMA digital por JAYME

COUTO LIMA
NETO:06326999499 NETO:06326999499

JC3 ENGENHARIA EIRELI
CNPJ N° 27.263.594/0001-80
JAYME COUTO LIMA NETO
CPF N° 063.269.994-99
REPRESENTANTE LEGAL
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