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PREFEITURADE

UM NOVO TEMPO PARA TODODS

MUNICIPIO DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS

PROCESSO LICITATORIO N° 027/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2024

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2024

TERMO ADITIVO PARA
ACRESCIMO E SUPRESSAO DE
VALOR E PRORROGRACAO DE
PRAZO CONTRATUAL, FIRMADO
ENTRE O MUNICIPIO DE
GARANHUNS E A UNIONE
CONSTRUCOES LTDA, COMO
MELHOR ABAIXO SE DECLARAM:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GARANHUNS, entidade de direito publico interno, sediado na
Av. Santo Antdnio, 126 - Centro, Garanhuns, inscrito no CNPJ sob o n°. 11.303.906/0001-00, neste
ato representada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, o Sr. Sinval
Rodrigues Albino, inscrita sob o CPF n° 024.886.784-90, RG: 5.354.930 SSP/PE, residente e
domiciliado na Rua Dr. Jair de Melo Aguiar, 104 — Residencial Cidade das Flores — Severino Moraes
Filho — Garanhuns /PE, CEP: 55299-836.

CONTRATADA: UNIONE CONSTRUCOES LTDA, Pessoa Juridica de Direito Privado, com sede
na Avenida Rubem Van Der Linden, n® 377, Apto 102, Heliépolis, Garanhuns/PE, inscrita no CNPJ
N.° 04.719.929/0001-26, neste ato representada por RODRIGO JOSE BATISTA XAVIER, brasileiro,
solteiro, Engenheiro Civil, portador do RG N.° 4.110.468 SSP/PE e CPF N.° 898.919.704-00,
residente na Rua Arndbio de Coimbra Pinto, 155, Heli6polis, Garanhuns/PE.

CONSIDERANDO, os motivos e autorizagdes declarados no Oficio n°® 538/2025-SIOSP, da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, datado do dia 20 de Maio de 2025, bem
como o conteudo do Parecer Juridico, emitido pelo Procurador Geral do Municipio de Garanhuns, o
Dr. Paulo André Lima do Couto Soares, OAB/PE N° 16.106, datado do dia 19 de Maio de 2025, no
gual opina pelo deferimento do referido termo.

CONSIDERANDO, solicitacdo de elaboracéo do Termo Aditivo pelo Engenheiro Designado pelo
Municipio, o Sr. Pablo Luiz Rodrigues da Silva - CREA n°® 182220995-1, inclusa nos autos, datado
no dia 08 de Maio de 2025.

RESOLVEM, com fundamento nos artigos 111, 124, I, a, b e 125 da Lei n° 14.133/21, aditar o
Contrato n°® 176/2024, cujo objeto trata-se da CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA
SITUADA ENTRE A RUA DAS ORQUIDEAS E A RUA OSCAR FRANCISCO DA SILVA, NO
BAIRRO MANOEL CHEU, firmado em 31 de Outubro de 2024, com data da assinatura da Ordem
de Servico em 28 de Novembro de 2024, de acordo com as clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — Fica acrescido ao valor do contrato, que ficou estabelecido em R$
157.174,99 (Cento e cinquenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e nove
centavos), o valor de R$ 38.625,63 (Trinta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e
trés centavos) que corresponde a um acréscimo de 24,57492123906% de percentual de ADICAO e
padecendo uma SUPRESSAO de R$ 8.160,90 (Oito mil, cento e sessenta reais e noventa centavos),
correspondendo a 5,1922382816757% de percentual suprimido, passando o instrumento contratual
a vigorar sob o valor de R$ 187.639,72 (Cento e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e nove
reais e setenta e dois centavos).
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CLAUSULA SEGUNDA - Fica prorrogado o prazo contratual por 90 (noventa) dias, contados a
partir do dia 28 de Maio de 2025.

CLAUSULA TERCEIRA - As despesas decorrente do presente termo aditivo serdo provenientes do
Orcamento Geral do Municipio, exercicio de 2025, através da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Servicos Publicos, na seguinte dotacéo:

mcretaria de Obras e Servigcos Publicos
UNIDADE ORCAMENTARIA | 12001 — Secretaria de Obras e Servicos Publicos
FUNCAO 15 - Urbanismo
SUBFUNCAO 451 - Infraestrutura Urbana
ACAO 1.1015 — Construcdo, Reforma e aquisi¢cao de bens moveis e iméveis
para ampliacdo e adequacao de pracas, parques e jardins
DESPESA 623 — Aplicagdes Diretas
ELEMENTO 4.4.90.51 - Obras e Instalacdes
RECURSO 125 — Recursos de Operacado de Crédito
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CLAUSULA QUARTA - Ficam ratificadas as demais clausulas e condi¢ées do contrato original.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam este Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de
igual teor e forma, para um so efeito.

Garanhuns, 22 de Maio de 2025.

CONTRATANTE:
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MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE
CNPJ N° 11.303.906/0001-00
SINVAL RODRIGUES ALBINO
CPF N° 024.886.784-90

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CONTRATADA:

UNIONE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 04.719.929/0001-26
RODRIGO JOSE BATISTA XAVIER
CPF/MF 898.919.704-00
REPRESENTANTE LEGAL
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