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3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 185/2023 – CPLC 

 
TERMO ADITIVO PARA 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
CONTRATUAL, FIRMADO ENTRE 
O MUNICIPIO DE GARANHUNS E 
A CONSTRUTORA CASSIANO 
FERNANDE DE LIRA 
CONSTRUTORA LTDA EPP, 
COMO MELHOR ABAIXO SE 
DECLARAM: 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GARANHUNS, entidade de direito público interno, sediado na 
Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.303.906/0001-00, neste 
ato representada pelo Secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, o Sr. SINVAL 
RODRIGUES ALBINO, inscrita sob o CPF nº 024.886.784-90, RG: 5.354.930 SSP/PE, residente e 
domiciliado na Rua Dr. Jair de Melo Aguiar, 104 – Residencial Cidade das Flores – Severino Moraes 
Filho – Garanhuns /PE, CEP: 55299-836. 
 

CONTRATADA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA EPP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 12.087.161/0001-43, estabelecida na Avenida Mário Melo, s/n, Tabatinga, 
Igarassu/PE, CEP 53605-405, neste ato representada por CASSIANO FERNANDE DE LIRA, 
brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Dolores Broderodes Ferreira, n° 83, 
Bairro Santa Rita, cidade de Igarassu, CEP:53.620-794, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 
037.180.214-80 e RG nº 5198699 – SDS – PE. 
 

CONSIDERANDO, os motivos declarados no Oficio n° 587/2025-SIOSP, da Secretaria de 
Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, datado do dia 05 de Junho de 2025, inserido nos autos, 
bem como o conteúdo do Parecer Jurídico, emitido pelo Procurador Geral do Município de 
Garanhuns, o Dr. Paulo André Lima do Couto Soares, OAB/PE Nº 16.106, datado do dia 04 de 
Junho de 2025, no qual opina pelo deferimento do referido termo. 

CONSIDERANDO, os motivos declarados na Justificativa Técnica elaborada pelo Engenheiro 
Designado pelo Município, o Sr. Gildo Vieira da Costa Junior - CREA nº 180166663-6, datado no 
dia 27 de Maio de 2025. 

 
RESOLVEM, com fundamento no art. 57, §1º, I, II, §2º da Lei nº 8.666/93, aditar o Contrato nº 
185/2023, cujo objeto trata-se da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO 
MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE, firmado em 09 de agosto de 2023, com Ordem de Serviço 
expedida em 09 de agosto de 2023, de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - Fica prorrogado o prazo contratual por 08 (oito) meses, contados a partir 
do dia 10 de Junho de 2025. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original. 
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023-PMG 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023-PMG 
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E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam este Termo Aditivo em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, para um só efeito. 
 
 

Garanhuns, 09 de Junho de 2025. 
 
 
 

CONTRATANTE: 
 
 
 

 
 

____________________________________________________ 
MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE 

CNPJ Nº 11.303.906/0001-00 
SINVAL RODRIGUES ALBINO 

CPF Nº 024.886.784-90 
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 
 

CONTRATADA: 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
CASSIANO FERNADE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA EPP 

CNPJ Nº 12.087.161/0001-43 
CASSIANO FERNANDE DE LIRA 

CPF Nº 037.180.214-80 
REPRESENTANTE LEGAL 
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