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PREFEITURADE

UM NOVO TEMPO PARA TODODS

MUNICIPIO DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
PROCESSO LICITATORIO N° 0134/2023-PMG
TOMADA DE PRECOS N° 023/2023-PMG

4° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 044/2024 — CPLC

TERMO ADITIVO PARA
PRORROGACAO DE PRAZO,
FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO
DE GARANHUNS E A CP M
CONSTRUTORA LTDA, COMO
MELHOR ABAIXO SE
DECLARAM:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GARANHUNS, entidade de direito publico interno, sediado
na Av. Santo Antonio, 126 - Centro, Garanhuns, inscrito no CNPJ sob o n°. 11.303.906/0001-
00, neste ato representada pelo Secretéario de Infraestrutura, Obras e Servi¢cos Publicos, o Sr.
Sinval Rodrigues Albino, inscrita sob o CPF n° 024.886.784-90, RG: 5.354.930 SSP/PE,
residente e domiciliado na Rua Dr. Jair de Melo Aguiar, 104 — Residencial Cidade das Flores —
Severino Moraes Filho — Garanhuns /PE, CEP: 55299-836.

CONTRATADA: CP M CONSTRUTORA LTDA, Pessoa Juridica de Direito Privado, com sede
na ROD. BR 423, KM 74, S/IN, Centro, Jupi/PE, CEP: 55.395-000, inscrita no CNPJ N°
05.545.366/0001-60, neste ato representada por HILDA MARIA PATRIOTA LEONARDO,
brasileira, casada, Empresaria, Portadora do RG N.° 4662625 SDS/PE e CPF N.© 022.269.894-
20.

CONSIDERANDO, os motivos declarados no Oficio n° 266/2025-SIOSP, da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, datado do dia 17 de Margo de 2025, inserido nos
autos, bem como o conteudo do Parecer Juridico, emitido pelo Procurador Geral do Municipio
de Garanhuns, o Dr. Paulo André Lima do Couto Soares, OAB/PE N° 16.106, datado do dia
14 de Marc¢o de 2025, no qual opina pelo deferimento do referido termo.

CONSIDERANDO, os motivos declarados na Justificativa Técnica elaborada pelo Engenheiro
Designado pelo Municipio, o Sr. Thiago Amorim de Moura - CREA n°® 6099 D/RN, inclusa
nos autos, datado no dia 11 de Mar¢o de 2025.

RESOLVEM, com fundamento no art. 57, Il, 82° da Lei n°® 8.666/93, aditar o Contrato n°
044/2024, cujo objeto trata-se da CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ATRAVES DA
IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA LUIZ
BURGOS (TRECHO APOS A BR 424), NO MUNICIPIO DE GARANHUNS, firmado em 08 de
Margo de 2024, com Ordem de Servigo expedida em 25 de Marco de 2024, de acordo com as
clausulas e condi¢Bes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — Fica prorrogado o prazo contratual por 90 (noventa) dias, contados
a partir de 24 de Marco de 2025.

CLAUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato
original.
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MUNICIPIO DE GARANHUNS

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam este Termo Aditivo em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma, para um so efeito.

Garanhuns, 20 de Marc¢o de 2025.

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE
CNPJ N° 11.303.906/0001-00
SINVAL RODRIGUES ALBINO
CPF N° 024.886.784-90
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CONTRATADA:

C P M CONSTRUTORA LTDA
CNPJ N° 05.545.366/0001-60
HILDA MARIA PATRIOTA LEONARDO

CPF 022.269.894-20
REPRESENTANTE LEGAL
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