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PREFEITURADE

UM NOVO TEMPO PARA TODODS

MUNICIPIO DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS
PROCESSO LICITATORIO N° 071/2023-PMG
TOMADA DE PRECOS N° 008/2023-PMG

4° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 192/2023 — CPLC

TERMO ADITIVO PARA
PRORROGACAO DE PRAZO
CONTRATUAL, FIRMADO ENTRE
O MUNICIPIO DE GARANHUNS E
A BL CONSTRUTORA &
SERVICOS LTDA, COMO
MELHOR ABAIXO SE DECLARAM:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GARANHUNS, entidade de direito publico interno, sediado na
Av. Santo Antdnio, 126 - Centro, Garanhuns, inscrito no CNPJ sob o n°. 11.303.906/0001-00, neste
ato representada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, o Sr. Sinval
Rodrigues Albino, inscrita sob o CPF n° 024.886.784-90, RG: 5.354.930 SSP/PE, residente e
domiciliado na Rua Dr. Jair de Melo Aguiar, 104 — Residencial Cidade das Flores — Severino Moraes
Filho — Garanhuns /PE, CEP: 55299-836.

CONTRATADA: BL CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA, Pessoa Juridica de Direito Privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 74.780.722/0001-10, estabelecida a Avenida Getullio Vargas, n° 83,
Centro, Saloa/PE, CEP 55.350-000, neste ato representada por Breno Hugo Batista Inocéncio,
brasileiro, casado, Empresario, inscrito no CPF n.° 055.239.254-54, residente na Rua David Jorge
Rodrigues, 282, Apto 601, Heliépolis, Garanhuns/PE.

CONSIDERANDO, os motivos declarados no Oficio n°® 220/2025-SIOSP, da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, datado do dia 27 de Fevereiro de 2025, inserido nos
autos, bem como o conteudo do Parecer Juridico, emitido pelo Procurador Geral do Municipio de
Garanhuns, o Dr. Paulo André Lima do Couto Soares, OAB/PE N° 16.106, datado do dia 26 de
Fevereiro de 2025, no qual opina pelo deferimento do referido termo.

CONSIDERANDO, os motivos declarados na Justificativa Técnica elaborada pelo Engenheiro
Designado pelo Municipio, o Sr. Raphael Barros de Lima - CREA/PE n° 60273, datado no dia 24
de Fevereiro de 2025.

RESOLVEM, com fundamento no art. 57, 11, 82° da Lei n°® 8.666/93, aditar o Contrato n° 192/2023,
cujo objeto trata-se da CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DO PROJETO DE REQUALIFICACAO E CONCLUSAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO
DE GARANHUNS - CEAGA, NO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE, firmado em 22 de agosto de
2023, com Ordem de Servico expedida em 13 de Setembro de 2024, de acordo com as clausulas
e condicbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o prazo contratual por 03 (trés) meses, contados a partir
do dia 15 de Margo de 2025.

Pagina 1 de 2



Jpd* 2 T9STTLTL0G20Z-79/Peojumop/fedidiunjeoua edsues;/igjursaoon|os-1i-pnojo//:dny

T
o
Pl
_'
>
—
o
>
_'
T
>
z
%)
T
>
T
m
z
Q
>

PREFEITURADE

UM NOVO TEMPO PARA TODODS

MUNICIPIO DE GARANHUNS
CLAUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais clausulas e condi¢ées do contrato original.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam este Termo Aditivo em 04 (quatro) vias
de igual teor e forma, para um so efeito.

Garanhuns, 07 de Marco de 2025.

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE
CNPJ N° 11.303.906/0001-00
SINVAL RODRIGUES ALBINO
CPF N° 024.886.784-90
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CONTRATADA:

BL CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
CNPJ N° 74.780.722/0001-10
BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO
CPF/MF 055.239.254-54
REPRESENTANTE LEGAL

Pagina 2 de 2



