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4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 234/2023 – CPLC 

 
TERMO ADITIVO PARA 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, 
FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO 
DE GARANHUNS E A C P M 
CONSTRUTORA LTDA, COMO 
MELHOR ABAIXO SE 
DECLARAM: 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GARANHUNS, entidade de direito público interno, sediado 
na Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.303.906/0001-
00, neste ato representada pelo Secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, o Sr. 
Sinval Rodrigues Albino, inscrita sob o CPF nº 024.886.784-90, RG: 5.354.930 SSP/PE, 
residente e domiciliado na Rua Dr. Jair de Melo Aguiar, 104 – Residencial Cidade das Flores – 
Severino Moraes Filho – Garanhuns /PE, CEP: 55299-836. 
 

CONTRATADA: C P M CONSTRUTORA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede 
na ROD. BR 423, KM 74, S/N, Centro, Jupi/PE, CEP: 55.395-000, inscrita no CNPJ Nº 
05.545.366/0001-60, neste ato representada por HILDA MARIA PATRIOTA LEONARDO, 
brasileira, casada, Empresária, Portadora do RG N.º 4662625 SDS/PE e CPF N.º 022.269.894-
20. 
 

CONSIDERANDO, os motivos declarados no Oficio n° 337/2025-SIOSP, da Secretaria de 
Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, datado do dia 01 de Abril de 2025, inserido nos 
autos, bem como o conteúdo do Parecer Jurídico, emitido pelo Procurador Geral do Município 
de Garanhuns, o Dr. Paulo André Lima do Couto Soares, OAB/PE Nº 16.106, datado do dia 
31 de Março de 2025, no qual opina pelo deferimento do referido termo. 
 
CONSIDERANDO, os motivos declarados na Justificativa Técnica elaborada pelo Engenheiro 
Designado pelo Município, o Sr. Gildo Vieira da Costa Junior - CREA nº 180166663-6, 
inclusa nos autos, datado no dia 27 de Março de 2025. 

 
RESOLVEM, com fundamento no art. 57, II, §2º da Lei nº 8.666/93, aditar o Contrato nº 
234/2023, cujo objeto trata-se da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS 
RUAS DO BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, firmado em 
06 de Novembro de 2023, com Ordem de Serviço expedida em 07 de Novembro de 2023, de 
acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual por 30 (trinta) dias, contados a 
partir de 04 de Abril de 2025. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato 
original. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2023-PMG 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2023-PMG 
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E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam este Termo Aditivo em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito. 
 
 

Garanhuns, 02 de Abril de 2025. 
 
 

CONTRATANTE: 
 
 

 
 
 

____________________________________________________ 
MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE 

CNPJ Nº 11.303.906/0001-00 
SINVAL RODRIGUES ALBINO 

CPF Nº 024.886.784-90 
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 
 

CONTRATADA: 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
C P M CONSTRUTORA LTDA  

CNPJ Nº 05.545.366/0001-60 

HILDA MARIA PATRIOTA LEONARDO 

CPF 022.269.894-20 
REPRESENTANTE LEGAL 
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