MUNICIPIO DE GARANHUNS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS
PROCESSO LICITATORIO N° 071/2023-PMG
TOMADA DE PRECOS N° 008/2023-PMG

7° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 192/2023 - CPLC

TERMO ADITIVO PARA
PRORROGAGAO DE PRAZO
CONTRATUAL, FIRMADO ENTRE O
MUNICIPIO DE GARANHUNS E ABL
CONSTRUTORA E  SERVICOS
LTDA, COMO MELHOR ABAIXO SE
DECLARAM:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GARANHUNS, entidade de direito publico interno, sediado na
Av. Santo Anténio, 126 - Centro, Garanhuns, inscrito no CNPJ sob o n°. 11.303.906/0001-00, neste
ato representada pelo Secretdrio de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, o Sr. Sinval
Rodrigues Albino, inscrita sob o CPF n°® 024.886.784-90, RG: 5.354.930 SSP/PE, residente e
domiciliado na Rua Dr. Jair de Melo Aguiar, 104 — Residencial Cidade das Flores — Severino Moraes
Filho — Garanhuns /PE, CEP: 55299-836.

CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, Pessoa Juridica de Direito Privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 14.780.722/0001-10, estabelecida a Avenida Gettlio Vargas, n° 83,
Centro, Saloa/PE, CEP 55.350-000, neste ato representada por Breno Hugo Batista Inocéncio,
brasileiro, casado, Empresério, inscrito no CPF n.° 055.239.254-54, residente na Rua David Jorge
Rodrigues, 282, Apto 601, Helidpolis, Garanhuns/PE.

CONSIDERANDO, os motivos declarados no Oficio n° 973/2025-SI0OSP, da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, datado do dia 11 de Setembro de 2025, inserido nos
autos, bem como o conteudo do Parecer Juridico, emitido pelo Procurador Geral do Municipio de
Garanhuns, o Dr. Paulo André Lima do Couto Soares, OAB/PE N° 16.106, datado do dia 10 de
Setembro de 2025, no qual opina pelo deferimento do referido termo.

CONSIDERANDO, os motivos declarados na Justificativa Técnica elaborada pelo Engenheiro
Designado pelo Municipio, o Sr. Raphael Barros de Lima - CREA/PE n° 60273, datado no dia 08
de Setembro de 2025.

ESOLVEM, com fundamento no art. 57, §1°, |, Il, §2° da Lei n° 8.666/93, aditar o Contrato n°
192/2023, cujo objeto trata-se da CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DO PROJETO DE REQUALIFICAGAO E CONCLUSAO DA CENTRAL DE
ABASTECIMENTO DE GARANHUNS - CEAGA, NO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE, firmado
em 22 de agosto de 2023, com Ordem de Servigo expedida em 13 de Setembro de 2023, de acordo
com as clausulas e condig¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o prazo contratual por 03 (trés) meses, contados a partir
do dia 17 de Setembro de 2025.

Pagina 1 de 2



MUNICIPIO DE GARANHUNS
CLAUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais clausulas e condigdes do contrato original.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam este Termo Aditivo em 04 (quatro) vias
de igual teor e forma, para um s6 efeito.

Garanhuns, 17 de Setembro de 2025.

CONTRATANTE:

MUNIGIPIO DE GARANHUNS/PE
CNPJ N° 11.303.906/0001-00

SINVAL RODRIGUES ALBINO
CPF N° 024.886.784-90
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS

CONTRATADA:
BRENO HUGO BATISTA Assinado de forma digital por

. BRENO HUGO BATISTA
INOCENCIO:0552392545 |\ 5cencions523925454

4 Dados: 2025.09.17 15:19:45 -03'00'

BL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ N° 14.780.722/0001-10

BRENO HUGO BATISTA INOCENCIO
CPF/MF 055.239.254-54
REPRESENTANTE LEGAL
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