



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE

LOCAL: SALOÁ / PE

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 0111/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2022

CONTRATO Nº: 040/2022

EMPRESA: AGM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP

CNPJ. 12.558.887/0001-17

Valor do Contrato Original	791.219,88
Saldo Contrato Anterior	315.394,90
Esta Medição	177.342,20
Saldo Contrato Atual	138.052,70
Data Inicial	11/11/2022
Data Final	06/03/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

Item	Código	Banco	Descrição	Und	QUANTIDADES			Valor Unit com BDI	FINANCEIRO (RS)					
					Previsto	Medido Período 04	Acumulado Incluindo Período		Total Previsto	Total Medido Período 04	Acumulado Incluindo Período	Total Executado (%)		
1			Pavimentação em paralelepíedos											
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
1.1.1	001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	1,285	4,73	6.113,46	36.680,76	7.857,27	28.937,87	78,89%		
1.2			Instalação da obra											
1.2.1	002	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M²	6,00		6,00	404,11	2.424,66	0,00	2.424,66	100,00%		
1.2.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	15,10		15,10	1.013,28	15.300,52	0,00	15.300,52	100,00%		
1.2.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	955,57	268,30	784,60	0,52	496,89	139,51	407,99	82,11%		
1.2.4	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	6.842,55	1.488,31	5.293,14	1,36	9.305,86	2.024,10	7.198,67	77,36%		
1.3			Rua 5											
1.3.1			Pavimentação											
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016											
1.3.1.1	94273	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M	509,82		461,30	59,90	30.538,21	0,00	27.631,87	90,48%		
1.3.1.2	101169	SINAPI		M²	1.590,90		1.590,90	85,87	136.610,58	0,00	136.610,58	100,00%		

Alexandre Costa, Presidente
Engenheiro Civil
CREA Nº 28.477 D/PE

Joaquim Incêncio Augusto Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.477 D/PE

Rivaldo Alves de Souza Júnior
CPF: 033.046.464-77
Prefeito

1.3.1.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	7.862,37	7.862,37	1,39	10.928,69	0,00	10.928,69	100,00%
1.3.1.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	503,52	454,30	54,73	27.557,64	0,00	24.863,83	90,22%
1.3.1.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	37,76	34,07	91,17	3.442,57	0,00	3.106,38	90,23%
1.3.2			Sinalização				3.262,75	0,00	3.262,75	100,00%
1.3.2.1	003	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	4,00	4,00	352,45	1.409,80	0,00	1.409,80	100,00%
1.3.2.2	004	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	1,00	1,00	347,28	347,28	0,00	347,28	100,00%
1.3.2.3	005	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	4,00	4,00	263,55	1.054,20	0,00	1.054,20	100,00%
1.3.2.4	006	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	1,00	1,00	263,55	263,55	0,00	263,55	100,00%
1.3.2.5	007	Próprio	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45X20CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON.	2,00	2,00	93,96	187,92	0,00	187,92	100,00%
1.4			Rua 6				154.638,65	0,00	150.279,25	97,18%
1.4.1			Pavimentação				152.607,90	0,00	148.248,50	97,14%
1.4.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	371,14	335,10	59,90	22.231,28	0,00	20.072,49	90,29%
1.4.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA). AF_05/2020	1.164,29	1.164,29	85,87	99.977,58	0,00	99.977,58	100,00%
1.4.1.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	5.754,00	5.754,00	1,39	7.998,06	0,00	7.998,06	100,00%
1.4.1.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	363,84	328,10	54,73	19.912,96	0,00	17.956,91	90,18%
1.4.1.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	27,29	24,61	91,17	2.488,02	0,00	2.243,46	90,17%
1.4.2			Sinalização				2.030,75	0,00	2.030,75	100,00%
1.4.2.1	003	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	2,00	2,00	352,45	704,90	0,00	704,90	100,00%

Rivaldo Alves de Souza Júnior
Rivaldo Alves de Souza Júnior
CPF: 033.048.464-77
Prefeito

Joaquim de Almeida Hinc
Engenheiro Civil
CREA: 060.497 D/PE
CPF: 033.048.464-77

Alexandre Cesar, Brasil
Alexandre Cesar, Brasil
Engenheiro Civil
CREA: 060.497 D/PE

1.4.2.2	COMPOSIÇÃO 004	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00				1,00	347,28	347,28	0,00	347,28	100,00%
1.4.2.3	COMPOSIÇÃO 005	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00				2,00	263,55	527,10	0,00	527,10	100,00%
1.4.2.4	COMPOSIÇÃO 006	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00				1,00	263,55	263,55	0,00	263,55	100,00%
1.4.2.5	COMPOSIÇÃO 007	Próprio	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45X20CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON.	UND	2,00				2,00	93,96	187,92	0,00	187,92	100,00%
1.5			Rua 7							146.504,86	144.474,11	132.493,99	132.493,99	90,44%
1.5.1			Pavimentação											91,71%
1.5.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	371,48	330,40			330,40	59,90	22.251,65	19.790,96	19.790,96	88,94%
1.5.1.2	101169	SINAPI	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.075,81	1.020,28			1.020,28	85,87	92.379,80	87.611,44	87.611,44	94,84%
1.5.1.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.316,72	5.042,31			5.042,31	1,39	7.390,24	7.008,80	7.008,80	94,84%
1.5.1.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	364,68	330,40			330,40	54,73	19.956,93	18.062,79	18.062,79	90,60%
1.5.1.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	27,35				0,00	91,17	2.493,49	0,00	0,00	0,00%
1.5.2			Sinalização							2.030,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2.1	COMPOSIÇÃO 003	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00				0,00	352,45	704,90	0,00	0,00	0,00%
1.5.2.2	COMPOSIÇÃO 004	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00				0,00	347,28	347,28	0,00	0,00	0,00%
1.5.2.3	COMPOSIÇÃO 005	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00				0,00	263,55	527,10	0,00	0,00	0,00%
1.5.2.4	COMPOSIÇÃO 006	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00				0,00	263,55	263,55	0,00	0,00	0,00%
1.5.2.5	COMPOSIÇÃO 007	Próprio	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45X20CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON.	UND	2,00				0,00	93,96	187,92	0,00	0,00	0,00%
1.6			Rua 10							28.618,63	27.303,01	0,00	28.618,63	100,00%
1.6.1			Pavimentação							27.303,01	0,00	0,00	27.303,01	100,00%

JACINO INCENCO JUNIOR
 Engenharia Civil
 CREA Nº 60.097/DPE
 05/08/2016

Alexandre Assis Brasil
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 60.097/DPE
 05/08/2016

Rivaldo Alves de Souza Júnior
 CPF: 033.046.464-77
 13/06/2016

1.6.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	65,28				65,28	59,90	3.910,27	0,00	3.910,27	100,00%
1.6.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA). AF_05/2020	M²	208,90				208,90	85,87	17.938,24	0,00	17.938,24	100,00%
1.6.1.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.032,38				1.032,38	1,39	1.435,00	0,00	1.435,00	100,00%
1.6.1.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	65,28				65,28	54,73	3.572,77	0,00	3.572,77	100,00%
1.6.1.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	4,90				4,90	91,17	446,73	0,00	446,73	100,00%
1.6.2			Sinalização								1.315,62	0,00	1.315,62	100,00%
1.6.2.1	004	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00				2,00	347,28	694,56	0,00	694,56	100,00%
1.6.2.2	006	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00				2,00	263,55	527,10	0,00	527,10	100,00%
1.6.2.3	007	Próprio	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45X20CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON.	UND	1,00				1,00	93,96	93,96	0,00	93,96	100,00%
1.7			Rua 12								87.612,86	34.827,33	81.102,21	92,57%
1.7.1			Pavimentação								81.917,13	34.827,33	79.692,63	97,28%
1.7.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	202,12				196,10	88,70	12.106,98	5.313,13	11.746,39	97,02%
1.7.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA). AF_05/2020	M²	623,42				609,76	85,87	53.533,07	22.897,91	52.360,18	97,81%
1.7.1.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.081,01				3.013,49	1,39	4.282,60	1.831,80	4.188,74	97,81%
1.7.1.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	194,82				194,82	54,73	10.662,49	4.784,49	10.662,49	100,00%
1.7.1.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	14,61				8,06	91,17	1.331,99	0,00	734,83	55,17%
1.7.2			Sinalização								5.695,73	0,00	1.409,58	24,75%

Joaquim Hilich
Engenheiro Civil
C.R.E.A. N.º 50.464-7 D.I.P.E.
F. 27.2.2013/50.464-7/05/2-0


Alexandre Cassal Braccini
Engenheiro Civil
C.R.E.A. N.º 28.576

Rivaldo Alves de Souza Júnior
CPF: 033.046.464-77
Prefeito


1.7.2.1	COMPOSIÇÃO 003	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00			0,00	352,45	704,90	0,00	0,00	0,00%
1.7.2.2	COMPOSIÇÃO 004	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	7,00			2,00	347,28	2.430,96	0,00	694,56	28,57%
1.7.2.3	COMPOSIÇÃO 005	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PÉLICULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00			0,00	263,55	527,10	0,00	0,00	0,00%
1.7.2.4	COMPOSIÇÃO 006	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PÉLICULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	7,00			2,00	263,55	1.844,85	0,00	527,10	28,57%
1.7.2.5	COMPOSIÇÃO 007	Próprio	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45X20CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON.	UND	2,00			2,00	93,96	187,92	0,00	187,92	100,00%
1.8			Rua 13							97.295,75	0,00	0,00	0,00%
1.8.1			Pavimentação							95.969,79	0,00	0,00	0,00%
1.8.1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	235,72			0,00	59,90	14.119,62	0,00	0,00	0,00%
1.8.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	730,94			0,00	85,87	62.765,81	0,00	0,00	0,00%
1.8.1.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.612,38			0,00	1,39	5.021,20	0,00	0,00	0,00%
1.8.1.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	228,42			0,00	54,73	12.501,42	0,00	0,00	0,00%
1.8.1.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	17,13			0,00	91,17	1.561,74	0,00	0,00	0,00%
1.8.2			Sinalização							1.325,96	0,00	0,00	0,00%
1.8.2.1	COMPOSIÇÃO 003	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00			0,00	352,45	704,90	0,00	0,00	0,00%
1.8.2.2	COMPOSIÇÃO 005	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PÉLICULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00			0,00	263,55	527,10	0,00	0,00	0,00%
1.8.2.3	COMPOSIÇÃO 007	Próprio	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45X20CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON.	UND	1,00			0,00	93,96	93,96	0,00	0,00	0,00%

Tota Geral

791.219,88 177.342,20 653.167,89 82,55%


Rivaldo Alves de Souza Júnior
CPF: 033.046.464-77
Prefeito


INAC - INSTITUTO GUILDFHHC
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
CPF: 033.046.464-77


Alexandre Cesar Bicalho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE