



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

RUA DR. CHICO TEIXEIRA, 115 - CENTRO - CHÃ PRETA / AL
CNPJ: 12.334.629/0001-57
FONE:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000002258

DATA: 02/04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ : 28.631.058/0001-52
ENDEREÇO : RUA CORONEL PEDRO TEIXEIRA, Nº 310
BAIRRO : CENTRO - CEP: 57760-000
CIDADE : CHÃ PRETA / AL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ
CPF/CNPJ : 11.455.714/0001-00
ENDEREÇO : PRAÇA SÃO VICENTE, Nº 43
BAIRRO : CENTRO - CEP: 55350-000
CIDADE : SALOÁ / PE

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA COBERTURA DA SEDE DA PREFEITURA E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE
IDOSOS CCI DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE (BM 01)

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 159-7
C/C 91706-0

OBSERVAÇÕES:

QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1,00	93.885,23	93.885,23

ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES - BASE DE CÁLCULO: R\$ 93.885,23

IMPOSTO	PERC. (%)	VALOR	IMPOSTO	PERC. (%)	VALOR
---------	-----------	-------	---------	-----------	-------

I S E N T O

VALOR TOTAL:
R\$ 93.885,23

VALOR DEDUÇÕES:
R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO
R\$ 93.885,23

BYSBOUTON
RESPONSÁVEL - PREFEITURA

Bernadete T. da Silva Barros
Fiscal de Tributos
Prefeitura de Chã Preta - AL
Mat. 357



Execução de serviços de manutenção na cobertura na Prefeitura e Centro de Convivência de Isosos CCI do município de Saloá/PE			Valor Contrato		111.492,16
Local: Sede do Município de Saloá / PE			Saldo Contrato Atual:		111.492,16
Processo Licitatório: N° 001 / 2024			Esta Medição:		93.885,23
Dispensa: N° 01 / 2024			Saldo Contrato Anterior:		17.606,93
Contrato: N° 003 / 2024			Data de Início Serviços:		23/01/2024
Empresa: ALX Empreendimentos			Data Final Serviços:		11/03/2024

PLANILHA DE MEDIÇÃO 01


Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços		Unidade	Previsto	Medido Período 01	Acumulado incluindo Período	Preço Unitário (R\$)	Previsto	Medido Período 01	Acumulado incluindo Período	Desvio (%)
1.	SINAPI		Manutenção cobertura							111.492,16	93.885,23	93.885,23	84,21%
1.1.	SINAPI		Serviços Preliminares							1.694,79	1.694,79	1.694,79	100,00%
1.1.1.	SINAPI	103689	CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA		M2	4,50	4,50	4,50	376,62	1.694,79	1.694,79	1.694,79	100,00%
1.2.	SINAPI		Retiradas		-	-	-	-	-	4.812,89	4.812,89	4.812,89	100,00%
1.2.1.	SINAPI	100330	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M2	165,75	165,75	165,75	22,59	3.744,29	3.744,29	3.744,29	100,00%
1.2.2.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M2	197,16	197,16	197,16	5,42	1.068,60	1.068,60	1.068,60	100,00%
1.3.	SINAPI		Cobertura							104.984,48	87.377,55	87.377,55	83,23%
1.3.1.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016		M	6,00			84,49	506,94	-	-	0,00%
1.3.2.	SINAPI	92564	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		UN	2,00	2,00	2,00	3.824,07	7.648,14	7.648,14	7.648,14	100,00%
1.3.3.	SINAPI	92618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015		UN	4,00	4,00	4,00	2.862,78	11.451,12	11.451,12	11.451,12	100,00%
1.3.4.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERIFICAÇÃO. AF_07/2019						112,08	18.577,26	18.577,26	18.577,26	100,00%

Pio Alves dos Santos Neto
CNPJ: 09.032.781/2-4
CNPJ: 09.032.781/2-4
RUA: TÉCNICO

ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
R. João Carneiro s/n
CEP: 55.760-000
CNPJ: 09.032.781/2-4
RUA: TÉCNICO

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497/D/PE

1.3.5.	Composição	003	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, CONFORME SINAPI 10/2023 92568 E 92580	M2	197,16	197,16	197,16	123,67	24.382,77	24.382,77	24.382,77	100,00%
1.3.6.	Composição	001	TELHAMENTO COM TELHA PVC ONDA GRANDE 2,44 X 1,10M, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 10/2023 94210.	M2	197,16	197,16	197,16	74,72	14.731,79	14.731,79	14.731,79	100,00%
1.3.7.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	3,60			8,08	29,08	-	-	0,00%
1.3.8.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 09/2014	M2	3,60			49,92	179,71	-	-	0,00%
1.3.9.	SINAPI	94221	CUMEITEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	13,87	18,50	18,50	32,81	455,07	606,98	606,98	133,38%
1.3.10.	Composição	002	CUMEITEIRA PARA TELHA DE PVC ONDA GRANDE, CENTRAL ARTICULADA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO, CONFORME SINAPI 10/2023 94223.	M	18,60	18,50	18,50	74,86	1.392,39	1.384,91	1.384,91	99,46%
1.3.11.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	37,20	37,00	37,00	178,61	6.644,29	6.608,57	6.608,57	99,46%
1.3.12.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	M	21,20	21,20	21,20	63,69	1.350,22	1.350,22	1.350,22	100,00%
1.3.13.	SINAPI	96486	FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023 PS	M2	188,49			90,19	16.999,91	-	-	0,00%
1.3.14.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	19,53	19,53	19,53	2,74	53,51	53,51	53,51	100,00%
1.3.15.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	150,71	150,71	150,71	1,08	162,76	162,76	162,76	100,00%
1.3.16.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	M	16,00	16,00	16,00	26,22	419,52	419,52	419,52	100,00%
TOTAL									111.492,16	93.885,23	93.885,23	84,21%


 João Inocêncio Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497D/PE

Pío Azeites dos Santos Neto
 Civil
 8031782-2
 Engenheiro Técnico

28.611.058/0001-52
 ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
 R. José de Almeida, s/n
 CEP: 57.760-000 Centro
 Cha Preta-AL



Objeto: Execução de serviços de manutenção na cobertura da Sede da Prefeitura e Centro de Convivência de Isosos CCI do município de

Local: Sede do Município de Saloá / PE

Processo Licitatório: Nº 001 / 2024

Dispensa: Nº 01 / 2024

Contrato: Nº 003 / 2024

Empresa: ALX Empreendimentos

Memória de Cálculo medição 01

Item	Descrição	Unid	Quant	Comp	Largura	Altura	Taxa	Total
1,	Manutenção cobertura							
1.1.	Serviços Preliminares							
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA, CONFORME ORSE 11/2022 00051.	M2						
					3,00	1,50		4,50
							Total	4,50
1.2.	Retiradas							
1.2.1.	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2						
	CCI							
	Salão			10,00	10,00		1,00	100,00
	Cozinha			14,00	5,00		1,00	70,00
							Total	170,00
1.2.2.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2						
	Prefeitura			11,00	18,00			198,00
							Total	198,00
1.3.	Cobertura							
1.3.2.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN						
	CCI		2,00					2,00
							Total	2,00
1.3.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN						
	Prefeitura		4,00					4,00
							Total	4,00
1.3.4.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2						
	CCI			10,00	10,00		1,00	100,00
	Salão			14,00	5,00		1,00	70,00
							Total	170,00

28.631.058/0001-52
ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
R. José Carneiro, s/n
CEP: 57.260-000 Centro
Chã Preta-AL

Pio Alves dos Santos
CNPJ 08.831.781/0001-43
Engenheiro Técnico

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497/D-PE

1.3.5.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL CONFORME SINAPI 10/2023 92568 E 92580	M2						
	Prefeitura			11,50	18,50		1,00	212,75
							Total	212,75
1.3.6.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2						
	Prefeitura			11,00	18,00		1,00	198,00
							Total	198,00
1.3.9.	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M						
	Prefeitura			10,00			1,00	10,00
							Total	10,00
1.3.10.	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M						
	Prefeitura			18,50			1,00	18,50
							Total	18,50
1.3.11.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M						
	Prefeitura		2,00	18,50			1,00	37,00
							Total	37,00
1.3.12.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M						
	Prefeitura		4,00	6,00			1,00	24,00
							Total	24,00
1.3.14.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	Peso				DMT Recife	
	Prefeitura		0,0033	10,60	18,60		30,00	19,53
							Total	19,53
1.3.15.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	Peso				DMT Recife	
	Prefeitura		0,0033	10,60	18,60		231,50	150,71
							Total	150,71
1.3.16.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M						
	Prefeitura		4,00			4,00		16,00
							Total	16,00

CNPJ: 28.631.058/0001-52
 ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
 R. José Carneiro, s/n
 CEP: 57.760-000 Centro
 Cha Preta-AL

Rio Alves
 [Assinatura]

João Inocência Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497/D/PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Sede do CCI

CNPJ 28.631.058/0001-52
ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
R. José Carneiro, s/n
CEP: 57.760-000 Centro
Cha Preta-AL

Pip Alves dos
Santos
Técnico



(CNPJ) 28.631.058/0001-52
 ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
 R. José Carneiro, s/n
 CEP: 57.760-000 Centro
 Cha Preta-AL

Pio Alves dos Santos Neto
 Engenheiro Civil
 CREA nº 180310/2012-4
 Ass. Técnico

João Inocêncio Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497D/PE



28.681.058/0001-52
ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
R. José Carneiro, s/n
CEP: 52.760-000 Centro
Chã Preta-AL

Pio Alves
Pio Alves

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497/D/PE



CNPJ 28.631.058/0001-52
 ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
 R. José Carneiro, s/n
 CEP 57.760-000 Centro
 Boa Vista AL

Pio Alves
 Engenheiro Civil

João Inocência Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497/D/PE



28.661.058/0001-52
ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
R. José Carneiro, s/n
CEP: 57200-000 Centro
Chã Preta-AL

Pio Alves de
João Inocência Guido Filho
1993
Engenheiro Civil

João Inocência Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497/D/PE



28.631.058/0001-52
 ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
 R. José Carneiro, s/n
 CEP: 57.760-000 Centro
 Cha Preta AL

João Alves
João Alves

João Inocencio Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497/D/PE



CNPJ 28.631.058/0001-52
 ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
 R. José Carneiro, s/n
 CEP: 57.760-000 Centro
 Cha Preta-AL

Pio Alves
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497/D/PE

João Inocência Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497/D/PE



28.631.058/0001-52
 ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
 R. José Carneiro, s/n
 CEP: 57.760-000 Centro
 Cha Preta-AL

Pto Alves

Handwritten signature: Pto Alves

João Inocência Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497D/PE



CNPJ 28.631.058/0001-52
 ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
 R. José Carneiro, s/n
 CEP: 57.766-000 Centro
 Cha Preta-AL

Pto. Alves
 João Inocência Guido Filho

João Inocência Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497D/PE



CNPJ 28.631.058/0001-52
 ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
 R. José Carneiro, s/n
 CEP: 57.760-000 Centro
 Cha Preta-AL

Pío Avelar
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497/D/PE

João Inocência Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497/D/PE



Guido
 João Alcencio Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497D/PE

28.631.058/0001-52
 ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
 R. José Carneiro, s/n
 CEP: 57.760-000 Centro
 Cha Preta - AL

Pto. Alve.
Rio Alve

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Sede da Prefeitura Municipal de Saloá

CNPJ: 28.631.058/0001-52
ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
R. José Carneiro, s/n
CEP: 57.700-000 Centro
Eha Preta-AL

Pio Alves dos Santos Netto
Rua Técnica



CNPJ 28.631.058/0001-71
 ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
 R. José Carneiro, s/n
 CEP: 57.760-000 Centro
 Cha Preta-AL

Alves dos Santos Netto
 Engenheiro Técnico
 CRP 17812-4

João Inocêncio Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497D/PE

Página

13



CNPJ: 28.631.058/0001-52
 ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
 R. José Carneiro, s/n
 CEP: 57.760-000 Centro
 Cha Preta, AL

Pro: Filves dos Santos Netto
 Civil
 130818-0000
 Técnico


João Inocêncio Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497/D/PE



28.631.058/0001-52
 CNPJ
 ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
 R. José Carneiro, s/n
 CEP: 57.700-000 Centro
 Cha Preta, AL

Plo. *João Santos Netto*
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497D/PE

João Inocência Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497D/PE



CNPJ 28.631.058/0001-52
 ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
 R. José Carneiro, s/n
 CEP: 57.260-000 Centro
 Cha Preta-AL

Pío Alves dos Santos
 Civil
 8031
 Rua Técnica

João Inocência Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497D/PE



João Inocência Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

28.631.058/0001-52
ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
R. José Carneiro, s/n
CEP: 57.760-000 Centro
Cha Preta-AL

Pio Alves dos Santos Netto
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE



CNPJ 28.631.058/0001-52
 ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
 R. José Carneiro, s/n
 CEP: 57.160-000 Centro
 Cha. Preto-Al

Pío Alves da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.3173-2-PE
 Técnico

João Inocência Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA nº 60.497D/PE

Página 18



João Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

28.631.058/0001-52
ALX EMPREENDIMENTOS LTDA
R. José Carneiro, s/n
CEP: 57.160-000 Centro
Chã Preta-Al

Pio Alves
1803
S. J. T. P. L.