



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01

RESTAURAÇÃO DAS PONTES QUE CORTAM O CENTRO DA CIDADE DE BOM CONSELHO

LOCALIZAÇÃO: RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E POVOADOS	DESCONTO OFERTADO (K):	60,06%
PROCESSO LICITATÓRIO: CONTRATO DIRETO	VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:	R\$ 60.788,70
CONCORRÊNCIA:	VALOR CONTRATURAL	R\$ 24.276,95
PRAZO: 2 MESES	ESTA MEDIÇÃO:	R\$ 24.276,95
ORDEM DE SERVIÇO: 03/05/2021	SALDO ATUAL:	R\$ -
EMPRESA: LONARDO ENGENHARIA LTDA	Nº DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20210624997
CNPJ: 35.610.056/0001-42	Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20210622014
Nº DO CONTRATO: 0021/2021	REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	DATA DE EMISSÃO:	25/05/2021
BDI BASE: 26,14% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	03/05/2021 À 25/05/2021

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 03/05/2021 À 25/05/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 03/05/2021 À 25/05/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	407,39	6,00	6,00	6,00	2.444,34	2.444,34	2.444,34	100,00%
2			PONTE DA PRAÇA FREI CAETANO DE MESSINA									
2.1			PINTURA									
2.1.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	10,30	181,83	181,83	181,83	1.872,85	1.872,85	1.872,85	100,00%
2.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	16,99	272,75	272,75	272,75	4.634,02	4.634,02	4.634,02	100,00%
2.1.3	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	8,80	15,55	15,55	15,55	136,84	136,84	136,84	100,00%
2.1.4	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	9,90	15,55	15,55	15,55	153,95	153,95	153,95	100,00%
2.1.5	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	44,94	15,55	15,55	15,55	698,82	698,82	698,82	100,00%
3			PONTE DA RUA DR. MANOEL BORBA									
3.1			PINTURA									
3.1.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	10,30	48,82	48,82	48,82	502,85	502,85	502,85	100,00%

LONARDO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 35.610.056/0001-42
Rua 7 de Setembro, 219 - Centro
CEP: 55330-000 - Bom Conselho / PE

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA Nº 020808140-1
CNPJ: 11.285.954/0001-04 ☎ (87) 3771.4706 🌐 www.bomconselho.pe.gov.br

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

CONCORRÊNCIA:						VALOR CONTRATURAL		R\$		24.276,95								
PRAZO:		2 MESES		ORDEM DE SERVIÇO: 03/05/2021		ESTA MEDIÇÃO:		R\$		24.276,95								
EMPRESA: LONARDO ENGENHARIA LTDA						SALDO ATUAL:		R\$		-								
CNPJ: 35.610.056/0001-42						Nº DA ART DE EXECUÇÃO:		PE20210624997										
Nº DO CONTRATO: 0021/2021						Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:		PE20210622014										
FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO						REGIME DO CONTRATO:		EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL										
BDI BASE: 26,14% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						DATA DE EMISSÃO:		25/05/2021										
						PERÍODO DE EXECUÇÃO:		03/05/2021 À 25/05/2021										
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	PREVISTO			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 03/05/2021 À 25/05/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 03/05/2021 À 25/05/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	%
						PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 03/05/2021 À 25/05/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 03/05/2021 À 25/05/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO							
3.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	16,99	48,82	48,82	48,82	829,45	829,45	829,45	100,00%						
3.1.3	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	8,80	53,00	53,00	53,00	466,40	466,40	466,40	100,00%						
3.1.4	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	9,90	53,00	53,00	53,00	524,70	524,70	524,70	100,00%						
3.1.5	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	44,94	53,00	53,00	53,00	2.381,82	2.381,82	2.381,82	100,00%						
4			PONTE DEPUTADO GERVÁSIO PIRES															
4.1			PINTURA															
4.1.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	10,30	53,96	53,96	53,96	555,79	555,79	555,79	100,00%						
4.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	16,99	53,96	53,96	53,96	916,78	916,78	916,78	100,00%						
4.1.3	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	8,80	61,68	61,68	61,68	542,78	542,78	542,78	100,00%						
4.1.4	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	9,90	61,68	61,68	61,68	610,63	610,63	610,63	100,00%						
4.1.5	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	44,94	61,68	61,68	61,68	2.771,90	2.771,90	2.771,90	100,00%						
5			PONTE RUA PADRE JOÃO CLEMENTE															
5.1			PINTURA															
5.1.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	10,30	71,53	71,53	71,53	736,76	736,76	736,76	100,00%						

LONARDO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 35.610.056/0001-42
Rua 7 de Setembro, 219 - Centro
CEP: 55330-000 - Bom Conselho / PE

SRC
Zana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA Nº 020320040-3
Rua Vidal de Negreiros, 43 - Centro | 55.330-000, Bom Conselho - PE
CNPJ: 31.285.954/0001-04 | (87) 3771.4706 | www.bomconselho.pe.gov.br

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177



CONCORRÊNCIA:						VALOR CONTRATUAL		R\$ 24.276,95				
PRAZO: 2 MESES						ESTA MEDIÇÃO:		R\$ 24.276,95				
ORDEM DE SERVIÇO: 03/05/2021						SALDO ATUAL:		R\$ -				
EMPRESA: LONARDO ENGENHARIA LTDA						Nº DA ART DE EXECUÇÃO:		PE20210624997				
CNPJ: 35.610.056/0001-42						Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:		PE20210622014				
Nº DO CONTRATO: 0021/2021						REGIME DO CONTRATO:		EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL				
FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO						DATA DE EMISSÃO:		25/05/2021				
BDI BASE: 26,14% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:		03/05/2021 À 25/05/2021				
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			%
						PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 03/05/2021 À 25/05/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 03/05/2021 À 25/05/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
5.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	16,99	71,53	71,53	71,53	1.215,29	1.215,29	1.215,29	100,00%
5.1.3	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	8,80	55,35	55,35	55,35	487,08	487,08	487,08	100,00%
5.1.4	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	9,90	55,35	55,35	55,35	547,97	547,97	547,97	100,00%
5.1.5	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	22,51	55,35	55,35	55,35	1.245,93	1.245,93	1.245,93	100,00%
TOTAL GERAL									24.276,95	24.276,95	24.276,95	100,00%
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.						EXECUÇÃO:			FISCAL:			
						<i>Felipe Ferraz Tenório</i>			<i>Suzana Prazeres Cortez</i>			

Bom Conselho, 25 DE MAIO DE 2021

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

LONARDO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 35.610.056/0001-42
Rua 7 de Setembro, 219 - Centro
CEP: 55330-000 - Bom Conselho / PE

Engenheira Civil
CREA Nº 020320040-3