



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 06

MANUTENÇÃO, REPAROS E CONCERTOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E POVOADOS	
LOCALIZAÇÃO: RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E POVOADOS	DESCONTO OFERTADO (K): 29,91%
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA: 1.196.675,00
CONCORRÊNCIA: N° 003/2021	VALOR CONTRATURAL: R\$ 838.785,00
PRAZO: 12 meses	ESTA MEDIÇÃO: R\$ 37.323,02
ORDEM DE SERVIÇO: 30/09/2021	SALDO ATUAL: R\$ 657.561,10
EMPRESA: FERREIRA E MORAES LTDA	N° DA ART DE EXECUÇÃO: PE20210693127
CNPJ: 17.985.704/0001-63	N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO: PE20210583707
N° DO CONTRATO: 066/2021	REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	DATA DE EMISSÃO: 09/03/2022
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/02/2022 A 09/03/2022

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	FÍSICO (%)
						PREVISTO	13/01/2022 A 09/02/2022	10/02/2022 A 09/03/2022		PREVISTO	13/01/2022 A 09/02/2022	10/02/2022 A 09/03/2022		
1.			INFRAESTRUTURA URBANA											
1.1	2624	ORSE	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	12,91	1.000,00			-	12.910,00	-	-	-	0,00%
1.2	2602	ORSE	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M²	46,00	15.000,00	655,17	811,37	3.939,65	690.000,00	30.137,82	37.323,02	181.223,90	26,26%
1.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	34,06	500,00			-	17.030,00	-	-	-	0,00%
1.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P	M	29,13	500,00			-	14.565,00	-	-	-	0,00%
1.5	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	71,47	1.000,00			-	71.470,00	-	-	-	0,00%
1.6	C2926	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5CM	M²	32,81	1.000,00			-	32.810,00	-	-	-	0,00%
TOTAL GERAL										838.785,00	30.137,82	37.323,02	181.223,90	21,61%

trinta e sete mil, trezentos e vinte e três reais e dois centavos

Bom Conselho, 09 de março de 2022

OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.	EXECUÇÃO:	FISCAL:
		 Suzana Prazeres Cortez Engenheira Civil CREA N° 020320040-3

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matricula: 2004177



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 06

MANUTENÇÃO, REPAROS E CONCERTOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E POVOADOS

LOCALIZAÇÃO: RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E POVOADOS	DESCONTO OFERTADO (K):	29,91%
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:	1.196.675,00
CONCORRÊNCIA: N° 003/2021	VALOR CONTRATUAL	R\$ 838.785,00
PRAZO: 12 meses	ESTA MEDIÇÃO:	R\$ 37.323,02
ORDEM DE SERVIÇO: 30/09/2021	SALDO ATUAL:	R\$ 657.561,10
EMPRESA: FERREIRA E MORAES LTDA	N° DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20210693127
CNPJ: 17.985.704/0001-63	N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20210583707
N° DO CONTRATO: 066/2021	REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
FONTES DE RECURSOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	DATA DE EMISSÃO:	09/03/2022
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	10/02/2022 A 09/03/2022

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	FÍSICO (%)
						PREVISTO	13/01/2022 A 09/02/2022	10/02/2022 A 09/03/2022		PREVISTO	13/01/2022 A 09/02/2022	10/02/2022 A 09/03/2022		
1.			INFRAESTRUTURA URBANA											
1.1	2624	ORSE	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	12,91	1.000,00			-	12.910,00	-	-	-	0,00%
1.2	2602	ORSE	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M²	46,00	15.000,00	655,17	811,37	3.939,65	690.000,00	30.137,82	37.323,02	181.223,90	26,26%
1.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	34,06	500,00				17.030,00	-	-	-	0,00%
1.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P	M	29,13	500,00				14.565,00	-	-	-	0,00%
1.5	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	71,47	1.000,00				71.470,00	-	-	-	0,00%
1.6	C2926	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= SCM	M²	32,81	1.000,00				32.810,00	-	-	-	0,00%
			TOTAL GERAL							838.785,00	30.137,82	37.323,02	181.223,90	21,61%

trinta e sete mil, trezentos e vinte e três reais e dois centavos

Bom Conselho, 09 de março de 2022

OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.	EXECUÇÃO:	FISCAL:
		 Suzana Prazeres Cortez Engenheira Civil CREA N° 020320040-3

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177