



PREFEITURA DE  
**Bom Conselho**  
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 10

MANUTENÇÃO, REPAROS E CONCERTOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E POVOADOS

LOCALIZAÇÃO: RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E POVOADOS

PROCESSO LICITATÓRIO

CONCORRÊNCIA: N° 003/2021

PRAZO: 12 meses

ORDEM DE SERVIÇO: 30/09/2021

EMPRESA: FERREIRA E MORAES LTDA

CNPJ: 17.985.704/0001-63

N° DO CONTRATO: 066/2021

FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

BDI BASE: ---,---% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%

DESCONTO OFERTADO (K): 29,91%

VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA: 1.196.675,00

VALOR CONTRATURAL R\$ 838.785,00

ESTA MEDIÇÃO: R\$ 28.506,20

SALDO ATUAL: R\$ 519.819,16

N° DA ART DE EXECUÇÃO: PE20210693127

N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO: PE20210583707

REGIME DO CONTRATO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

DATA DE EMISSÃO: 06/07/2022

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/06/2022 A 06/07/2022

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	SEGUNDA MEDIÇÃO (QUANTIDADE)			SALDO ATUAL (R\$)			ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	FÍSICO (%)	
						PREVISTO	10/04/2022 A 09/05/2022	09/06/2022 A 06/07/2022	PREVISTO	10/05/2022 A 08/06/2022	09/06/2022 A 06/07/2022				
1.			<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>												
1.1	2624	ORSE	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	12,91	1.000,00			-	12.910,00	-	-	-	-	0,00%
1.2	2602	ORSE	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M²	46,00	15.000,00	708,42	619,70	6.934,04	690.000,00	37.896,64	28.506,20	318.965,84	46,23%	
1.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	34,06	500,00			-	17.030,00	-	-	-	-	0,00%
1.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P	M	29,13	500,00			-	14.565,00	-	-	-	-	0,00%
1.5	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	71,47	1.000,00			-	71.470,00	-	-	-	-	0,00%
1.6	C2926	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5CM	M²	32,81	1.000,00			-	32.810,00	-	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>838.785,00</b>	<b>37.896,64</b>	<b>28.506,20</b>	<b>318.965,84</b>	<b>38,03%</b>	

vinte e oito mil, quinhentos e seis reais e vinte centavos

Bom Conselho, 06 de julho de 2022

OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.

EXECUÇÃO:

17.985.704/0001-63  
FERREIRA E MORAES LTDA  
Av Miguel Pereira Neto, 861  
Nova Esperança - CEP 55.460-000  
CUPIRA - PE

FISCAL:

Suzana Prazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA N° 020320040-3

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matrícula: 2004177