





						SIBDI	CI/BDI											
3.0			CONFORME CROQUI=818,81M <sup>2</sup>															
3.1	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	101169	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARAL EPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_08/2020	M2	620,00	63,50	80,54	44.173,30	58.027,28	620,00	620,00	9.302,73	58.027,28					
3.2	SINAPI - DESONERADA - 12/2021	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (AERIO-FOJ) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016	M	118,60	40,50	51,37	4.803,30	6.092,48	118,60	118,60	3.022,44	6.092,48					
			CONFORME CROQUI=118,60M <sup>1</sup>															
					TOTAL GERAL					224.600,80		57.748,53	224.600,80					

ESTA MEDIÇÃO N.04 TOTALIZA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 57.748,53 (CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

Medicao 01 61.196,34  
Medicao 02 70.988,53  
Medicao 03 35.267,96  
Medicao 04 57.748,53  
TOTAL 224.600,80