

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA



Serviço: PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA / PE

Local: Sede e Zona Rural do Município de Paranátama / PE

## Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	PINTURA DE MEIO FIO	100,00% 30.955,10	100,00% 30.955,10
Porcentagem			100,0%
Custo			30.955,10
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			30.955,10





PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/70-20250618144141.pdf>  
assinado por: idUser 405