
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

B.D.I.

BDI 1 - 21,35%         

BDI 2 - 15,28%                              

ITEM DESCRIÇÃO UND 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL

R$ 60.975,91 60.975,91

% 100,00% 100,00%

R$ 2.457,28 1.638,18 4.095,46

% 60,00% 40,00% 100,00%

R$ 27.725,24 55.450,48 27.725,24 27.725,24 138.626,20

% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 43.783,26 31.273,76 50.038,02 125.095,04

% 35,00% 25,00% 40,00% 100,00%

R$ 12.369,80 41.232,67 28.862,87 82.465,34

% 15,00% 50,00% 35,00% 100,00%

R$ 18.546,98 18.546,98 37.093,96

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 52.709,35 31.625,61 21.083,74 105.418,69

% 50,00% 30,00% 20,00% 100,00%

R$ 9.570,31 9.570,31 19.140,62

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 5.067,33 5.067,33 10.134,66

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 1.577,43 1.051,62 2.629,05

% 60,00% 40,00% 100,00%

R$ 16.271,01 32.542,02 16.271,01 16.271,01 81.355,06

% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 2.624,68 2.296,60 1.640,43 6.561,71

% 40,00% 35,00% 25,00% 100,00%

R$ 6.612,43 6.612,43 13.224,85

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 52.165,46 39.124,09 39.124,09 130.413,64

% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 2.337,01 2.337,01

% 100,00% 100,00%

R$ 4.537,70 10.587,96 15.125,66

% 30,00% 70,00% 100,00%

R$ 10.865,07 7.349,10 14.530,66 17.983,84 12.631,86 7.060,64 70.421,17

% 15,43% 10,44% 20,63% 25,54% 17,94% 10,03% 100,00%

R$ 7.689,00 7.689,00

% 100,00% 100,00%

R$ 86.668,06 137.999,47 238.118,23 161.191,18 194.302,15 94.523,94 912.803,03

R$ 86.668,06 224.667,53 462.785,76 623.976,94 818.279,09 912.803,03 912.803,03

% 9,49% 15,12% 26,09% 17,66% 21,29% 10,36% 100,00%

9,49% 24,61% 50,70% 68,36% 89,64% 100,00% 100,00%

Responsável Técnico

3.0 PISO

MESAS E BANCOS

10.0 BANCO ACADEMIA

8.0 CAIXA DE AREIA

9.0

5.0 QUADRA DE AREIA

6.0 BANCOS

7.0 PERGOLADO

4.0
ACADEMIA AO AR LIVRE E ÁREAS DE 

CONVIVÊNCIAS

 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA (PRAÇA CIDADE DAS FLORES), 

LOCALIZADA NO LOTEAMENTO CIDADE DAS FLORES NO BAIRRO SEVERIANO DE 

MORAES FILHO NO MUICÍPIO DE GARANHUNS/PE

BANCOS

SINAPI - 12/2025 - 

Pernambuco

ORSE - 11/2025 - Sergipe          

SBC - 12/2025 - RCE - Recife - 

PE                                                    

Seinfra 028

ENCARGOS SOCIAIS

Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PERCENTUAL ACUMULADO

18.0 SERVIÇOS FINAIS

14.0 EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS

17.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

13.0 RESERVATÓRIO INFERIOR

Data

Garanhuns, PE

Local

15.0 PINTURA

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

PERCENTUAL MENSAL

16.0 URBANIZAÇÃO

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00

Av. Santo Antônio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000 


