FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2014

MODALIDADE E Nº/ ANO DA LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				EMPRESA CONTRATADA		CONTRATO					ADITIVO				EXECUÇÃO					NOME, CPF E CARGO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO (27)	NOME, CPF E CARGO DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (28)	NOME, CPF E CARGO DO ORDENADOR DE DESPESA (29)
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (19)	REAJUSTES DO CONTRATO (20)	CODIFICAÇÃO DAS DESPESAS (21)	BOLETINS DE MEDIÇÃO (22)	PAGOS NO PERÍODO (23)	PAGOS NO EXERCÍCIO (24)	PAGOS NO TRANSCORRER DA OBRA/SERVIÇO (25)	SITUAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO (26)			
F. M de Saúde Proc. Nº 04/2013 TP Nº 01/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA		Fundo Nac. de Saúde FNS (Prog. de Req. de Unid. Bás de Saúde - UBS)	200.000,00	52.499,96	Adnane Transportes	10.851.227/0001-02	37/ 2013	29/05/ 2013	6 MESES	224.720,48		18 MESES	20.266,40	20.266,40	4.4.90.51	3,00	125.591,90	125.591,90	125.591,90	EM ANDAMEN	MARCOS EXPEDITO VIANA CPF Nº 366.222.654-53 COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO	DANIEL DA SILVA CPF Nº 419.530.294-34 SECRETÁRIO DE SAÚDE	NIEL DA SILVA º419.530.294-34 TÁRIO DE SAÚDE
F. M de Saúde Proc. Nº 15/2014 TP Nº 01/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA		GOVERNO DE PERNAMBUCO	100.000,00	28.064,96	Adnane Transportes	10.851.227/0001-02	91/2014	09/10/2014	3 MESES	118.094,00		06 MESES								EM ANDAMENTO			